


용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용 QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성종

사무관/서기관 :

김성철

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 :

주식회사 한국시설안전연구원

주 소 :

서울특별시 성동구 왕십리로58-0 (성수동1가)
6층(서울숲포휴)

대 표 자 :

안평기

사업자등록번호 :

2208704241

전 화 번 호 :

02-562-2255

팩 스 번 호 :

02-562-2235

계약번호	20190302614 - 01	관리번호	
용역명	암사아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	주식회사 한국시설안전연구원	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/03/06	변경계약일자	2019/12/29
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율		하자담보책임기간	
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2019/03/07	변경후 착수일자	2019/03/07
변경전 금차완수일자	2019/12/31	변경후 금차완수일자	2020/03/31
변경전 총완수일자	2019/12/31	변경후 총완수일자	2020/03/31
완수일자변경사유	- 건설기술심의 결과 재심의에 따른 과업 추가로 준공기한 연기. 당초 2019.12.31 ⇒ 변경 2020.03.31		

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	340,128,000 원	340,128,000 원
변경금액	0 원	0 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

변경후 계약금액 340,128,000 원 340,128,000 원

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

[계약자변경 정보]

대표(공동)	상 호 :	주식회사 한국시설안전연구원	사업자등록번호:	2208704241
	주 소 :	서울특별시 성동구 왕십리로58-0 (성수동1가) 6층(서울숲포 휴)	전화번호:	02-562-2255
	대표자:	안평기	FAX:	02-562-2235
	지분율:	60.0 %		
	공 종:	안전진단전문기관(종합)	수신자명:	한아름
도급(공동)	상 호 :	주식회사한국국토안전연구원	사업자등록번호:	1058646737
	주 소 :	서울특별시 성동구 성수일로77, 17층(성수동1가, 서울숲아 이티밸리)	전화번호:	02-431-2110
	대표자:	오성균	FAX:	02-431-2109
	지분율:	40.0 %		
	공 종:	안전진단전문기관(종합)	수신자명:	박승환

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	합의서	합의서(시설물 정밀안전진단용역).pdf
2	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg