

터널막장의 崩落事故로 委員님들께 상당히 걱정을 끼치고 해서 죄송스럽습니다만 그 事故에 대해서 저희들은 후에 조치를 인근 建物의 被害라든가 또 그 工事 被害로 인하여 營業을 하지 못한 사람들에 대한 補償措置, 이것에 대해서는 저희들 나름대로 住民과 協議해서 최선을 다 했고 또 하고 있습니다. 그래서 그 措置內容에 대해서 오늘 委員님들께 報告를 드리도록 하겠습니다.

(報告繼續)

地下鐵 5號線(5-15工區) 事故措置 現況報告

1. 事故概要

- 事故日時 : '91.11.27 21:00
- 位置 : 永登浦區 堂山洞3街 5-1앞 (5-14工區)
- 施工會社 : (株)起 産

2. 被害內容

- 建物 6棟
 - 破 損 : 1棟
 - 一部破損 : 5棟
- 賃入者 : 14世帶
 - 營業權 : 12世帶
 - 住 居 : 2世帶
- 公共施設破損
 - 上水道 $\Phi 150\text{m/m}$
 - 下水道 $\Phi 800\text{m/m}$
 - 都市가스 $\Phi 200\text{m/m}$
 - 韓電케이블 154KV
- 其他 : 貨物트럭 1臺

3. 被害補償 推進現況

- 建物(6棟)
 - 破損 1棟(한성의원) : 建物主의 被害 補償額 請求遲延으로 未決
 - ※ 인근에서 營業中으로 원만히 解決될 展望임
 - 一部 破損 5棟 : 補修完了

- 賃入者(14世帶) :
 - 13世帶 : 完了
 - 1世帶 : 協議中(평화 公업사)
- 其他(貨物트럭 1臺) : 完了
- ※ 公共施設은 大部分 即時 復舊 完了하였으며, 한전케이블만(154Kv) '92.3月初 完了豫定으로 現在 復舊工事中

4. 復舊計劃

- 現在 安全施工 計劃 樹立中으로 '92.3 月中 工事再開 豫定

이상으로 報告를 마치겠습니다.
○委員長 李永和 地下鐵建設本部長, 수고 많 이 했습니다. 이상으로 地下鐵建設本部所管 業務報告를 마치겠습니다.

(「委員長, 議事進行發言입니다」하는 委員 있음)

네, 金箕英委員님 말씀하십시오.
○金箕英委員 民主黨 소속 金箕英입니다. 금년도 첫번째 열리는 常任委員會입니다. 地下鐵建設本部長으로부터 報告를 잘 받았습 니다. 이제 報告는 다 받았으니 委員들의 質疑로 들어가기로 합니다. 만약 委員들의 質疑가 없다면 이것은 市民들이 알아야 할 權利를 박탈한 것입니다. 여기에 대해서 委員長께서는 委員들이 質疑를 하게 하고 會議를 계속하도록 해 주시길 부탁드립니다 發言을 마칩니다.

○委員長 李永和 우리 金箕英委員의 發言에 대해서는 交通委員會 與·野 幹事會議와 交通委員會 전체 懇談會에서 그 동안 이 報告를 들은 후에, 現場踏査를 한 후에, 다 음 會期時에 심도있는 質疑를 하도록 合意를 모두 보지 않았습니까? 金箕英委員님이 양해 좀 해 주시길 바랍니다.

2. '92業務計劃報告(交通放送本部)

(11時 56分)

○委員長 李永和 다음은 議事日程 第2項