

작업계획서

1.공사명 : 2018년 6,7호선 궤도시설 보수보강공사

2.시공사 : 한국철도주식회사 대표 조병현

3.작업내용

월 일	요일	공사종류	주/야간	토목관리소	작업구간	작업위치	작업내용	수량	비고
2월 8일	금	장비이동	야간	이수			내방주박		
2월 9일	토	레일상차	야간	이수	고속~내방(상) 청담~강남구청(상) 뚝섬~청담(상)	28k080~28k115.15 23k382~23k396 23k117~23k185	발생레일상차	L=41.9m L=17.5m L=77.5m	
2월 10일	일	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=41.9m L=17.5m L=77.5m	
		레일상차	야간	천왕	보라매분기기(상) 보라매~신풍(상) 온수역(상)	38k729~38k740 47k870~47k906.4	발생레일상차	L=19.289m L=11m L=36.4m	
2월 11일	월	레일하차	주간	천왕	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=19.289m L=11m L=36.4m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 12일	화	레일절단	야간	천왕	남구로~가산디지털(상)	41k882~42k282	레일절단		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 13일	수	레일상차	야간	천왕	천왕~온수(하)	47k994~48k037.3	발생레일상차	L=43.3m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 14일	목	레일하차	주간	천왕	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=43.3m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 15일	금	레일상차	야간	천왕	남구로~가산디지털(상)	41k882~42k282	발생레일상차	L=300m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 16일	토	레일하차	주간	천왕	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=300m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 17일	일	레일상차	야간	천왕	남구로~가산디지털(상) 가산디지털~철산(상)	41k882~42k282 43k202~43k276	발생레일상차	L=100m L=74m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 18일	월	레일하차	주간	천왕	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=100m L=74m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
		장비이동	야간	건대입구			건대입구주박		
2월 19일	화	레일상차	야간	건대입구	용마산~중곡(하)	16k663~16k855	발생레일상차	L=192m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 20일	수	레일하차	주간	건대입구	도봉차량기지	S13	발생레일하차	L=192m	
		장비이동	야간	건대입구			건대입구주박		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		

월 일	요일	공사종류	주/야간	토목관리소	작업구간	작업위치	작업내용	수량	비 고
2월 21일	목	레일상차	야간	건대입구	면목~사가정(상)	15k215~15k367	발생레일상차	L=152m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 22일	금	레일하차	주간	건대입구	도봉차량기지	S13	발생레일하차	L=152m	
		장비이동	야간	건대입구			태릉입구주박		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 23일	토	레일상차	야간	건대입구	건대~뚝섬(상) 중곡~군자(상) 용마산~중곡(상)	20k392~20k442 17k533~17k578 16k297~16k317	발생레일상차	L=50m L=45m L=20m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 24일	일	레일하차	주간	건대입구	도봉차량기지	S13	발생레일하차	L=50m L=45m L=20m	
		장비이동	야간	건대입구			태릉입구주박		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 25일	월	레일상차	야간	건대입구	중화~상봉(상)	13k602~13k768	발생레일상차	L=166m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 26일	화	레일하차	주간	건대입구	도봉차량기지	S13	발생레일하차	L=166m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 27일	수	이음매해체	야간	건대입구	뚝섬유원지~청담(상)	22k460~22k673	이음매해체		
		장비이동	야간	건대입구			건대입구주박		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		
2월 28일	목	레일상차	야간	건대입구	뚝섬유원지~청담(상)	22k460~22k673	발생레일상차	L=220m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지	도봉차량기지내	분기침목교환		

※ 기타사항

도봉차량기지 침목운반(상하차)은 도봉토목과 별도협의를 후 날짜 결정예정임.

2019년 02월 07일

작성자 : 한국철도 주식회사 현장대리인 김 종 완 (서명) 중 완