

수 신 서울특별시장

참 조 서울특별시 교통운영과장, 서울특별시 분임재무관

제 목 「2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역2차(1구역)」 준공계 제출

1. 서울특별시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울특별시와 계약 체결한 「2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역2차(1구역)」의 준공계를 불임과 같이 제출합니다.

불임. 1. 준공계 1식. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대 표 이 사 임 종 선



준 공 계

1. 용역명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역2차(1구역)
2. 총용역부기금액 : 일금 일억칠십만팔천원(₩ 100,708,000)
3. 계약금액 : 일금 일억칠십만팔천원(₩ 100,708,000)
4. 계약년월일 : 2018년 11월 30일
5. 착수년월일 : 2018년 12월 4일
6. 준공예정년월일 : 2019년 5월 3일
7. 준공년월일 : 2019년 5월 일

위와 같이 준공되었기에 준공계를 제출합니다.

2019년 5월 일

서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6(양재동)
주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소
대표이사 임종선



서울특별시 (분임)계무관 귀하

준 공 검 사 원

감독경유

교통안전과

손태빈

1. 용역명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역2차(1구역)
2. 총용역부기금액 : 일금 일억칠십만팔천원(₩ 100,708,000)
3. 계약금액 : 일금 일억칠십만팔천원(₩ 100,708,000)
4. 계약년월일 : 2018년 11월 30일
5. 착수년월일 : 2018년 12월 4일
6. 준공예정년월일 : 2019년 5월 3일
7. 준공년월일 : 2019년 5월 일

위 용역을 귀청과 계약 체결하고 과업지시서 및 기타 약정에 의하여 그 업무를 완료하였으므로 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019년 5월 일

서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6(양재동)
주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소
대표이사 임종선 (인)



서울특별시 (분임)제무관 귀하

설 계 서

용역명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역 2차(1구역)


구분	금액(원)	비고
1. 실시설계비	90,868,528	금구천팔십육만팔천오백이십팔원
순원가	90,868,528	금구천팔십육만팔천오백이십팔원
2. 손해배상보험료	684,200	금육십팔만사천이백원
3. 부가가치세	9,155,272	금구백일십오만오천이백칠십이원
4. 총용역비	100,708,000	금일억칠십만팔천원

용역개요

○ 제기동교차로 등 교통사고 잦은 곳 30개소

사 진 대 지

■용역명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역 2차(1구역)



설 명	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계서 ◦ 설계도
-----	--