

합 의 각 서

1. 계약건명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프등 전기공사_가로등주
2. 계약업체 : 주식회사명도산업조명
3. 계약금액 : 일금팔천일백구십만구천원정(₩ 81,909,000)
4. 납품요구일자 : 2017. 10. 11
5. 납품기한 : 2017/10/11 ~ 2018/03/31
5. 변경사항

계약금액	당 초	일금팔천일백구십만구천원정(₩ 81,909,000)
	변경후	일금팔천일백구십만구천원정(₩ 81,909,000)
	증.감액	변경없음
계약기간변경	당 초	2017. 11. 11 ~ 2018. 03. 31
	변경후	2017. 11. 11 ~ 2018. 11. 29
	증 감	증 243일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018 . 03. 29.

주관과 경유	
소 속	도시기반 시설본부
직 급	주무관
성 명	박희정

계 약 자 : (대표사)
 상 호 : 주식회사명도산업조명
 주 소 : 경기도 김포시 대곶면대곶서로 314-52
 대표자성명: 대표이사 이 사 결



서울특별시 도시기반 시설본부장 귀하