

2018 년 월 일 설계	감리회사 : (주) 정엔지니어링		발 주 처 : 서울특별시 한강사업본부			
	책임기술자	대표이사				
						

한강준설(저수로,취수장) 정비공사 제 1회 변경 설계서

구 분	당 초	변 경	증	감
총 공 사 비	3,325,433,000	3,325,433,000	-	
도 급 비	공 급 가 액	3,023,120,909	3,023,120,909	-
	부 가 가 치 세	302,312,091	302,312,091	-
	계	3,325,433,000	3,325,433,000	-

구 분	당 초	변 경	증 감	
계	54,200 m ³	58,240 m ³	증) 4,040 m ³	
저수로/취수장 준설공	안양천하구	10,000 m ³	5,000 m ³ 감) - 5,000 m ³	
	홍제천하구	5,000 m ³	1,000 m ³ 감) - 4,000 m ³	
	여의하구	- m ³	22,760 m ³ 증) 22,760 m ³	
	만초천하구	12,000 m ³	- m ³ 감) - 12,000 m ³	
	당산수상택시승강장	4,000 m ³	4,000 m ³ - m ³	
	잠실수상택시승강장	3,000 m ³	5,000 m ³ 증) 2,000 m ³	
	성남취수장주변	1,800 m ³	10,800 m ³ 증) 9,000 m ³	
	풍납취수장주변	3,000 m ³	5,000 m ³ 증) 2,000 m ³	
	자양취수장주변	4,600 m ³	3,370 m ³ 감) - 1,230 m ³	
	암사취수장주변	1,200 m ³	- m ³ 감) - 1,200 m ³	
	일산취수장주변	6,100 m ³	1,310 m ³ 감) - 4,790 m ³	
	강북취수장주변	3,500 m ³	- m ³ 감) - 3,500 m ³	
	사토 운반공	강서야적장 -> 고정리 외 강서야적장 -> 고막리 외	127,000 m ³	122,300 m ³ 감) - 4,700 m ³
		천호임시야적장 -> 고정리 외 천호임시야적장 -> 고막리 외	19,900 m ³	20,480 m ³ 증) 580 m ³
부 대 공	오탁방지막,쓰레기선별작업 외	1 식	1 식	