

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 난지물재생센터 환경개선사업 전기공사(1차)
2. 계약업체 : 유성건설(주),(주)유엔테크
3. 계약금액 : 금오억오천일백이십구만일천구백원정(₩551,291,900원)
4. 계약연월일 : 2017.05.22
5. 계약기간 : 2017.05.26. ~ 2020.08.10
6. 변경사항

계약금액	당 초	금551,291,900원
	변경후	금551,291,900원
	증·감액	변동없음
계약기간변경	당 초	2017.05.26. ~ 2020.08.10
	변경후	2017.05.26. ~ 2021.04.07

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2020 . 08. .

주관과 경유	
소 속	설 비 부
직 급	주 무 관
성 명	임 재 육

계 약 자

상 호 : 유 성 건 설(주)

주 소 : 제주특별자치도 제주시 오남로6길30

대표자성명 : 김 영 철



계 약 자

상 호 : (주)유 엔 테 크

주 소 : 경기도 부천시 조마루로385번길

122 19층 1902호

대표자성명 : 지 승 현



**서울특별시(분임)재무관 귀하**

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 난지물재생센터 환경개선사업 전기공사(총차)
2. 계약업체 : 유성건설(주),(주)유엔테크
3. 계약금액 : 금십억일천오만구천원정 (₩1,010,059,000)
4. 계약연월일 : 2017.05.22
5. 계약기간 : 2017.05.26. ~ 2021.04.07
6. 변경사항

계약금액	당 초	금1,010,059,000원
	변경후	금1,010,059,000원
	증·감액	변동없음
계약기간변경	당 초	2017.05.26. ~ 2021.04.07
	변경후	2017.05.26. ~ 2021.04.07

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2020 . 08. .

주관과 경유	
소 속	설 비 부
직 급	주 무 관
성 명	임 재 옥

계 약 자

상 호 : 유 성 건 설 (주)

주 소 : 제주특별자치도 제주시 오남로6길30

대표자성명 : 김 영 철



계 약 자

상 호 : (주)유 엔 테 크

주 소 : 경기도 부천시 조마루로385번길

122 19층 1902호

대표자성명 : 지 승 현



서울특별시(분임)재무관 귀하