

38	주민과 함께 하는 열린 보건소 운영	추진상황	정상추진
추진부서	보건위생과 (과장 김선옥 / 팀장 김영규 / 담당 이소라 ☎8791)		

사업 개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 50,000천원(시비)
- 사업내용
 - 지역주민의 보건소 이용편의를 높이기 위한 평일 조기 진료 및 조기 대사증후군 관리센터 운영
 - 가족단위, 여성, 직장인, 취약계층 등 대상별 다양한 맞춤형 프로그램 운영

추진 현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
평일 조기진료(명)	1,900	450	500	500	450	363	81%	
토요 특화프로그램 (명)	6,410	500	2,500	2,400	1,010	335	67%	
대사증후군 및 만성질환관리(명)	3,000	800	800	750	650	889	111%	
사업비 (천원)	계	50,000	12,500	20,000	10,000	7,500	3,772	30%
	구비							
	시비	50,000	12,500	20,000	10,000	7,500	3,772	30%
	국비							
민간								

추진 실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평일 조기진료 : 60회/363명 ○ 토요 특화 프로그램 : 36회/335명 <ul style="list-style-type: none"> - 영유아·모성프로그램 : 20회/163명 - 건강 증진 프로그램 : 12회/113명 - 구강건강 프로그램 : 4회/59명 ○ 대사증후군 및 만성질환관리 : 70회/889명
-----	--

문제점 및 대책

- 추진사업 중 모두 정상 추진되고 있으나 토요 특화프로그램의 경우 대부분 운영 시작 시기가 4~5월부터 운영되어 1분기 이행률은 다소 부진함
 - ▶ 2분기 주요프로그램 운영을 위한 사전 준비 철저 및 적극적인 주민 홍보 실시로 프로그램 참여율을 제고할 예정임

부서 평가의견

- 서북병원 등 3개 유관기관의 만성질환관련 강사지원 및 국민건강보험공단의 건강 파트너 사업을 연계한 강좌 실시 등 지역사회 자원과의 협력으로 대사증후군 및 만성질환관리 프로그램의 원활한 운영 가능
- 시비보조금 삭감(6,000만원▶5,000만)에 따른 2016년도 열린보건소 운영 계획 변경
 - ※ 2016년도 열린보건소 보조금 확정내시[보건의료정책과-5181(2016.2.17.)], 2016년도 서대문구 열린보건소 운영 계획[보건위생과-3914(2016.2.29.)]

39	예방접종관리사업	추진상황	정상추진
추진부서	지역건강과 (과장 김선찬 / 팀장 박현숙 / 담당 최아영 ☎1824)		

사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 3,468,857천원 (구비 1,025,164 사비 1,380,995 국비 1,062,698)
- 사업내용 : 국가필수예방접종 무료 지원 및 보건소 자체 유료접종 추진
 - 만12세이하 : BCG, B형간염, DTaP 등 총 15종 무료접종(보건소, 병·의원)
 - 만65세이상 : 폐렴구균(보건소) 및 인플루엔자(보건소, 병·의원) 무료접종
 - 유료접종 : B형간염, 장티푸스, 신증후군출혈열(보건소)

추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
만12세 이하 어린이	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	13,883	111.1	
만65세 이상 노인	36,580	700	1,300	1,000	33,580	800	114.3	
일반 유료접종	2,200	550	550	550	550	615	111.8	
사업비 (천원)	계	3,468,857	795,440	832,537	825,440	1,015,440	504,949	63.5
	구비	1,025,164	216,290	256,294	256,290	296,290	152,437	70.5
	사비	1,380,995	333,470	350,585	343,470	353,470	201,027	60.3
	국비	1,062,698	245,680	225,658	225,680	365,680	151,484	61.7
	민간							

추진실적

1분기	○ 2월 : 2016년 예방접종 사업계획 및 홍보 계획 수립
	○ 3월 <ul style="list-style-type: none"> - 폐렴구균 만65세 신규대상자(2,800명) 접종안내문 홍보물 발송 - 예방접종 미접종자(13~15년, 188명) 유선 및 우편발송을 통한 일제 조사로 접종 독려

문제점 및 대책

- 실적대비 예산 집행율은 높지 않으나 6.1부터 HPV(인두유종바이러스) 신규사업 도입 및 10월 계절 인플루엔자 특성에 따른 향후 예산 집행율 상승

부서 평가의견

- 2016 예방접종사업계획서(2016.2.29.) 수립에 따라 목표량 변경

40	청소년 술·담배 ZERO 환경 조성	추진상황	정상추진
추진부서	지역건강과 (과장 김선찬 / 팀장 황성기 / 담당 박주영 ☎8984)		

사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 5,116천원(국비 2,558천원, 시비 768천원, 구비 1,790천원)
- 사업내용 : 청소년 유해물질 판매 업소에 대한 지속적인 모니터링 실시 및 판매업소에 술·담배 판매 가이드라인 안내로 청소년 보호 환경 조성

추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
청소년 술, 담배 판매 모니터링	2회	1회		1회		1회	100%	
청소년 흡연 및 음주예방 교육	30회		10회	10회	10회	미도래	-	
청소년 유해환경 근절 캠페인	2회	1회		1회		1회	100%	
사업비 (천원)	계	5,116	1,058	1,000	2,058	1,000	1,058	20.7%
	구비	1,790	370	350	720	350	370	20.7%
	시비	768	159	150	309	150	159	20.7%
	국비	2,558	529	500	1,029	500	529	20.7%
	민간							

추진실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 술,담배 판매 모니터링(1~2월) <ul style="list-style-type: none"> - 술,담배 판매 가이드라인 안내문 홍보(855개소) - 청소년 술,담배 판매업소(편의점·SSM) 미스터리 쇼핑 방법 사용 모니터링 실시 · 모니터링 업소 233개소, 판매업소 65개소(판매율 27.8%) ○ 청소년 유해환경 근절 캠페인 <ul style="list-style-type: none"> - 1/15, 1/22일, 15:00~16:00, 47명 참가 - 청소년 술,담배 판매 금지 및 금연 캠페인을 청소년 주축이 되어 실시
-----	---

문제점 및 대책

- 청소년 술,담배 판매업소 지도·점검 실시
 - ▶ 청소년 술,담배 판매업소(편의점·SSM 등)에 대하여 구청, 경찰, 교육청 합동 지도·점검
- 청소년 흡연 및 음주예방 교육(2·3분기)
 - ▶ 관내 초·중·고등학교에 전문강사(금연·절주) 지원 교육 실시 예정(30회)

부서 평가의견

- 인제대학교 대학원에서 실시한 서대문구 청소년 대상 주류 불법판매 비율이 2013년 100%, 2014년 42.9%이었으나,
- 2016년 자체적으로 청소년 술,담배 판매 가이드라인을 적극 홍보한 후 모니터링 실시한 결과 청소년 술,담배 판매율이 27.8%로 대폭 감소하는 등 우리구의 청소년 유해 환경이 많이 개선되었음

41	방문건강관리	추진상황	정상추진
추진부서	의약과 (과장 정연훈 / 팀장 박상주 / 담당 전미자 ☎330-1833)		

사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 91,996천원(국비 37,878천원, 시비 11,363천원, 구비 42,755천원 등)
- 사업내용 :
 - 취약가구 및 틈새계층 발굴, 등록으로 건강형평성 향상
 - 등록된 대상자 군 분류에 의한 집중관리로 자가관리능력 향상, 보건복지 통합 서비스 제공

추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
취약계층 등록 및 관리(가구)	6,760	1,690	1,690	1,690	1,690	1,700	101%	
맞춤형 건강관리 서비스(명)	21,900	5,475	5,475	5,475	5,475	5,244	96%	
보건복지 통합 연계서비스(건)	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,030	103%	
사업비 (천원)	계	91,996	22,999	22,999	22,999	22,999	24,541	107%
	구비	42,755	10,689	10,688	10,689	10,689	10,141	95%
	시비	11,363	2,841	2,840	2,841	2,841	3,323	117%
	국비	37,878	9,470	9,469	9,470	9,469	11,077	117%

추진실적

- | | |
|-----|---|
| 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 1월 ~ 3월 : 기초생활 수급자 등 취약계층 등록 및 관리 ▶ 1,700가구 ○ 2월 ~ 3월 : 맞춤형 건강관리서비스(건강면접조사, 모니터링) ▶ 5,244명 2월 ~ 3월 : 보건복지 통합 연계서비스 ▶ 1,030건 |
|-----|---|

문제점 및 대책

- 3개 사업분야 중 2개 사업은 초과실적을 거양하고 있으나, 맞춤형 건강관리 서비스의 경우 1분기 실적이 95%로 당초 목표에 비해 다소 부진함
 - ▶ 1인1동 방문간호 시행하고 있어 서비스의 연속성 및 전문성 향상에는 도움이 되고 있으나 1~2월 동절기가 포함되어 감기 등으로 병원진료 등이 많아 방문시간 약속후 가정방문을 추진하는 데 일정조정이 타 계절에 비해 어려움이 커 있어 목표대비 실적 달성을 못하였지만,
 - ▶ 2분기부터 적극적인 방문활동을 전개하여 질높은 방문서비스를 제공하고 정상적인 사업 추진실적을 거양할 것임

부서 평가의견

- 적극적인 사업추진으로 취약계층 등록 및 관리, 보건복지 통합 연계 서비스 향상 분야는 1분기 목표 대비 101%의 초과 실적을 달성하였음
 - ▶ 동복지 허브화 사업으로 복지자원 연계서비스의 용이, 서비스의 연속성과 전문성을 향상 하여 틈새계층 발굴 등 취약계층 관리가 활성화되고 있음

42	마음잇기 프로젝트	추진상황	정상추진
추진부서	의약과 (과장 정연훈 / 팀장 박상주 / 담당 한영미 ☎8685)		

사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월
- 사업비 : 10,000천원(시비100%)
- 사업내용 : 서울여자간호대학교 학생을 자살예방지킴이 준사례관리자로 활용하여 자살위험군 주민과 준사례관리자를 1:1 연계하여 사례관리함으로써 자살을 미연에 예방하는 사업

추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
준사례관리 활동가 모집(명)	40	40	-	-	-	40	100	
자살위험군 대상자 의뢰 및 1차 평가(명)	50	50	-	-	-	50	100	
준사례관리 활동(건)	890	-	510	640	890		시기미도래	
준사례관리 활동비 지원(천원)	7,350	-	3,150	4,200	7,350		시기미도래	
간담회 및 평가(회)	7	1	4	5	7	1	14.3	
사업비 (천원)	계	10,000	120	4,640	6,020	10,000	120	0.12
	구비							
	시비	10,000	120	4,640	6,020	10,000	120	0.12
	국비							
	민간							

추진실적

1분기	○ 마음잇기 프로젝트 사업계획 수립
	○ 사업준비를 위한 업무추진 간담회(서울여자간호대학-보건소) - 2/26(금), 10명, 마음잇기 준사례관리자 교육일정 등 효과적인 사업추진방안 등 논의
	○ 준사례관리 활동가 모집 : 40명
	○ 방문간호사에 의해 의뢰된 자살위험 대상자 50명 1차 평가 실시

문제점 및 대책

- 1분기 사업준비 기간이 다소 길어져 추진에 어려움이 있었으나 2분기부터 모집된 준사례관리자와 대상자 간 신속한 연계·사례관리를 추진하여 일정별 실적 달성에 만전을 다하겠음.

부서 평가의견

- 서울여자간호대학교 자체실습 시작시점과 학생 대상 준사례관리자 모집시기가 겹쳐 사업 준비 기간이 다소 길어지고, 대상자 부재 등으로 평가 기간이 다소 지체됨에 따라 사업계획 및 목표를 수정하여 탄력적인 사업운영으로 효율성을 높이고자 함.
(사업목표 변경관련 내부방침 - 정책기획 담당관 공문발송)
- 준사례관리 활동비 20,000원→30,000원 지출 변경 (2016년 서울시 자살예방지원사업 매뉴얼)

43	어르신 장수 건강아카데미	추진상황	정상추진
추진부서	가좌보건지소 (과장 정연훈/ 팀장 황은아/ 담당 박연지 ☎8361)		

사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월(주민 호응도 고려하여 계속사업 진행예정)
- 사업비 : 2,500천원(시비 : 2,400천원, 구비 100천원)
- 사업내용 : 가좌지역 어르신(60세이상) 대상으로 건강강좌를 운영하여 지역사회 건강리더를 배출하고 조직화하여 지속적으로 건강정보 제공(8주과정, 연 3기 운영)

추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
어르신건강아카데미(회)	24	계획 수립	8	8	8	계획수립	100	
건강정보 제공(건)	600	"	200	200	200	계획수립	100	
건강리더 조직화(개)	3	"	1	1	1	계획수립	100	
건강상태검사(건)	150	10	45	45	50	15	150	
아카데미 홍보(건)	50	14	12	12	12	15	107	
사업비 (천원)	계	2,500	100	800	800	800	100	100
	구비	100	100	0	0	0	100	100
	시비	2,400	0	800	800	800		

추진실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 건강아카데미 운영계획 수립 ○ 홍보 : 홈페이지(보건소, 서대문 구청) 팝업존 배너 신청 및 게시글 작성, 현수막 제작 및 게시, 홍보물 구입(악력 지압기), 안내문 제작 및 게시, 문자메시지 및 전화유선 홍보, 서대문구 보건소 소식지등 홍보요청 ○ 사전 건강상태검사: 체성분검사 6건, 혈액검사 9건
-----	--

문제점 및 대책

- 선거기간으로 적극적인 홍보에 어려움이 있음
 - ▶ 선거 후 4/20 시작되는 아카데미(1기)에 대한 적극적인 홍보

부서 평가의견

- 1분기에 건강아카데미 운영을 위한 세부계획 수립이 완료되어 2분기부터 적극적인 어르신 맞춤 건강강좌 프로그램을 개설하여 건강취약계층인 노인들에게 다양한 건강 정보를 제공하여 어르신 신체·정신건강관리 능력 향상에 만전을 기하고자 함
 - ※ 홍보비(구비) 100천원, 프로그램 질 향상을 위한 강사비(시비) 추가 확보