

등록번호	도로시설과-1050
등록일자	2019.1.28.
결재일자	2019.1.28.
공개구분	부분공개(5)

주무관	보도관리팀장	도로시설과장	생활도시친화국장	
이민기	박흥규	신대식	01/28 정택근	
협 조	도로조명팀장 도로골작팀장	가순종 황인수		

『다산로 도시비우기 사업(2차)』 추진계획



생활도시친화국
도로시설과

『다산로 도시비우기 사업(2차)』 추진계획

“서울시 인도10계명 핵심 사업”으로, 다산로 보행지장 시설물을 비우고, 모으고, 낮추고, 옮기고, 예쁘게 정비하여, 보행환경(미관)을 개선하고자 시행하는 『다산로 도시비우기 사업(2차)』 추진 계획임.

I 관련근거

- 다산로 도시비우기 사업(1차) 추진【도로시설과-12639(18.11.5.)】
- '19년 도시비우기 사업 추진 계획【시 보행정책과-13417(18.12.3.)】

II 사업개요

- 사업명 : 다산로 도시비우기 사업(2차)
- 위치 : 다산로(신당역~약수역 간 왕복 2.6km)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 정비규모 : 26개소, 보도복구 20a, 기타 시설물 정비 1식
 - 시설물 통합(14개소)
 - 신호등+가로등 12개소, 신호등+보행신호등+교통표지판 1개소
 - 가로등+분전함 1개소
 - 시설물 정비(12개소, 보도복구 20a)
 - 환기구 정비(낮춤) 7개소, 한전 지상기기 이전 5개소
 - 보도 복구 20a, 버스정류장 주변 우체통, 소화전 이전 등 기타 시설물 정비
- 정비방법
 - 전기 시설물 통합, 보도(복구) 정비는 우리구에서 직접 사업발주 시행
 - 환기구, 한전기기, 우체통, 소화전 등 정비는 시설물 관리기관에 의뢰 시행

■ 사업비 : 1,100백만원(시비)

시행		공종	규모	소요예산 (천원)	비고
합계			26개소	1,100,000	
직접 시행	도로조명팀	전기 공사, 용역	14개소	250,000	예산범위 내 활용
	보도관리팀	보도 복구	20a	152,000	
의뢰 시행	서울교통공사	환기구 정비(낮춤)	7개소	350,000	
	한국전력공사	지상기기 이전	5개소	300,000	
	기타 정비	우체통, 소화전 등	1식	48,000	

III 사업 추진내용

- 2018.01~12 : '18 도시비우기【다산로(1차), 마른내로】 사업 추진
- 2018.12 : '19년 다산로 도시비우기 사업(2차) 예산 편성

2018년 도시비우기 사업

● 다산로 도시비우기 사업(1차)

- 위치 : 다산로 191 ~ 245, 사업비 : 250백만원(구비)
- 규모 : 5개소【신호기 등 통합 2개소, 한전기기 이전 3개소(19.03 예정)】

● 마른내로 도시비우기 사업

- 위치 : 마른내로 95 ~ 167(양측), 사업비 : 150백만원(시비)
- 규모 : 11개소(신호기 등 통합 9개소, 정비 2개소), 보도복구 4.9a

● 정비사진



다산로 291-1(한전지상기기 이전)

마른내로 340(가로등 + 신호등, 전주철거)

IV 향후 계획

- 2019.01~02 : 보행지장 시설물 합동 조사
- 2019.02~03 : 시설물 관리기관 협의 및 정비 대상 선정
- 2019.02~03 : 교통신호기 통합 설계(감리) 용역 시행
- 2019.03~11 : 전기, 보도복구 등 『도시 비우기(2차) 공사』 시행
- 2019.12 : 공사 준공

V 행정사항

- 폐기물 처리 : 2019년 보도공사 건설폐기물 처리 용역으로 시행

붙 임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.
2. 관련 문서. 끝.