

정책실명제 대상사업 선정 통보서(요약서)

등록번호	2012-39	담당부서 작성자	(도시안전실 / 하천관리과) (전영부/2133-3888/ybch un2000@seoul.go.kr)
정책사업명	관악산 저류조 설치		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 2011.7.27 관악산 일대 시간단 90mm 이상의 기습폭우로 도림천변 신림3교 일대 범람으로 약 3000건의 침수발생 ○ 추진기간 : 2011.10.27 ~ 2014.6.30 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 정문앞 외 2개소 65,000m³ 저류조 설치 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '11. 7.27 관악산 일대 관리한도를 초과하는 기습폭우로 도림천 범람 - '11. 8. 4 시장 담화 - '11. 8. 5 예비비 확보방침 결정 - '11. 9.14 도림천 상류 관악산 저류조 긴급공사 시행계획 수립 - '11.12.21 국토해양부 홍수량 대폭증가 통보 - '11.12.29 설계사, 시공사 및 감리사 선정 완료 2012.1.6 착공 예정 - '11.12. 1 서울대의 사업 반대공문 통보(서울대 협의 8회 이상) - '12. 3. 7 시민단체 사업 반대공문 제출(시민단체 협의 5회) - '12. 5. 1 시장님 도림천 현장 방문, 시민단체 협의 - '12. 5.2(11) 부시장님 서울대 총장 방문 협의(2회) - '12. 5. 4 시장님 주재 도림천 홍수조절시설 사업계획 검토 속의 - '12. 5.17 도림천 범람대책 시장님 보고 - '12. 6.20 사업계획변경(행정2부시장방침 제205호) - '12. 7~8 강남순환로 6-1공구 임시저류조 설치, 운영 - '12. 9~현재 설계와 시공 병행 추진 - '13. 8월 현재 전체공정 32%(서울대 정문 22%, 버들골 72%, 공대폭포 55%) ○ 소요예산 <ul style="list-style-type: none"> - 총 예산액 : 24,000백만원 - '13년도 예산액 : 17,000백만원 		

정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자																																																										
	- 최초 입안자 : 시설7급(직급) 김태묵																																																										
	- 최종 결재자 : 지방관리관 이인근																																																										
	○ 사업 관련자																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">실·국·본부장</td> <td>이인근</td> <td>지방관리관</td> <td>'11.7.27~'11.12.31</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>김병하</td> <td>지방관리관</td> <td>'12.1.1~현재</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">물관리정책관</td> <td>고인석</td> <td>시설3급</td> <td>'11.7.27~'11.12.1</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>권기욱</td> <td>시설3급</td> <td>'12.1.1~'12.12.31</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>정만근</td> <td>시설3급</td> <td>'13.1.1~현재</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">과장</td> <td>고태규</td> <td>시설4급</td> <td>'11.7.27~'12.8.27</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>이진용</td> <td>시설4급</td> <td>'12.8.28~현재</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">팀장</td> <td>이덕기</td> <td>시설5급</td> <td>'11.7.27~'11.9.8</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>김준형</td> <td>시설5급</td> <td>'11.9.9~현재</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">담당</td> <td>김태묵</td> <td>시설6급</td> <td>'11.7.27~'11.9.8</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> <tr> <td>전영부</td> <td>시설6급</td> <td>'11.9.9 ~ 현재</td> <td>관악산 저류조 설치</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무	실·국·본부장	이인근	지방관리관	'11.7.27~'11.12.31	관악산 저류조 설치	김병하	지방관리관	'12.1.1~현재	관악산 저류조 설치	물관리정책관	고인석	시설3급	'11.7.27~'11.12.1	관악산 저류조 설치	권기욱	시설3급	'12.1.1~'12.12.31	관악산 저류조 설치	정만근	시설3급	'13.1.1~현재	관악산 저류조 설치	과장	고태규	시설4급	'11.7.27~'12.8.27	관악산 저류조 설치	이진용	시설4급	'12.8.28~현재	관악산 저류조 설치	팀장	이덕기	시설5급	'11.7.27~'11.9.8	관악산 저류조 설치	김준형	시설5급	'11.9.9~현재	관악산 저류조 설치	담당	김태묵	시설6급	'11.7.27~'11.9.8	관악산 저류조 설치	전영부	시설6급	'11.9.9 ~ 현재	관악산 저류조 설치
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무																																																						
	실·국·본부장	이인근	지방관리관	'11.7.27~'11.12.31	관악산 저류조 설치																																																						
		김병하	지방관리관	'12.1.1~현재	관악산 저류조 설치																																																						
	물관리정책관	고인석	시설3급	'11.7.27~'11.12.1	관악산 저류조 설치																																																						
		권기욱	시설3급	'12.1.1~'12.12.31	관악산 저류조 설치																																																						
정만근		시설3급	'13.1.1~현재	관악산 저류조 설치																																																							
과장	고태규	시설4급	'11.7.27~'12.8.27	관악산 저류조 설치																																																							
	이진용	시설4급	'12.8.28~현재	관악산 저류조 설치																																																							
팀장	이덕기	시설5급	'11.7.27~'11.9.8	관악산 저류조 설치																																																							
	김준형	시설5급	'11.9.9~현재	관악산 저류조 설치																																																							
담당	김태묵	시설6급	'11.7.27~'11.9.8	관악산 저류조 설치																																																							
	전영부	시설6급	'11.9.9 ~ 현재	관악산 저류조 설치																																																							
○ 공사 감독공무원 및 준공검사자 등 : 시설7급 조동협																																																											
○ 사업 참여자(다른기관 또는 민간인 관련자)																																																											
- 도시기반시설본부(토목부) : 부장 박중호, 과장 서관석, 담당 조동협																																																											
- 설 계 자 : 한국종합기술(주) 대표이사 이강록																																																											
- 시공회사 및 대표 : (주)서우 김기수																																																											
- 감 리 자 : (주)신명종합건설기술공사 김장흥																																																											