

시 민

문서번호	예방과-3623
결재일자	2012.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호	

담당자	예방팀장	예방과장	소방재난본부장
박철우	이홍섭	진준호	02/22 조성완
협 조	조직경영팀장 경리팀장		주낙동 이연호



# 2012. 기초소방시설 설치 계획



**서울특별시소방재난본부**  
**[예방과]**

# 2012. 기초소방시설 설치 계획

홀몸노인, 소년소녀가장, 장애인 등 저소득 취약계층의 화재예방을 위해 기초소방시설을 무료 보급 및 설치하고자 함.

## I 관련근거

- 2012년 주요업무보고(2012.1.17) “저소득 취약계층 기초소방시설 설치”
- 2012년 성과주의 예산서 “저소득층 소방시설 보급”
- 소방행정과-3409호(2012.2.04) “2012년 소방재난본부 일자리창출 기본계획”
- 예방과-3014호(2012.2.14) “2012 『국민생명보호정책』 추진계획”

## II 연도별 보급계획 및 실적

- 보급대상 : 홀몸노인 등 국민기초생활수급 108,126세대
- 연도별 추진계획(2010 ~ 2014년)

구 분	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
보급 세대	<b>108,126</b>	9,174	22,190	11,300	32,731	32,731
예산(백만원)	<b>5,961</b>	275	688	773	2,061	2,164

※ 민선5기 핵심사업 “저소득층 주거 기초 소방안전기반 확충”에 의거 추진

- 2011년 이전 보급세대 : **31,364세대**

계	홀몸노인	소년소녀가장	장애인 등
31,364	17,535	131	13,698

※ 소방시설 : 단독경보형감지기 47,046개 / 소화기 31,364개(963백만원 집행)

### Ⅲ

## 사업 개요

○ 사업명 : 단독경보형감지기 및 소화기(1.5kg) 무료 설치 및 보급

○ 보급내역 : 단독경보형감지기 16,950개 / 소화기(1.5kg) 11,300개

※ 설치대상 : **11,300세대**(소방서별 약 510개 세대 균분)

▶ 중증장애 또는 거동불편 세대의 구획된 거실에 감지기 1개 추가 설치 : 5,650세대

○ 사업예산 : 773백만원(설치비 포함)

- 설치비 : 장·노년층 일자리 창출(2012년 자치단체 일자리사업 포함)

- 예산과목 : 예방업무 추진 향상/시설비(401-01)/저소득층 소방시설 보급

○ 소요예산 : **653,694천원**

구분	수량 (개)	소요예산 (천원)	계약방법	입찰참가자의 제한사항
단독 경보형 감지기	16,950	508,263	제한경쟁입찰	특수한 성능 또는 품질이 요구되는 해당 물품의 납품능력 (지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제4호)
소화기	11,300	145,431	제한경쟁입찰	중소기업청장이 지정·공고한 물품을 제조하는 중소기업자 (지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제8호)

※ 품목별 산출 단가 : 단독경보형감지기 29,986원(설치비 9,086원 포함) / 소화기 12,870원

○ 제품사양 : 한국소방산업기술원 소방용기계·기구 형식승인 제품

- 하자보수보증기간 : 납품일로부터 2년간

○ 단독경보형감지기 설치 관련 일자리 창출 목표 : 계약일로부터 2개월간 46명

- 단독경보형감지기 공급업체와 장·노년층 우선 고용 설치 조건으로 계약

## IV

### 설치 · 보급 및 검사방법

#### ○ 단독경보형감지기 설치

- 각 소방서별 설치예정대상(설치대상의 3배) 선정(3월한 완료)
  - ※ 장기 부재자 감안 여유분 추가 확보
- 공급업체에 선정된 설치예정대상 자료 제공(계약체결 후 상호협의를)
- 공급업체가 설치대상 주택 방문 및 설치
- 설치완료 후 세대 정보 및 설치사진을 소방서에 제출

#### ○ 소화기 보급

- 119안전센터 직원이 단독경보형감지기 설치세대 방문하여 소화기 보급
- 주택방문 시 단독경보형감지기 및 소화기 사용요령 교육
- 주택안전점검 병행 실시

#### ○ 단독경보형감지기 납품 및 설치 검사(소화기 보급 병행)

- 단독경보형감지기 공급에서 제출받은 사진과 설치 현장 일치여부 확인
- 단독경보형감지기의 부착상태, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

## V

### 향후 일정

- 물품 구매심사 ..... 2012. 2월.
- 계약의뢰, 입찰공고 및 계약체결 ..... 2012. 3월.
- 설치예정대상 선정완료(소방서) ..... 2012. 3월.
- 설치 및 보급 ..... 2012. 4월 ~ 5월.
- 대가 지급 ..... 2012. 6월. 끝.