

정책실명제 대상사업 선정 통보서(요약서)

선정일자	2013. 8.	담당부서 작성자	(경제진흥실 / 경제정책과) (이중권/2133-5239/ljk1235@seoul.go.kr)																															
정책사업명	서울과학관 건립사업																																	
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울강북지역의 과학문화시설 확충으로 지역별 과학문화 격차를 해소하고 지역간 균형발전 도모 <p>○ 추진기간 : 2011. 7. 22 ~ 2015. 12. 31</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 규 모 : 연면적 12,330.81㎡(지하 1층, 지상 3층) - 내 용 : 상설·기획전시실, 어린이전시실, 강당, 교육실 등 설치 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '11.07.22 : 서울(강북권)과학관 건립사업 업무협약 체결 - '11.08.19 : 부지선정(구,교과부) - '11.11.02 : 중앙투자심사 - '11.11.30 : 타당성조사 및 기본계획수립(구,교과부) - '12.01.31/9.16 : 공유재산심의/시의회 공유재산관리계획의결 - '12.08.21~10.16 : 시 도시공원위원회 심의 - '12.12.22 : 설계용역준공(구,교과부) - '13.03.28~4.11 : 도시계획시설(공원) 실시계획 열람공고 - '13.11월 현재 : 공사 및 감리업체선정을 준비중(도기분) <p>○ 소요예산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총 예산액 : 47,676백만원 - '13년도 예산액 : 10,858백만원(부지비 2,000제외) 																																	
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초입안자 : 시설7급 이중권 - 최종결재자 : 시장 박원순 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>실장</td> <td>최동운</td> <td>1급</td> <td>'13.1.1~</td> <td>사업추진 실장</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>문홍선</td> <td>3급</td> <td>'13.1.1~</td> <td>사업추진 국장</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>김의승</td> <td>4급</td> <td>'12.1.1~</td> <td>사업추진 과장</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>박성주</td> <td>5급</td> <td>'12.7. 20~</td> <td>사업추진 팀장</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이중권</td> <td>7급</td> <td>'13.7. 10~</td> <td>사업계획수립 및 예산계획수립 등</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 감독공무원 및 준공검사자 등 : 미발주로 미지정</p> <p>○ 사업 참여자(다른기관 또는 민간인 관련자)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획수립 및 건축설계/전시기본설계 : 미래창조과학부 - 설계자 : 희림건축사무소/캄파디자인(전시기본설계) 				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	실장	최동운	1급	'13.1.1~	사업추진 실장	국장	문홍선	3급	'13.1.1~	사업추진 국장	과장	김의승	4급	'12.1.1~	사업추진 과장	팀장	박성주	5급	'12.7. 20~	사업추진 팀장	담당	이중권	7급	'13.7. 10~	사업계획수립 및 예산계획수립 등
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																														
실장	최동운	1급	'13.1.1~	사업추진 실장																														
국장	문홍선	3급	'13.1.1~	사업추진 국장																														
과장	김의승	4급	'12.1.1~	사업추진 과장																														
팀장	박성주	5급	'12.7. 20~	사업추진 팀장																														
담당	이중권	7급	'13.7. 10~	사업계획수립 및 예산계획수립 등																														