

시 민

주무관	전시과장	학예연구부장	역사박물관장
김양균	정명아	박현욱	03/10 강홍빈
협 조	경영지원부장 시설과장 교육대외협력과장 유물관리과장 보존과학과장		김소영 연규승 사종민 허대영 양필승

문서번호	전시과-1137
결재일자	2014. 3. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호	



# 2014년도 상설전시 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2014

서울역사박물관  
(전시과)

# 2014년도 상설전시실 운영계획

- 서울역사박물관을 대표하는 상설전시실의 체계적 관리와 개선사업, 쾌적한 관람환경 조성을 통해 서울에 대한 이해와 인식을 심화하고
- 서울의 문화를 느낄 수 있는 서울 대표 문화중심으로서의 박물관 위상을 확립하여 시민고객이 다시 찾고 싶은 박물관을 만들기 위함

## I

### 사업개요

#### ■ 사업목적

- 시민이 만족하는 박물관 운영 및 관람 서비스 제공
- 서울의 역사와 정체성, 문화에 대한 인식 제고
- 서울의 대표 문화기관으로서의 위상 정립

#### ■ 사업내용

- 상설전시실 유물 및 전시보조물의 체계적 관리
- 쾌적하고 적절한 전시환경 관리
- 서울의 정체성과 역사성 강화를 위한 전시콘텐츠 강화

#### ■ 중점추진내용

- 상설전시 터치뮤지엄 이미지월 설치, 서울 2002 매핑영상 등 첨단 디지털 기술을 사용한 전시콘텐츠 보완으로 전시내용 전달력 강화
- 상설전시 존별 콘텐츠(개천코너, 대한제국 상징물, 태평양전쟁 코너 아트웍, 현대 생활사 자료 등) 보완
- 휴대에 간편한 상설전시 소도록 발간

■ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12

■ 사업비 : 386백만원

## II

# 상설전시실 현황

### ■ 일반 현황

(2014.01.31현재)

구분	전시주제	면적 (m <sup>2</sup> )	전시 유물	전시 자료	복제	모형	영상	패널	그래픽	정보 검색	진열장	기타
1존	조선시대의 서울	1,152.4	274건 463점	7	13	22	8	58	12	5	57	
2존	개항, 대한제국의 서울 (1863~1910)	731.3	76건 111점	-	26	6	11	24	3	2	21	3
3존	일제강점기의 서울 (1910~1945)	475.5	234건 370점	7	-	7	6	38	7	2	28	1
4존	고도성장기의 서울 (1945~2002)	633.3	110건 247점	7	6	4	39	63	34	-	30	
5존	도시모형영상관	317.29	-	-	-	1	11	-	-	4	-	
로비	시장선물전	-	40건 135점	-	-	-	-	1	-	-	3	
터치 뮤지엄		116.35	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
정보의 다리	한양사람들의 숨씨와 멋	482.98	64건 85점	-	-	-	-	-	-	16	13	
<b>총 계</b>		<b>3,909.12</b>	<b>798건 1,411점</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>184</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>152</b>	<b>4</b>

- ※ 1존 전시자료 <시전연출> 1건 1식, 비석 6건
- 2존 복제 품 <세계에 문을 열다> 소총 1건 1점, 사진 25점
- 3존 기증유물 총독부 부재 1건 1점
- 3존 기탁유물 <경성 도시기행> 청계천문화관 기탁 박태원 유물 5건 7점
- 3존 대여유물 <항일민족운동> 서대문형무소역사관 유물 1건 3점

### III

## 분기별 추진계획

구분	추진계획	비고
일사분기 (1~3월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4존 서울 2002 매핑영상 제작 설치</li> <li>- 1존 개천 코너 전시물 보완</li> <li>- 4존 생활사 자료 전시물 보완</li> <li>- 박물관 로비 포토키오스크 제작 설치</li> <li>- 3존 태평양 전쟁코너 아트웍 설치</li> </ul>	
이사분기 (4~6월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상설전시 리플렛 제작</li> <li>- 3존 아트웍 제작 설치</li> <li>- 1~4존 조습제 및 방충제 교체</li> <li>- 체험전시물 추가설치를 위한 워크샵</li> </ul>	
삼사분기 (7~9월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상설전시 유지관리용역 계약</li> <li>- 터치뮤지엄 이미지월 설치</li> <li>- 상설전시 소도록 발간</li> <li>- 2존 대한제국 상징물 제작 설치</li> </ul>	
사사분기 (10~12월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014년 신규 수집유물 전시 반영</li> <li>- 체험전시물 추가 설치(블록형, 의상입어보기, 탈것 등)</li> <li>- 4존 진열장 개선 및 전시물 재배치</li> </ul>	

### IV

## 사업별 추진계획

#### ■ 운영계획 수립 : 2014. 1 ~ 2

※ 로비전시·상설전시도록제작 사업은 별도 계획 수립

#### ■ 체험전시물 보완 : 2014. 4 ~ 12

○ 체험전시물 추가설치를 위한 워크샵

- 대상 : 교육강사·교사·외부교육업체·학부모 등 외부 관계자

○ 업체선정, 체험전시물 보강 : 2014. 6 ~ 12

## ■ 각 존 전시콘텐츠 보강(첨단 디지털 기술 도입) 및 유물 교체 : 2014. 1 ~ 12

- 상설전시실 1존 콘텐츠 보완
  - 1존 개천 전시코너 콘텐츠 보완 : 2014. 3
- 상설전시실 2존 콘텐츠 보완
  - 2존 대한제국 상징물 보완 : 2014. 8
- 상설전시실 3존 콘텐츠 보완
  - 3존 '창살없는 감옥, 경성'코너 콘텐츠 보완 : 2014. 4
- 상설전시실 4존 콘텐츠 보완
  - 4존 서울 2002 매핑영상 제작 설치 : 2014. 3
  - 4존 진열장 개선 및 전시물 재배치 : 2014. 10 ~ 12

## ■ 2014년 신규 수집유물 보완 : 2014. 11 ~ 12

## ■ 전시유물 상태점검 및 보완 : 2014. 1 ~ 12(연중수시)

## ■ 쾌적한 전시 환경 조성 : 2014. 1 ~ 12(연중수시)

- 진열장 상태 점검
- 조명 관리 및 조도 조정 : 분기별 조도 전체 점검 ※ 보존과학과 협조
- 전시실 온습도 점검 및 조사 : 매월 온습도 전체 점검 ※ 보존과학과 협조
- 종합적 유해생물 관리 ※ 보존과학과 협조
- 전시환경용품 구입 및 관리용역 발주 : 조습제 및 방충제 교체
- 어린이용 발받침대·간이관람의자 등 관람편의시설 제작 설치

## V

## 기 추진실적

## ■ 상설전시 신규 수집유물 보완

- 1존 전시유물 보완
  - 장기알 등 3건 27점 / 어제준천제명첩(복제) 1건 1점 : 2014. 1. 6
  - 남병철 한성부 판윤교지 1건 1점(보존처리 경우) : 2014. 2. 10
  - 패철선추 등 22건 27점(프라하전 유물 복귀) : 2014. 2. 10

- 종묘제기 착준 1건 1점(보존처리 조치): 2014. 2. 10 ~ 17

○ 2존 전시유물 보완

- 고종초상화 1건 1점 : 2014. 2. 10

○ 3존 전시유물 보완

- 소설가 구보씨의 일일 등 2건 2점 : 2014. 1. 20

- 동아일보 조간 4426호 1건 1점 : 2014. 2. 10

○ 4존 전시유물 보완

○ 1존 '개천' 코너 '한양의 물길' 그래픽 패널 추가 : 2014. 1. 6

- 서울시 새마을 시민 결혼식 등 20건 29점 : 2014. 1. 20

■ 상설전시 콘텐츠 보완

○ 2존 '1902년 경운궁과 정동' 그래픽 추가 : 2014. 2. 10

■ 안내 리플렛 제작

○ 1존 리플렛(10,000부) 제작 및 배포 : 2014. 1. 29

■ 체험전시물 설치

○ 준별 체험전시물 제작 설치 : 2014. 2. 20

- 대상 : 체험전시물 17건, 어린이 패널 15건

		
1존 개천 전시코너	2존 고종초상화 보완	4존 전시유물 보완
		
체험전시물(녹로) 설치	체험전시물(도자기맞추기) 설치	체험전시물(한양승람도) 설치

## VI

## 소요예산

■ 예산액 : 386,650천원

(단위 : 천원)

통 계 목	예산액 (천원)	내 역
기간제근로자보수등 (100-101-04)	42,650	- 전시실 유지운영 인부임
사무관리비 (100-201-01)	226,000	- 1존 개천 코너 전시물 보완 - 2존 대한제국 상징물 제작 설치 - 3존 태평양 전쟁코너 아트웍 설치 - 4존 서울 2002 매핑영상 제작 설치 - 4존 생활사 자료 전시물 보완 - 터치뮤지엄 이미지월 설치 - 박물관 로비 포토키오스크 제작 설치 - 상설전시 리플렛 제작 - 상설전시실 조습제 및 방충제 교체 - 상설전시 유지관리용역 계약 - 상설전시 소도록 발간 - 체험전시물 추가 설치(블록형, 의상입어보기, 탈것 등)
시설비 (100-401-01)	100,000	- 4존 진열장 개선 및 전시물 재배치
자산취득비 (100-405-01)	18,000	- 공기청정기 구매용

## ○ 예산집행

- 진열장 개선 사업 : 전자공개입찰

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률제9조1항및동법시행령제20조1항6호및동법시행규칙제24조1호제25조1항2항1호가목나목

- 상설전시소도록 제작 콘텐츠 보완관련 전시보조물 제작 설치, 전시환경용품및관리용역, 공기청정기 구매 등 : 소액수익계약  
지방자치단체수익계약운영요령(행정안전부예규제331호,2010.10.26)및 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호(대통령령제22638호,2011.01.26)
- 그 외 기타 운영비 : 500만원 이하 일상경비로 교부받아 신용카드 결제  
※ 예산집행 방법 변경 가능

## VII

### 행정사항

#### ■ 보존과학과 협조 사항

- 전시유물 보존환경(온습도·조도) 관리

#### ■ 시설과 협조 사항

- 상설전시실 조명 추가 설치 및 관리

## VIII

### 성과지표

#### ■ 사업운영의 적정성

#### ■ 관람 환경의 적정성

#### ■ 박물관전시회 운영 및 기획전시

끝.