		1			시 민
문서번호	공원녹지정책과-1910	주무관	공원문화팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
결재일자	2014.2.6.	이정민	조윤주	최현실	02/06
공개여부	대시민공개	VIOL		400	오해영
		 협조	자연생태과장		김재경
방침번호		a ±	자연자원팀장		양경규

2014년도 서울시 푸른도시국 홈페이지 유지관리 용역 추진계획



푸 른 도 시 국 (공원녹지정책과) されることのこと



→ 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	갿	념 토 여 부 (■ 표시)			
	• 시 민	: 유□ ()	무 ■		
시 민 참 여	● 이 해 당 사 자	: 유□ (무■		
고 려 사 항	● 전 문 가	: 유□ ()	무■		
	● 옴 브 즈 만	: 유□ (무■		
	● 법 령 규 정	: 교통 □ 환경 □ 재해 □			
		기타 🗌 (예시 : 일상감사 대상여부 등)	무■		
법 령 및 기 타	● 기 타 사 항	: 고용효과 🗌 노동인지 🗎 균형인지 🗎			
고 려 사 항		홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □			
		장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □			
		유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 무□			
	● 중 앙 부 처	: 유□ (무■		
타 자 원 의활용	● 민 간 단 체	: 유□ (무■		
	• 기 업	: 유□ ()	무■		
	● 관 계 기 관	: 유□ ()	무■		
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 민 간 단 체	: 유□ ()	무■		
	● 시 산 하 기 관	: 유□ ()	무■		

2014년도 서울시 푸른도시국 홈페이지 유지관리 용역 추진계획

서울의 공원 등 푸른도시국 홈페이지의 안정적, 효율적 운영을 위해 연간 유지관리 용역사업을 추진하고자 함

I 추진목적

- 서울시 공원포털로 운영 중인 "서울의 공원" 홈페이지 서비스 품질 유지
- 서울전역의 걷기 좋은 길을 소개하는 "걷고 싶은 서울길" 홈페이지 서비스 품질 유지
- 푸른도시국 정책, 모바일시스템 연계 등 대내외 수요에 신속대응하여 효율성 제고

Ⅱ 추진근거

- 2014 정보화사업 유지관리분야 예산타당성 조기심사 안내(정보화기획담당관-7809, 2013.6.13)
- 2014 서울의공원·걷고싶은 서울길 홈페이지 유지보수 계획(공원녹지정책과-9575, 2013.6.21)
- 예산타당성 심사요청(서울의공원, 걷고싶은 서울길 홈페이지 유지보수)(공원녹지정책과-9706, 2013.6.25)
- 2014년도 정보화사업(유지관리) 예산타당성 심사결과 통보(정보기획담당관-2238, 2013,8,1)

Ⅲ 사업개요

사업기간 : 계약일 ~ 2015, 2, 28까지

■ 사업대상

- 서울의 공원 홈페이지 : http://parks.seoul.go.kr (PC, 모바일 웹)
- 걷고 싶은 서울길: http://gil.seoul.go.kr

사업내용

● 푸른도시국 홈페이지 프로그램 유지관리 및 시스템 운영 지원

🔳 사업예산 : 53,792천원

	예산과목	세부내역	예산 (천원)	
공원녹지정책과,	시민참여 프로그램운영,			
공원 녹지정책 개발	공원이용고객만족서비스	공공운영비	홈페이지 유지보수	53,792
및 만족도 개선	수준 향상			

계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

Ⅳ 세부사업내용

🔳 서울의 공원 홈페이지 유지관리

- 홈페이지 콘텐츠 업데이트에 따른 페이지 디자인 및 코딩 지원
- 템플릿사이트 디자인 및 운영 관리기능 보강
- 메인 화면 · 팝업 · 배너 디자인 지원
- 공원별 관리자가 담당 공원 콘텐츠를 효율적으로 관리할 수 있는 운영환경 개선
 - 홈페이지 관리자 프로그램 운영체계 분석을 통한 홈페이지 관리자 기능 개선
- 서울의공원 온라인 소식지 운영 지원
 - 매월 정기 또는 비정기적으로 발송하는 온라인 소식지의 템플릿 디자인 지원

🔳 걷고 싶은 서울길 홈페이지 유지관리

- 신규 노선 추가 및 기존 노선 수정 관리
- 볼거리, 숙소, 맛집 정보 등 주변 정보 DB 추가
- 걷고 싶은 서울길 홈페이지 팝업 · 배너 디자인 지원

■ 프로그램 유지보수 및 시스템 운영

- 시스템 운영 및 유지관리
 - 정기적인 시스템 예방점검 및 장애발생 시 신속한 복구 조치
 - 홈페이지 안정적인 서비스를 위한 시스템의 최적 조건 유지관리
- 사업소별 홈페이지 운영에 따른 장애발생 시 신속한 응대 및 복구 지원
- 웹표준화 및 웹접근성 유지관리
- 홈페이지 웹 접근성 및 표준화 점검 진단 후 문제점 조치
- 홈페이지 보안관리
 - 홈페이지 취약성과 보안취약점 점검결과 조치를 위한 프로그램 코딩 등

기타사항

- 공원의 행사 관련 신규 메뉴 개발
- 서울의 공원 홈페이지 서버에 생태정보시스템 관리자 페이지 이전
- 서울의 공원 홈페이지에 서울지도(커뮤니티맵) 페이지 연계

V 추진일정

2014. 2. 6 ~ 2014. 2. 12 : 제안요청서 검토(정보화기획담당관)

2014. 2. 13 ~ 2014. 2. 28 : 사업공고 및 제안서 평가

2014. 3. 3 ~ 2014. 3. 5 : 계약체결

2014. 3. 5 : 사업시행

VI 기대효과

- 안정적인 홈페이지 운영을 통한 공원포탈로서의 위상 제고
- 이용자 중심의 공원정보 제공으로 시민의 공원이용 활성화 및 만족도 향상에 기여
- 다양한 서울길 홍보를 통해 걷고 싶은 서울의 이미지 구축에 기여

Ⅷ 행정사항

● 공원녹지정책과 : 전체 사업 총괄

자연생태과 : 걷고 싶은 서울길, 생태정보시스템 사업관리

붙임: 홈페이지 유지관리 산출내역서 1부. 끝.