

★ ◎

더불어사는 화살기차의향 **성동**

문서번호	교통행정과-42412
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주우관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장	
최호근	김종선	홍명안	09/12 안대희	
협조				

2014년 어린이보호구역 개선사업 시행계획



성 동 구

(교통행정과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input checked="" type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

2014년 어린이보호구역 개선사업 시행계획

2014년 송원초 어린이보호구역 확대지정구간 105m를 포함한 송원초 전구간 정비공사를 시행하여 차량 운전자의 보호구역 시인성과 보행자 보호를 강화하고 교통사고 예방에 만전을 기하고자 함

1 추진근거 및 현황

□ 추진근거

- 『도로교통법』 제12조(어린이보호구역의 지정 및 관리)
- 어린이·노인 및 장애인보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙

□ 현 황

- 송원초등학교 어린이 보호구역
 - 위치 : 송정동 73-400 ~ 83-1
 - 총연장 790m, 도로폭 4~8m
- 시설물 현황

구 분	교통안전 표지	횡단보도	과속 방지턱	노면표시	미끄럼 방지시설	비 고
수 량	16 ea	4 개소	11 ea	17 ea	7개소 (558㎡)	

○ 사업추진 필요성

- 2009년 서울숲 아이파크 준공으로 주변유동인구가 늘어나고 광나루로 11길의 상권이 발달하면서 통학로상의 차량통행량이 급격하게 증가

2

추진경위

- '14년5월08일: 어린이보호구역 확대지정 승인요청
[교통행정과-21938, 구 → 시]
- '14년6월11일: 어린이보호구역 기본설계관련 성동경찰서 및 송원초
협의결과 제출 [교통행정과-28349, 구 → 시]
- '14년6월30일: 송원초 어린이보호구역 확대지정 최종 승인
[보행자전거과-7146, 시 → 구]
- '14년8월29일: 어린이보호구역 정비사업 예산 배정
[보행자전거과-9850, 시 → 구]

3

사업개요

- 사업대상 : 송원초등학교(동일로43길 9)주변 3개노선 105m 구간
※ 송정18가길(L=45m, 폭6m), 송정18길(L=33m, 폭7m), 광나루로11길(L=27m, 폭5m)
- 사업기간: 2014. 9. 22. ~ 2014. 10. 31.
- 사업비 : 31,684천원(국비 50%, 시비 50%)
 - 교통안전표지 설치 및 정비공사 : 9,823천원
 - 노면표시 정비공사 : 20,937천원 (관급 포함)
 - 감리비 : 924천원
- 세부 사업내용
 - 보호구역(확대)지정에 따른 교통안전시설 공사를 시행하고 확대구간 105m를 포함, 송원초 어린이보호구역 전구간 정비
 - 시설물 정비

구 분	교통안전표지	횡단보도	과속방지턱	노면표시	미끄럼방지시설	비 고
수 량	68 ea	4 개소	11 ea	20ea	-	신규 및 정비물량

○ 감 리

- 도로교통공단(서울시 지부) 수의계약

< 위 치 도 >



□ 조치 사항

- 송원초 정비공사를 별도 발주시 계약까지 약30일이 소요되어 시행이 늦어지고 10월중 공사완료 불가하므로
- 노면표시는 기 계약 공사시행 중인 '14년 노면표시 정비공사(연간단가)' 업체에 우선 공사시행토록 하고 추후 설계변경 시 정산
- 교통안전표지는 기 계약 공사시행 중인 '14년 교통안전표지 신설 및 정비공사(연간단가)' 업체에 우선 공사 시행토록 하고 추후 설계변경 시 정산

4

향 후 계 획

□ 시공관리 철저

- 주민불편 최소화를 위해 10월초 공사완료 추진
- 토목과 및 안전치수과 공사 여부 사전확인
- 공사 완료 후 주기적인 점검 및 순찰을 통해 하자발생여부 확인 및 보완

□ 주민의견 반영 추진

- 공사 시행 전 송원초 사전방문하여 학교의견 반영
- 인근상가 및 주민 민원발생시 반영 검토

※ 송원초 외 민원제기가 빈번하고 구간 재정비가 필요한 용담, 사근, 경일 초등학교 등의 보호구역 정비를 함께 시행

붙임 어린이보호구역 개선사업(송원초) 설계서 1부. 끝.