

문서번호	자연생태과-1275	시 민			
결재일자	2014. 1. 22.	주무관	산림관리팀장	자연생태과장	푸른도시국장
공개여부	대시민공개	김승렬	강인호	김재경	01/22 오해영
방침번호		협 조			

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014 근교산 등산로 정비 추진계획

희망서울
함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014. 1.

푸른도시국
(자연생태과)

희망서울

서울특별시

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
	● 중 앙 부 처 : 유 ■ (산림청 숲길등산정척팀) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 시 산 하 기 관 : 유 ■ (사업소 자치구 시행) 무 <input type="checkbox"/>

IV 추진실적

- 2009이전 : 등산로 정비 140km, 사업비 14,994백만원
- 2010년도 : 등산로 정비 21km, 사업비 4,830백만원
- 2011년도 : 등산로 정비 2.5km, 사업비 320백만원
- 2012년도 : 등산로 정비 22.5km, 사업비 3,250백만원
- 2013년도 : 등산로 정비 68km , 사업비 10,636백만원

V 2014 추진계획

- 위 치 : 종로구 인왕산 등 23소
- 사업규모 : 48km
- 사업내용 : 노면·배수로정비, 전망휴게쉼터, 안내체계, 셋길폐쇄 등
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12
- 예 산 : 7,159백만원(국비 3,178 시비 3,981)
- 추진일정
 - 2014. 1 ~ : 추진계획 수립(시달)
 - 2014. 2 ~ 3 : 현장소통모임 등 개최
 - 2014. 2 ~ 4 : 설계용역 시행(전문가자문, 주민설명회, 설계심의 등)
 - 2014. 5 ~ 10 : 공사시행(시민의견청취모임 등 개최)
 - 2014.11 ~ 12 : 개통식, 모니터링(설문조사) 등

세부내역

기관별	산명	사업명 (위치)	규모 (km)	예산 (백만원)	비고
20개기관	25개산	27개소	48	7,159	-
종로구	인왕산	신교동 2-11 일대	3.0	350	
	인왕산사직공원	사직동 산1-6 일대	3.0	800	예결위 의원발의
중 구	매봉산	신당동 산37-225 일대	1.0	100	
광진구	아차산	구의동 3-3 일대	2.6	350	
중랑구	용마·망우산	면목동 산9 및 망우동 산57-3 일대	2.0	400	
성북구	북한산	정릉3동 산87-1 일대	1.0	250	
강북구	북한산	우이동 산74-1 일대	2.6	200	현장시장실
도봉구	초안산·쌍문공원	창동 산194-3 및 183 일대	2.0	300	
노원구	수락·불암산	상계동 산524 및 중계동 산02-1 일대	4.0	500	수락·불암산 둘레길 250백만원 포함
은평구	백련산	응암1동 산7-84 일대	2.0	300	
서대문구	인왕산	홍제동 산1-1 일대	2.0	200	
마포구	성미매봉산	성산동 산11-58 및 성산동 산52 일대	1.5	400	자락길 연결로 포함
양천구	용왕산	목2동 199-51 일대	1.5	200	
강서구	개화·봉제산	개화동 산62-1 및 화곡동 산43-19 일대	2.0	300	
구로구	천왕·개웅산	개봉동 산66-4 및 향동 산23-1 일대	3.0	400	
동작구	국사봉	상도4동 산65-159 일대	1.0	250	
관악구	관악산	대학동 산56-2 일대	3.0	500	
강남구	대모산	자곡동 산 46-43 일대	1.3	200	
강동구	고덕산	고덕동 산93-9 일대	2.0	150	
중부사업소	벽오산	번동 28-6 일대	1.5	200	
서울대공원	청계산	경기도 과천시 막계동 108-10 일대	2.0	200	
미정	미정	추후 확정	4.0	596	긴급복구 등 시행
-	-	-	-	13	시설부대비 등


VI 행정사항

- 기술용역타당성심사 절차 이행(시행기관 → 시 기술심사담당관)
 - 설계용역 추진시 기술용역타당성심사 의뢰(“적정” 판정시 용역비 재배정)
- 설계심의 절차 이행(시행기관 → 시 자연생태과, 기술심사담당관)
 - 기관별로 설계용역 공정을 70%정도 진행시 설계심의 의뢰, 현장심의
 - 공사금액 10억 미만은 자연생태과 / 10억 이상은 기술심사담당관
- 계약심사 절차 이행(시행기관 → 시 계약심사과)
 - 공사금액 3억(조경) 이상인 경우에 해당(계약심사 결과 반영 추진)
- 착(준)공보고 절차 이행(시행기관 → 시 자연생태과)
 - 설계용역, 시설공사 착(준)공일로부터 10일 이내(별첨양식 참조)
- 기타 공통 준수사항
 - 서울둘레길 등 안내체계 매뉴얼, 목책 제작 설치 가이드라인
 - 등산로 정비 매뉴얼(산림청:발간등록번호11-1400000-000429-14)
- 보도자료 제공, 준공(개통)식 등에 대해서는 시(자연생태과) 사전협의

붙임 : 1. 2014 근교산 등산로 조성사업 대상지 1부.
2. 착(준)공보고서(서식) 1부. 끝.

1. 2014 근교산 등산로 조성사업 대상지

■ 종로구(인왕산)



■ 종로구(인왕산, 사직공원)



■ 중구(매봉산)





■ 서대문구(북한산)



■ 노원구(수락·불암산)



■ 마포구(성미산·매봉산)




■ 은평구(백련산)



■ 양천구(용왕산)



■ 구로구(개웅산, 천왕산)



■ 강서구(개화산, 봉제산)



■ 동작구(국사봉)




■ 관악구(관악산)



■ 중부사업소(벽오산)



■ 강남구(대모산)



■ 서울대공원(청계산)



■ 강동구(고덕산)

