

		시 민			
문서번호	자연생태과-1276	주무관	산림관리팀장	자연생태과장	푸른도시국장
결재일자	2014.1.22.	김승렬	강인호	김재경	01/22 오해영
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조			

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014 서울둘레길 조성 추진계획



2014. 1.

푸른도시국
(자연생태과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 ■ (산림청 소관) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 ■ (자치구 시행) 무 <input type="checkbox"/>

2014 서울둘레길 조성 추진계획

서울의 내,외사산 178km를 연결하는 순환코스를 정비하여 서울의 역사, 문화, 자연생태를 탐방할 수 있는 네트워크 구축 및 시민들에게 둘레길 탐방기회 제공

I 추진근거

- 서울둘레길 조성 추진계획(시장방침 제247호, 2009.5.25)
- 서울둘레길 조성 투자심사(재정담당관-332호, 2010.10.5)

II 추진방향

■ 서울둘레길 조성 취지가 충분히 나타날 수 있도록 추진

- 『사랑의 길』 → 가족과 친구와 연인들이 함께 걷는 길
- 『배려의 길』 → 갈 수가 없어 바라보기만 하던 보행약자를 고려한 길
- 『여유의 길』 → 사색하고, 명상하고, 독서하며 천천히 산책하는 길
- 『공존의 길』 → 사람과 자연이 함께 이용하며 어우러지는 길

■ 사람을 위한 길로 조성

- 가능한 경사가 심하지 않은 길로 조성하되, 보행약자도 이용할 수 있도록 배려(유아, 어린이, 임산부, 어르신, 장애인 등 보행약자)
- 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 길로 조성(목교, 목재울타리 설치)
- 시민들의 건강을 도모하는 길로 조성(양호한 숲, 산림욕장 등을 경우)
- 주택가로부터 200m 이상 떨어진 길로 조성(지역주민 생활불편 예방)

■ 자연을 위한 길로 조성

- 기존 등산로 연결, 부득이한 경우에만 신규 개설
- 가능한 현 상태 유지하며 최대한 흙길로 조성
- 사용하지 않는 샛길의 적극적인 폐쇄, 훼손된 등산로 복원.
- 수목식재 필요할 경우 해당지역 자생 산림수종 선정.
- 가능한 콘크리트, 철제, 로프사용 지양, 현장에서 자체조달 가능한 소재 활용
(아까시 등 피해목을 재활용한 소규모 목교나 배수로, 계단 설치 등)
- 등산로 주변 배수로를 정비하여 집중호우시 원활한 우배수체계 구축

■ 산책하는 길로 조성

- 가능한 수평으로 걷는 자락길, 산책길로 조성하고, 불필요한 계단 설치 지양
- 만나고, 산책하고, 교류하고, 휴식하는 길로 조성
(숲속 북카페, 숲이 좋은 곳에 휴게시설, 전망 좋은 곳 쉼터 조성)

■ 이야기가 있는 길로 조성

- 자연과 역사와 문화를 배우고 느끼는 길로 조성
(가능한 전통 깊은 사찰, 유적지, 문화유산, 역사유물 등을 경유)
- 둘레길에 숨겨져 있는 역사, 전설, 설화, 이야기 등을 발굴

■ 기타 기본(공통)사항 준수 추진

- 주민, 숲길단체, 전문가 등으로 부터 다양한 의견을 수렴하여 추진
- 서울둘레길 등 안내체계 매뉴얼 적용(디자인, 색상 등 통일성 유지)
- 목책 제작 설치 가이드라인 적용
- 목재(방부목 등) 사용 관련 권장사항 반영 추진(별첨참조)
- 경제활성화를 위한 예산 조기집행 추진(조기발주, 선금금, 기성금 지급 등)

■ 위 치 : 서울의 내,외사산 연결코스 178km

○ 서울성곽길(21km) : 북악산, 낙산, 남산, 인왕산(한양도성도감 추진)

※ '12년 하반기 「한양도성도감」 이 신설됨에 따라, 한양도성 길 관련 조성사업 등 업무 시행

○ 서울둘레길(157km) : 북한산, 수락산, 용마산, 대모산, 관악산, 봉산 등

■ 내 용 : 숲길 98km, 하천길 23km, 마을길 36km 정비 등

■ 기 간 : 2009. 5 ~ 2014. 12

■ 예 산 : 12,851백만원(기투자 9,351백만원)

※ 당초 기본설계상 45,000백만원



서울둘레길, 서울성곽(한양도성)길 노선

IV

추진실적

- 2010 : 서울둘레길 178km 타당성조사 및 기본설계용역 시행
 - 내,외사산 178km / 450백만원
- 2011 : 서울둘레길(관악산구간 등) 38.5km 조성
 - 관악산 13km, 불암산 4.5km, 내사산 21km / 2,500백만원
- 2012 : 서울둘레길(대모산구간 등) 40km 조성
 - 수락산 3.8, 대모산 10.5, 우면산 7.6, 안양천 18.1km / 2,651백만원
- 2013 : 서울둘레길(봉산·앵봉산구간 등) 64.3km 조성
 - 수락·불암산 11.6, 용마산 8.4, 봉산·앵봉산 18.1, 북한산 26.2km / 3,750백만원

V

2014 추진계획

- 서울둘레길 조성공사 추진
 - 위 치 : 용마산, 아차산, 고덕산, 일자산
 - 규 모 : 35.2km(용마·아차산 10km, 고덕·일자산 17.2km, 송파 마을길 7.8km)
 - 내 용 : 숲길·배수로·안내체계 정비, 휴게쉼터조성 등
 - 기 간 : 2014. 1 ~ 2014. 12
 - 예 산 : 3,500백만원(국비 1,247, 시비 2,253)

기관별	구간	세 부 구 간	연장 (km)	소요예산 (백만원)	비 고
계	3개산	3개기관, 2개구간	35.2	3,500	-
광진구	아차산	용마봉~광나루역	10.0	1,000	둘레길 조성
강동구	고덕· 일자산	광나루역~ 서하남IC입구사거리	17.4	1,400	둘레길 조성
송파구		서하남IC입구사거리~ 수서역	7.8	600	안내체계 정비
시청유보				500	기 조성지 안내체계, 편의시설 등 보완

※ 소요예산에는 설계용역비, 시설공사비 등 일괄 포함

○ 추진일정

- 2014. 1 ~ : 추진계획 수립(시달)
- 2014. 2 ~ 3 : 현장소통모임 등 개최
- 2014. 2 ~ 5 : 설계용역 시행(전문가자문, 주민설명회, 설계심의 등)
- 2014. 6 ~ 11 : 공사시행(시민의견경청모임 등 개최)
- 2014.11 ~ 12 : 개통식, 모니터링(설문조사) 등

■ 서울둘레길 관리·운영 방안 연구 시행

- 수 행 처 : 서울연구원(자체 연구, 21백만원)
- 연구기간 : 2014.1.1.~ 4.30(4개월)
- 주요내용 : 효율적인 관리·운영 방안 제시(스토리텔링 개발 포함)

■ 서울둘레길 관련 사업 추진(별도 계획 수립)

- 둘레길 주변 경관조성 및 편의시설(안내판, 쉼터 등) 등 지속 정비(전구간)
 - 서울둘레길 모니터링단 및 자치구 자체 조사 등을 통해 개선할 사항 등 발굴
 - 10월내 편의시설 등 보완 시행
- 둘레길과 주변길 연결(시범사업지 별도 선정)
 - 마을길, 하천길, 생태문화길, 성곽길 등 관광자원 연결
 - 재래시장 및 문화·유적 등 관광자원 연결
- 둘레길 주변 스토리텔링 대상 안내
 - 스토리텔링 대상은 서울둘레길 관리·운영 방안 연구시 발굴
 - 스토리텔링 대상 안내판 설치, 홈페이지 안내 등 시행
- 서울둘레길 안내지도 등 홍보물 제작

■ 기술용역타당성심사 절차 이행(시행기관 → 시 기술심사담당관)

- 설계용역 추진시 기술용역타당성심사 의뢰(“적정” 판정시 용역비 재배정)

■ 설계심의 절차 이행(시행기관 → 시 자연생태과)

- 설계용역 공정을 70%정도 진행시 설계심의 의뢰, 설계심의 현장 시행

■ 계약심사 절차 이행(시행기관 → 시 계약심사과)

- 공사금액 3억(조정) 이상인 경우에 해당(계약심사 결과 반영 추진)

■ 착(준)공보고 절차 이행(시행기관 → 시 자연생태과)

- 설계용역, 시설공사 착(준)공일로부터 10일 이내 - 별첨참조

■ 기타 공통 준수사항

- 서울둘레길 등 안내체계 매뉴얼, 목책 제작 설치 가이드라인, 등산로 정비 매뉴얼, 서울둘레길 조성사업 추진 지침 등

■ 언론보도, 준공(개통)식 등에 대해서는 우리시 사전협의 진행

- 각종 보도자료 제공 및 언론홍보 사항
- 개통(준공)식 개최 및 주요 내,외빈 참석(서울시 관계자) 사항 등

- 붙임 : 1. 2014 서울둘레길 조성사업 대상지 1부.
 2. 서울둘레길 등 안내체계 매뉴얼(서울시) 등 각1부.
 3. 착(준)공보고서(서식) 1부. 끝.

1. 2014 서울둘레길 조성사업 대상지 및 주요지점

■ 용마·아차산 구간(광진구 관내)



아차산성



아차산생태공원

■ 고덕·일자산 구간(강동.송파 관내)



서울 암사동 유적



방이습지 생태공원