

시 민

주무관	공원여과과장	서부공원녹지사업소장
장길아	박웅빈	08/21 안해철
협 조	공원녹지정책과장	최현실
	공원문화팀장	조윤주
	공원운영과장	조준수
	시설과장	한성현

문서번호	공원여과과-603
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호	

2014년 제13회 서울억새축제 기본계획



2014. 8

서부공원녹지사업소
(공원여과과)

2014년 제13회 서울억새축제 기본계획

은빛 억새꽃이 만발하는 10월의 하늘공원에서 제13회 서울억새축제를 개최하여 천만 서울 시민들에게 가을의 정취와 낭만을 즐길 수 있는 기회를 제공하고자 함.

1 서울억새축제 경과

□ 서울억새축제 개요

- 위 치 : 월드컵공원 산하 하늘공원 및 노을공원
- 추진기간 : 2002 ~ 계속사업
- 구 성 : 억새밭 야간 경관조명
연출, 다양한 장르의 공연개최, 청사초롱
- 참여인원 : 1,043만명(총12회 회당 평균 87만명 방문)



〈활짝 핀 억새꽃〉

□ 축제연혁

횟수	년도	행사기간	사업비(백만원)	행사운영	참여인원(만명)
			1,854		1,043
제12회	2013	10.18 ~ 10.27	88	직영	69
제11회	2012	10.12 ~ 10.21	51	직영	58
제10회	2011	10.14 ~ 10.23	200	위탁	74
제9회	2010	10.16 ~ 10.24	186	위탁	77
제8회	2009	10.10 ~ 10.14	300	위탁	46
제7회	2008	10. 9 ~ 10.19	205	위탁	83
제6회	2007	10. 9 ~ 10.19	180	위탁	80
제5회	2006	10.12 ~ 10.21	145	위탁	66
제4회	2005	10.14 ~ 10.23	160	위탁	80
제3회	2004	10. 7 ~ 10.16	120	위탁	220
제2회	2003	10.10 ~ 10.19	95	위탁	190
제1회	2002	10.26 ~ 10.27	124	위탁	-

※ 2002년 참여인원 : 환경시민 한마당행사로 공식 자료 없음

2

2014년 추진계획

□ 행사개요

- 축 제 명 : 제13회 서울억새축제
- 기 간 : 10. 17(금)~10. 26(일) - 10일간
- 장 소 : 하늘공원 일대
- 예상인원 : 70만명 이상(2013년 약69만명 방문)
- 축제구성 : 억새밭 야간 경관조명 연출, 체험프로그램, 무료공연.
- 축제운영 : 직 영

□ 운영방향

- 공원 이용시간 연장 : 19:30 → 22:00(2시간 30분 연장)
 - 축제기간 하늘공원 및 노을공원 이용시간 22:00까지 연장 개방
- 억새밭 정서에 맞는 야간조명 설치 : 10일간
 - 하늘공원의 『억새밭』 과 『가을밤』 감성이 담긴 야간 조명 연출로 억새축제를 『빛의 예술』 로 승화
- 시민이 참여하는 공연 진행
 - 음악 동호회, 아마추어단체 등 무료 공연 진행
 - 체험프로그램 등 시민참여 프로그램 진행
- 시민이 편안하고 안전한 축제
 - 억새축제 관람객의 안전, 응급의료대책 수립(마포소방서, 경찰서 협조)



〈2013년 제12회 서울 억새축제 현장〉

□ 추진방법

▶ 행사운영 : 서울시 직영

- 행사주관 : 서부공원녹지사업소
 - 행사 계획수립 및 운영
 - 청사초롱 설치 및 체험 프로그램 진행
 - 경관조명 용역 시행



〈하늘공원 억새〉

- 기관협조 : 공원녹지정책과(예산확보, 공연섭외 등 협조)

○ 프로그램 내용(안)

- 나무로 만들기, 꽃 누르미, 페이스페인팅 등 다양한 체험



〈나무로 만들기〉



〈꽃 누르미〉

- 다양한 문화예술 공연 진행



〈색소폰 밴드 공연〉



〈인디밴드 공연〉

▶ 경관조명 : 전문업체 용역


- 소요예산 : 65,000천원(예상)
- 경관조명 용역업체 선정 : 협상에 의한 계약
 - 입찰공고하고 접수된 제안서 평가결과 우수업체 협상에 의한 계약



- 협상대상자 선정 : 평가위원회 심사 결정
- 평가위원회 구성 : 해당분야 전문기관·단체 임직원 및
전문가·대학교수 등 7~10인 내외로 구성

※ 문화관광디자인본부(문화정책과, 문화예술과)에 평가위원 추천 의뢰

- 협상에 의하여 야간 경관 연출 및 용역 금액 조정
- 조정결과에 따라 용역 시행
- 야간 경관 조명 연출 방향
 - 가을밤의 『억새밭』 감성이 『빛의 예술』로 승화되도록 각본 제작
 - 전문가의 의견을 최대한 반영하여 하늘 억새밭과 어울리는 조명 연출



▶ 축제홍보

- 신문, 공중파 방송 보도자료 제공
- 인터넷 홍보 : 서울의공원 및 월드컵공원 홈페이지, 인터넷 신문, SNS 등
- 무료공연 희망 단체 및 동호회 인터넷 모집

3 예산확보

소요예산 : 95,000천원

- 경관조명 용역비 : 65,000천원
- 프로그램 운영비 : 20,000천원
- 청사초롱 설치비 : 10,000천원



〈노을과 익새〉

예산확보 방법

- 경관조명 용역비 : 푸른도시국 행사운영비 **6천5백만원 재배정**
 - 조명 및 공연 : **65,000천원** (푸른도시국공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 시민참여프로그램운영, 공원이용프로그램운영, 행사운영비)
- 프로그램 운영비 : 사업소 자체예산 **2천만원**
(사무관리비 및 공공운영비 2천만원 사용)
 - 사업소 자체 프로그램 진행 : 20,000천원 (서부공원녹지사업소공원운영과, 서부공원녹지사업소운영, 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리)
 - 음향장비, 몽골텐트 임대, 체험프로그램 강사료, 현수막 등
 - 수로덮개용 목재구입, 조명보강전기선 설치, 체험프로그램 준비 등
- 청사초롱 설치비 : 1천만원 (에너지이저코리아 설치 협찬)

4 추진일정 및 행정사항

추진일정(안) - 변경가능


- 8.25 ~ 9.05 : 조명업체 선정계획 수립 및 발주
- 9.05 ~ 9.15 : 조명업체 선정계획 입찰 공고
- 9.15 ~ : 조명업체 입찰 실시 및 우선협상대상자 선정
- 9.18 ~ 9.24 : 업체 협상 실시 및 계약체결
- 9.05 ~ 10.03 : 행사준비 홍보
무료공연 및 체험프로그램 희망팀 모집·선정
- 9.24 ~ 10.11 : 야간 경관 조명, 청사초롱 및 무대설치
- 10.13 ~ 10.16 : 최종점검
- 10.17 ~ 10.26 : 제13회 익새축제 개최

□ 행정사항

- 푸른도시국 공원녹지정책과
 - 행사운영비 예산 재배정 6천5백만원
 - 무료공연팀 섭외 등 행사지원
- 서부공원녹지사업소 공원여가과
 - 행사총괄:기본계획 및 세부실행계획 수립
 - 사업예산 확보 주력
 - 문화예술 공연 진행(무료공연 희망단체 모집 및 선정)
 - 체험프로그램 운영(모집 및 선정)
 - 행사홍보
- 서부공원녹지사업소 공원운영과
 - 조명업체 계약(입찰공고,계약 등)에 관한 사항
 - 억새축제 시민안전대책수립 및 소방대책
 - 직원 복무에 관한 근무계획 수립 시행
 - 행사기간 야간 근무자(직원, 공무원, 기간제, 소방서 등) 석식 및 간식 제공
 - 하늘공원 정비(억새, 잡초, 수목 등)
 - 질서계도, 유관기관 협조 등
- 서부공원녹지사업소 시설과
 - 청사초롱설치(에너지이저코리아)지도·감독
 - 경관조명 발주 및 설치
 - 몽골텐트 설치 등 실무지원
 - 하늘공원 시설물 안전점검 등(소화전)
- 서부공원녹지사업소 환경보전과
 - 억새축제 및 행사준비 실무지원
 - 사진촬영
 - 화장실 및 공원 청소대책 등. 끝.



〈하늘계단 인파〉



〈하늘을 담는 그릇〉