

문서번호	청소행정과-25896
결재일자	2015. 11. 30.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는환경관리팀.성동

주무관	청소직업팀장	청소행정과장	주민생활국장	
협 조 재무과장 계약팀장				

2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역 설계변경 계획



사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.	

2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역 설계변경 계획

2015년도 수도권매립지 반입불가 잔재폐기물 위탁용역에 대하여 아래와 같이 계약 설계변경을 시행코자 합니다.

□ 계약개요

- 계약건명: 2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역
- 계약업체: 신대양정유산업(주)(대표자:안준복)
- 계약기간: 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액: 금296,400,000원
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리, 민간이전, 민간위탁금

□ 설계변경 내역

● 위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
위탁물량(예상)	3,800톤	4,100톤	300톤 추가
톤당 단가	78,000원	78,000원	변경없음

● 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분	당초금액	변경금액	증액금액
도급 금액	계약금액	296,400,000	319,800,000
	부가세	면세	면세
	계	296,400,000	319,800,000

● 예산현황

(단위: 원)

예산과목	예산액	지출액	예산잔액	비 고
폐기물처리 - 민간이전 - 민간위탁금 (307-05)	323,400,000	318,918,450	4,481,550	

※ 계약금 증액분(23,400,000원)은 예산잔액(3,400,000원) 및 전용예산(20,000,000원) 사용

□ 설계변경 사유

- 연초 처리예상 물량보다 폐기물 배출량 증가로 톤 추가 계약
 - 수도권매립지 및 강남자원회수시설 폐기물 성장강화로 인해 매립 및 소각처리가 어려운 반입불가 폐기물 증가
 - 강남자원회수시설 대정비 기간 중 대행업체 사업장 쓰레기 반입, 왕십리뉴타운 입주에 따른 생활폐기물 쓰레기 증가 등으로 배출량 증가

※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을 경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

□ 행정사항

- 예산전용 ----- 기획예산과
- 설계변경 의뢰 ----- 재무과

붙임 산출내역서 1부. 끝.