

시 민

문서번호	전시기획과-813
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	전시기획과장	한성백제박물관장
백길남	김기섭	07/13 이인숙
협조	총무과장	김영선

2015년 박물관 회랑 사진갤러리 운영 계획



2015. 7

한성백제박물관
전시기획과

2015년 박물관 회랑 사진갤러리 운영 계획

백제역사유적지구의 세계문화유산 등재를 기념하고 박물관을 찾은 관람객에게 서울 소재 백제유적의 세계문화유산 등재의 필요성을 널리 알리고자 함

I 사업개요

- 전 시 명 : 세계문화유산, 백제역사유적지구 World Heritage : Baekje Historic Area
- 전시장소 : 박물관 1층 회랑



<박물관 1층 회랑 전경>



<갤러리 확장 예정 공간>

- 전시기간 : 2015. 7월부터 연중 계속
- 전시내용 : 문화재 전문 사진작가(서헌강, 유수)의 백제역사유적지구 및 한성백제 유적 사진 전시
- 전 시 물 : 백제역사유적지구 사진 등 15점 내외
※작가의 사정에 따라 변동 가능
- 소요예산 : 10,000,000원

II 추진방향

- 백제유적이 세계유산으로 인정된 역사적 가치를 문화재 전문 작가의 사진 작품을 통해서 설명

- 서울 소재 백제유적의 세계유산 추가 등재에 대한 시민의 공감대 형성
- 갤러리 공간의 확장을 통한 출품 사진 증량 추진

III 전시내용

전시구성

구분	전시내용	연출
전시안내	<ul style="list-style-type: none"> · 전시타이틀 · 전시개요 · 작가소개 	배너
전시 작품	<ul style="list-style-type: none"> · 공산성 · 송산리고분군 · 부소산성 · 정림사지 · 나성 · 능산리고분군 · 왕궁리유적 · 미륵사지 · 풍납토성 · 몽촌토성 · 석촌동고분군 · 방이동고분군 	액자

IV 소요예산

- 집행예산 : 10,000,000원
- 예산과목 : 선사고대 역사문화공간 창조/박물관운영 활성화/상설전시실 유지운영
- 산출내역

구분	내역	예산	예산항목
사진 인화	디지털 인화, 무광 코팅 원목액자	3,000,000	사무관리비(201-01)
갤러리 설치	디자인 및 인건비 현수막 배너 와이어 및 네임택 리플릿 제작 및 인쇄	7,000,000	
합계			

V

추진일정

- 사진 보정 및 인화 : 2015. 7. 13. ~ 7. 17.
- 패널 및 리플릿 제작 : 2015. 7. 13. ~ 7. 27.
- 작품 설치 : 2015. 7. 20. ~ 7. 27.
- 사진 갤러리 개막 : 2015. 7. 28 (예정). 끝.