

성과관리사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄<부서명: 여성가족과>

구분	계	완료	완료후 계속	추진 중						취소 보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	4		4		○							
성과관리 사업	4		4		○							

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)
		해당없음	

※ 구 분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사 유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대 책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	어린이집 지원	기존(○) 신규()	담당	소속	여성가족과			
				성명	윤영심/정유진			
				전화	02-901-6689			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 견	완료 후 계속					
	30%							
사 업 개 요 (간략히 작성)	- 사업기간 : 2015.01.01~2015.12.31 - 대상 : 관내 어린이집 및 어린이집 이용 영유아 - 운영비 및 보육료 지원 : 보육료 지원을 확대하여 보호자의 양육 부담을 경감시키고, 어린이집 운영비 지원을 통하여 보육서비스 수준향상 및 보육교직원의 사기를 진작시키고자 함 - 취약보육 실시 비율 향상추진 : 양질의 보육서비스 및 취약계층에 대한 차별없는 보육서비스를 제공하고자 함							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		228,417	57,139	57,308	56,985	56,985		
	'15년도 분 기 별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
	계 획 집 행	14,120	14,120	14,120	16,119			
기 타	14,716	13,946	15,246	13,077				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
어린이집 운영비 및 보육료 지원	백만원	58,479	14,120	14,120	14,120	16,119	56,985	97.4%
취약보육 실시율	%	30.8	30.4	30.6	30.7	30.8	29.9	97%
타기관·부서 등과 협력체계								
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	보육아동 감소로 인한 보육료 및 운영비 지원액 감소							
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 어린이집 지원

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
1/4분기	○어린이집 운영비·보육료 14,120백만원 지원 ○취약보육실시율 30.4% 달성	○어린이집 운영비·보육료 14,716백만원 지원 ○취약보육실시율 27.5% 달성	
2/4분기	○어린이집 운영비·보육료 14,120백만원 지원 ○취약보육실시율 30.6% 달성	○어린이집 운영비·보육료 13,946백만원 지원 ○취약보육실시율 27.9% 달성	
3/4분기	○어린이집 운영비·보육료 14,120백만원 지원 ○취약보육실시율 30.7% 달성	○어린이집 운영비·보육료 15,246백만원 지원 ○취약보육실시율 29.5% 달성	
4/4분기	○어린이집 운영비·보육료 16,119백만원 지원 ○취약보육실시율 30.8% 달성	○어린이집 운영비·보육료 13,077백만원 지원 ○취약보육실시율 29.9% 달성	
2016년 추진계획	- 취약보육 실시율 향상을 위한 홍보 강화		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	어린이집 품질 관리 향상	기존(○) 신규()	담당	소속	여성가족과			
				성명	김도형/오미주			
				전화	901-6684, 6687			
사업비중	비중(%) 30%	부서 평가의 전	완료 후 계속					
사업개요 (간략히 작성)	- 사업기간 : 2015.01.01~2015.12.31 - 대상 : 관내 어린이집 - 『영유아보육법』에 따라 설치한 모든 종일제 어린이집(방과후전담 제외)의 규모·유형별 3중으로 구분(40인 이상, 39인 이하, 장애아 전문)하여 참여·신청토록 하고 자체점검 및 현장관찰을 통하여 인증(위탁 수행기관 : 한국보육진흥원) - 법규 위반 사항이 발생하지 않도록 사전 예방 위주의 점검, 법과 지침을 준수하도록 지도, 건전한 회계질서 확립 및 효율적인 예산집행 유도, 어린이집의 고충상담과 해소를 위한 피드백 실시							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		0	0	0	0	0		
	'15년도 분기별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
	기타	계 획 집 행						
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
어린이집 평가인증률	%	103.6	103.6	103.6	103.6	103.6	96.9	93.6%
어린이집 지도점검률	%	100%	20	50	70	100	100%	100%
타기관·부서 등과 협력체계	보건복지부, 서울특별시(보육담당관), 관내어린이집과 유기적 협조							
업무추진상 문제점 및 조치사항 ※ 성과지표 목표치 미달의 경우, 필수 기재	문 제 점			조 치 사 항				
	운영난으로 인한 평가인증 어린이집 휴지 및 폐지 증가로 실적치 감소							
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 어린이집 품질관리 향상

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
1/4분기	○평가인증률 103.6% 달성 ○지도점검률 20% 달성	○평가인증률 100% 달성 ○지도점검률 20% 달성	
2/4분기	○평가인증률 103.6% 달성 ○지도점검률 50% 달성	○평가인증률 99.3% 달성 ○지도점검률 25.2% 달성	
3/4분기	○평가인증률 103.6% 달성 ○지도점검률 70% 달성	○평가인증률 96.3% 달성 ○지도점검률 100% 달성	
4/4분기	○평가인증률 103.6% 달성 ○지도점검률 100% 달성	○평가인증률 96.9% 달성 ○지도점검률 100% 달성	
하반기 추진계획			

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	양성평등 및 여성·아동이 안전한 환경조성	기존(○) 신규()	담당	소속	여성가족과			
				성명	김상미, 김랑원	전화	6692,6693	
사업비중	비중(%) 20%	부서 평가 의견	완료 후 계속					
사업개요 (간략히 작성)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성별영향분석평가 전문인력 양성 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 전직원 - 내용 : 성별영향분석평가 및 성인지예산제도 등을 포함하는 공무원 성인지교육 - 방법 : 자체교육, 기관 위탁교육(한국양성평등교육진흥원, 여성가족재단, 인재개발원) ○ 여성안심귀가 스카우트 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 선발인원 : 20명 - 근무시간 : 주5일, 1일 3시간 (22:00~01:00) - 사업내용 : 여성·학생 안전귀가 지원, 여성안전 취약지역 순찰 ○ 아동안전지도 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2015. 4월 ~ 10월 - 대상 : 관내 초등학교 중 1개반 선정 아동안전지도 제작 (3개 학교) - 내용 : 선정학교 대상으로 아동안전지도 제작 후 홈페이지 등록 및 환경개선 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		760	168	192	200	200		
	'15년도 분기별	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집행	47	52.5	48	48		
기타		28	55.5	47				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
성별영향분석평가 전문인력 양성률	%	70	0	70	0	0	70	100
여성안심귀가 지원수(일별)	명	22	22	22	22	22	46	209
아동안전지도 제작률	%	21	0	21	15	0	36	166
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> - 성별영향분석평가 과제선정 협조 - 분석평가 사업과제담당, 관리자 및 전 직원 성인지 교육 참석 협조 - 기획예산과 위탁교육비(6급이상 관리자) 지원 협조 - 관내 초등학교 및 학생 참여 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점		조 치 사 항					
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 양성평등 및 여성·아동이 안전한 환경조성

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 2015 성별영향분석평가 추진계획 수립 안심귀가스카우트 선발 및 안심귀가 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 성별영향분석평가 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> 공무원 성인지 역량강화 교육 추진계획 성인지 정책 수요조사 한국양성평등교육진흥원 위탁교육(6급이하): 14명 <ul style="list-style-type: none"> 성별영향분석평가 기관담당 교육(2명) : 2. 26. ~ 2. 27. 성인지 결산 교육(12명) : 3. 23. ~ 3. 24. 안심귀가스카우트 선발 및 귀가지원 <ul style="list-style-type: none"> 안심귀가스카우트 20명 선발완료 안전귀가지원 3월 603건(일 30건) 	
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 직원 성인지 교육 실시 안심귀가지원 및 아동 안전지도 참여 희망학교(5개교)선정 및 3개교 제작 	<ul style="list-style-type: none"> 성별영향분석평가 과제선정 및 성인지 정책교육 실시 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> 분석평가 과제선정 : 19과제(신규과제 11, 지속과제 8) 사업담당자 위탁교육 실시(18명) : 6. 9. / 서울여성플라자 한국양성평등교육진흥원 위탁교육(6급) : 1명 역사속 젠더여행 : 5. 11. ~ 5. 12. 직원 성인지 역량강화 교육 실시(자체교육) <ul style="list-style-type: none"> 교육일시 및 장소 : 2015. 6. 3. ~ 6. 4. / 구청 대강당 교육이수 인원 : 785명(5급이상 관리자 29명) <ul style="list-style-type: none"> ※ 현원 대비 70.4% 이수 안심귀가 지원 <ul style="list-style-type: none"> 안심귀가지원 4~6월 2,245건(일 37건) 송천초, 오현초, 인수초(3개교) 아동안전지도 제작 및 지역연대 홈페이지에 등록 완료 	
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 직원 성인지 교육 실시 안심귀가지원 및 아동 안전지도 2개교 제작 	<ul style="list-style-type: none"> 성별영향분석평가 외부 전문기관 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> 성별영향분석평가 관리자과정(6급이상) : 53명 성별영향분석평가 책임관 교육(5급) : 1명 안심귀가 지원 <ul style="list-style-type: none"> 안심귀가지원 7~9월 2,973건(일 46건) 수송초, 송중초(2개교) 아동안전지도 제작 및 지역연대 홈페이지에 등록 완료 	
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 안심귀가지원 	<ul style="list-style-type: none"> 안심귀가 지원 <ul style="list-style-type: none"> 안심귀가지원 10~12월 4,003건(일 62건) 	
2016년 추진계획			

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	가족복지 향상	기존(○) 신규(●)	담당	소속	여성가족과			
				성명	이형진, 장훈화			
				전화	901-6703,6704			
사업 비중 및 난이도	비중(%) 20%	부서평가의견	완료 후 계속					
사업개요 (간략히 작성)	- 가정양육수당 : 보육시설을 이용하지 않고 가정에서 양육하는 만0세~만5세 미취학 가정에 지급 - 아이돌봄 : 강북구 거주 3개월~만12세 이하 아동을 양육하는 서비스이용 희망가정에 부모 공백기간동안 임시보육, 놀이 활동, 보육시설 등·하원 지원							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		41,847	9,895	11,519	9,935	10,498		
	15년도 분기별	'15년도 계획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		2,634	2,634	2,634	2,635	2,636		
	기타	집행	2,683	2,445	2,526	2,600		
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
가정양육수당 지원자 수	명	68,800	17,200	17,200	17,200	17,200	60,837	88%
아이돌봄 지원	(%)	1	0.25	0.5	0.75	1	0.97	97%
타기관·부서 등과 협력체계								
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점		조 치 사 항					
※ 성과지표 목표치 미달의 경우, 필수기재	출산율 저하로 인하여 지원 목표액 대비 달성률 미달							
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

사 업 명 : 가족복지향상

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
1/4분기	○가정양육수당 지원 - 지원인원 17,200명 - 예산지원 2,332백만원 ○아이돌봄 지원 - 예산지원 151백만원 - 신청건중 이용건수 / 신청건수 × 0.5 + 예산집행액 / 예산 배정액 × 0.5 = 0.25%	○양육수당 : 15,890명, 2,533백만원 지원 ○아이돌봄 : 5,343건 연계, 121백만원 지원 - 신청건중 이용건수(5,343건) / 신청건수(5,343건) × 0.5 + 예산집행액(121백만원) / 예산 배정액(605백만원) × 0.5 = 0.6%	
2/4분기	○가정양육수당 지원 - 지원인원 17,200명 - 예산지원 2,333백만원 ○아이돌봄 지원 - 예산지원 151백만원 - 신청건중 이용건수 / 신청건수 × 0.5 + 예산집행액 / 예산 배정액 × 0.5 = 0.5%	○양육수당 : 14,309명 2,299백만원 지원 ○아이돌봄 : 5,701건 연계, 174백만원 지원 - 신청건중 이용건수(5,701건) / 신청건수(5,701건) × 0.5 + 예산집행액(295백만원) / 예산 배정액(605백만원) × 0.5 = 0.74%	
3/4분기	○가정양육수당 지원 - 지원인원 17,200명 - 예산지원 2,332백만원 ○아이돌봄 지원 - 예산지원 151백만원 - 신청건중 이용건수 / 신청건수 × 0.5 + 예산집행액 / 예산 배정액 × 0.5 = 0.75%	○양육수당 : 14,972명 2,384백만원 지원 ○아이돌봄 : 5,622건 연계, 142백만원 지원 - 신청건중 이용건수(5,622건)/신청건수(5,622건)×0.5+ 예산집행액(437백만원)/예산 배정액(605백만원)×0.5 = 0.86%	
4/4분기	○가정양육수당 지원 - 지원인원 17,200명 - 예산지원 2,333백만원 ○아이돌봄 지원 - 예산지원 151백만원 - 신청건중 이용건수/신청건수×0.5+ 예산집행액/예산배정액×0.5= 1%	○양육수당 : 15,666명 2,459백만원 지원 ○아이돌봄 : 6,286건 연계, 141백만원 지원 - 신청건중 이용건수(6,286건)/신청건수(6,286건)×0.5+ 예산집행액(578백만원)/예산배정액(605백만원)×0.5 = 0.97%	
2016년 추진계획	- 행복출산 원스톱서비스 시행을 통해 양육수당 신청 홍보 및 민원편의 도모 - 아이돌봄 서비스 홍보 강화 : 홈페이지, 소식지 등 다양한 매체를 통한 홍보		