



서울문화재단

문화가 꿈
문화가 꿈

수신자 내부결재
(경유)

제목 2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 운영대행 용역 계약 변경

1. 공공예술센터-629(2015.09.07) “2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 운영대행사 수의계약 체결”과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 중 일부 전시의 일정 및 장소가 변경됨에 따라 운영대행 용역 계약 변경을 아래와 같이 진행하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 건명 : 2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 운영대행 용역 계약 변경

나. 계약개요

- 계약명 : 2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 운영대행 용역
- 계약금액 : 一금일억삼천일백삼십구만원(₩131,390,000) ※ 변동 없음
- 계약기간 : 2015.09.10. ~ 12.10. ※ 변동 없음

다. 계약변경 내용

- 변경사유
 - 연간 전시 일정 중 1개 전시(세운상가/10.29~11.2)의 준비단계에서 세운전자상가의 배관공사 지연으로 인해 세운상가 관리사무소로부터 장소사용 불가 통보를 받음
 - 이에 따라 불가피하게 전시 장소 및 일정이 변경됨에 따라 과업내용 및 예산내역의 일부를 조정하고자 함
- 변경내용

구분	변경 전	변경 후	변경 사유
전시기간	2015.10.29.~ 11.02 (5일간)	2015.11.19.~11.23 (5일간)	세운상가 관리사무소로부터 장소사용 불가 통보로 인한 대체장소 선정
전시장소	세운전자상가 5층 실내광장 (면적 : 약 575㎡)	구 국세청 남대문 별관 부지 임시전시장 (면적 : 876㎡)	
세부내역	공간조성비 (23,500,000원)	공간조성비 (27,000,000원)	공간면적이 넓어짐에 따라 공간조성비 추가 발생 (부스 17개 추가 제작 및 설치.철거(38개 →55개))
	토크콘서트 및 파티	네트워킹 파티(DJ파티)	전시장소 변경에 따라 세부프로그램 일부 변경
	입주작가오픈스튜디오 및 투어 (5,000,000원)	릴레이 강연 3회 (1,500,000원)	전시장소 변경에 따라 세부프로그램 일부 변경 (차액은 공간조성비로 이동)
	현장안전 및 경호인력 (500,000원)	현장관리비 및 기타운영비 (500,000원)	야간 안전 및 경비인력을 경비보안시스템으로 변경

※ 전시공간이 넓어짐에 따라 공간조성비 추가 발생 (개별 전시 항목 내에서 조정)

※ 장소 특성에 따라 전시 및 연계프로그램의 기획방향이 정해지는 사업의 특성상,

장소 변경으로 인해 세부프로그램 중 일부 변경

○ 변경사항 계약금액 변경내역 ※ 세부내용은 <첨부2> 세부예산 변경내역서 참조

구 국세청 남대문 별관 (변경 전 : 세운상가)					
항목	내역	금액		증감내역	비고
		변경 전	변경 후		
공간 구성	전시공간 조성	23,500,000	27,000,000	3,500,000	공간조성비 추가 필요
	기타물품 대여	2,500,000	2,500,000	-	
	음향장비 대여	2,000,000	2,000,000	-	
부대 행사 진행비	오프닝 행사	5,000,000	5,000,000	-	
	바람난 미술 초이스	5,000,000	5,000,000	-	
	바람난 미술 초이스 진행비	500,000	500,000	-	
	시민대상 워크숍	500,000	500,000	-	
	네트워킹 파티(DJ파티)	3,000,000	3,000,000	-	
	릴레이강연(3회)	5,000,000	1,500,000	△3,500,000	차액 공간조성비 에 추가
운영비	자원활동가 운영경비	650,000	650,000	-	
	운영 관련 식대	2,100,000	2,100,000	-	
	현장 청소 인력	210,000	210,000	-	
운영 인력 등	현장 안내 및 운영 인력	1,400,000	1,400,000	-	
	현장관리비 및 기타운영비	500,000	500,000	-	

- 총 계약금액 변동 없음 ※ 세부내용은 <첨부3> 변경 산출내역서 참조

○ 변경근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행자부 예규 제 16호, 2015.3.9.)용역계약
일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

관련 : 2015 아트캠페인 바람난 미술 ‘찾아가는 전시’ 운영대행사 수의계약 체결 1부.

붙임 : 1. 변경 합의서 1부.

2. 세부예산 변경내역서 1부.

3. 변경 산출내역서 1부. 끝.

★대리

팀장

시민문화본부장

대표이사

협조자 차장

차장

경영기획본부장

실장

시행 공공예술센터-804 (2015.11.12.) 접수 ()

우 100-250 서울특별시 중구 소파로138 남산예술센터 예술교육관 4층 / <http://www.sfac.or.kr>

전화 02-758-2168 / 전송 02-6008-7347 / kimhyojin@sfac.or.kr / 공개