

디자인박물관 개보수 추진계획(안)

2017 . 6 . 15 .

문서번호	전시사업팀-829	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.06.22.	06/20	06/21	06/21	06/22	06/22	
공개여부	공개	이명은	김수정	최구환	유석윤	이근	
방침번호	대표이사방침 제(245)호	협 조		선임			
			06/20				
			최지연				

추진근거	- 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼 계획 (서울시 디자인정책과-3004, 2017.03.15.)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 문화본부 디자인정책과	DDP 민간대행사업 진행 - 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼	계약완료
사 업 비	'17년 67,641천원 (민간대행사업비)		

서울디자인재단 (전시사업팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

디자인박물관 개보수 추진계획(안)

지속적인 디자인 전시 및 소통공간으로의 디자인뮤지엄 운영을 위해 디자인박물관 개보수를 진행함으로써 디자인박물관 운영 고도화 및 안정화를 하고자 함.

1. 추진배경

- 상설전시 개념의 간송미술문화재단과의 계약(3년) 종료에 따라 노후된 시설 개보수 필요
- 전통적인 유물중심의 박물관 전시에서 디자인뮤지엄 운영을 위한 대형 오브제 및 작품 등의 설치가 가능한 기획형 전시공간 조성 필요
- 디자인뮤지엄과 시너지 효과를 낼 수 있는 공간 개발로 전시·교육·행사가 가능한 공간 조성 필요

2. 사업개요

- 사업명 : 디자인박물관 개보수
- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 12월
- 사업범위




■ 사업내용 및 교부요청 일정

(단위 : 천원)

사업명	세부사업명 (3분기 교부신청)		2017년 예산(안)
디자인 박물관 개보수	디자인박물관	1 쇼케이스.구조물 철거 및 복구	13,431
		2 노후화 및 파손 악세스플로워 교체	50,800
	수장고	3 수장고 장비 보완	3,410
총 예산			67,641

3. 시설현황

디자인박물관		
층수	지상2층	
면적(m ²)	1,462.23	
천장고(m)	6.1	
용도/기능	일반전시	
건축	바닥	대나무플로링타일
	하중	고정하중:153kgf/m ² 적재하중:560kgf/m ²
	천장	천연석고보드+GRG보드 / 수성페인트
	벽체	천연석고보드+GRG보드 / 수성페인트
	행잉	23ea, 1개소당 15~20kg



4. 추진방향


- 간송 유물에 적합한 전통적인 박물관(쇼케이스 위주) 전시에서 디자인뮤지엄 운영을 위한 대형 오브제, 작품 등의 설치가 가능하고 소통을 활성화하는 기능 및 공간으로의 기획형 전시공간 조성
- 수장고 장비 보완으로 DDP 디자이너 콜렉션 사업을 통한 디자이너의 기증 작품 효율적 보존

5. 세부 추진내용

1. 디자인박물관

- 쇼케이스.구조물 철거 및 복구
 - 간송 유물 전시를 위한 고정형 쇼케이스.구조물 철거

- 전시장내 구축된 아트샵, 사무실, 창고 등 공간 철거
- 오브제 및 디자인작품 설치가 가능한 오픈 공간 조성



평면도



쇼케이스



아트샵


※ 필요시 쇼케이스 일부 불용품 처분 가능

■ 노후화 및 파손 악세스플로워 교체

- 간송 유물 전시를 위한 대형 쇼케이스 배치로 바닥 내려앉음 및 부식현상 발생한 악세스플로워 부분 교체
- 특이사항 : 기존 설치된 독일 LINDNER 제품으로만 교체 가능
(타업체 상품 호환 불가)
- 사양

모델명		LINDNER_NORTEC	
			
디자인박물관(바닥)		Access Floor	
크기	600x600mm, 34.5t(재료 30.5t+원목 4t)	구조	
재료	황산화 칼슘(100% 재활용 원료, 친환경 인증)		
마감재	BAMBOO		
특징	이중바닥재로 패널 개폐가 가능, 보수용이		
		패널 개폐	

- 필요 교체면적 : CAD프로그램 활용하여 면적 산출
→ 총 260.8m²
(43.8m²+11.6m²+12m²+73.8m²+97.8m²+21.8m²=260.8m²)




쇼케이스 및 구조물

■ 소요예산 : 64,231천원

2. 수장고

■ 수장고 장비 보완

- ddp 소장품 증가로 수장고내 보관 장소 필요
- 일반유물수장대 및 목재선반 구매 및 설치



수장대 평면도



수장대

■ 소요예산 : 3,410천원

6. 추진일정

<p>악세스플로워 발주 ※ 독일 LINDNER 독점계약 업체</p>	2017년 6월 중
↓	
<p>• 수장고 장비 보완(구매)</p>	2017년 7월 중
↓	
<p>• 쇼케이스 철거 및 복구 • 파손 악세스플로워 교체 ※ 독일 LINDNER 독점계약 업체</p>	2017년 10월 ~ 11월
↓	
<p>결과보고 및 정산</p>	2017년 12월 중

7. 추후 계획

■ 디자인박물관 운영 장기비전 수립

- 간송 계약 만료(2019.03.21) 후 디자인박물관 포지셔닝 및 방향성, 구축 계획 수립 ※ 소장품활용 전시기획(안)은 불임5. 참조

8. 예산내역

- 소요예산 : 67,641천원 (부가세 포함)
- 예산과목 : 민간대행사업비

(단위 : 천원)

사업명	구분	산출내역	금액	
디자인 박물관 개보수	디자인 박물관	쇼케이스.구조물 철거 및 복구	- 인건비, 강관비계, 운송, 바닥보 양	13,431
		노후화 및 파손 악세스플로워 교체 ※붙임6. 독점계약서 참조	- 악세스플로워 판넬 구매, 운송, 인건비	50,800
	소계			64,231
	수장고	수장고 장비 보완	- 수장대, 목재선반 등	3,410
소계			3,410	
총 예산			67,641	

※ 사업내용별 견적서 및 비교견적서는 붙임3,4 참조

- 붙임. 1. 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간리뉴얼
계획(서울시 디자인정책과-3004, 2017.03.15.) 1부
2. DDP 민간대행사업비 사업계획서 1부
3. 사업내용별 산출기초조사서 1부
4. 사업내용별 견적서 및 비교견적서 각1부
5. 디자인박물관_소장품활용 전시기획(안) 1부
6. 독점계약서(악세스플로워) 1부. 끝.