

주식회사 트래픽스

우138-824 서울시 송파구 풍납동 257-98 강진빌딩 502호/전화(02)6414-6807 / 전송(02)471-1385

문서번호 : TR-본-0904

시행일자 : 2018. 09. 07.

(경 유)

수 신 : 서부도로사업소

참 조 : 기전과

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람	
	번호			
	처리과			
	담당자			

제 목 : 2018년 교통안전표지 유지보수 공사(연간단가)-1회 설계변경 제출건

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 감리 수행중인 『2018년 교통안전표지 유지보수 공사(연간 단가)』와 관련하여 설계변경서류를 제출 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 기술검토의견서
설계변경내역서

1부.

1부.

끝.

주식회사 트래픽스 대표이사 김희



검 토 의 견 서

제 목 : 물량변동에 의한 설계변경건 1차
 공 사 명 : 2018년 교통안전표지 유지보수 공사(연간단가)
 시 공 사 : ㈜아이디포커스
 시 행 청 : 서부도로사업소(기전과)

1. 검토개요

- 2018년 교통안전표지 유지보수 공사(연간단가)에 대한 실정보고

2. 검토내용

	공 사 장 소	주 요 공 정	단 위	수 량		증,감	변 경 사 유	비 고
				당 초	변 경			
	서부도로사업소 관내	교통표지판 신설	EA	84	302	218	당초 설계물량과 실지 작업물량과의 차이 및 추가 사업발생 으로 물량변동이 발생.	
		교통표지판 교체	EA	82	161	79		
		교통표지판 철거	EA	86	12	-74		
		부착대 및 교차로대	EA	50	125	75		
		철주 및 편주	EA	56	13	-43		
		도장 및 방향위치조정 등	EA	22	13	-9		
소 계		EA	380	626	246			

3. 변경금액

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증,감	비 고
총 공 사 비		84,100,900	84,100,900	0	
도 급 비	공 급 가 액	76,455,364	76,455,364	0	
	부 가 가 치 세	7,645,536	7,645,536	0	
	계	84,100,900	84,100,900	0	

4. 검토결과

- ㈜아이디포커스에서 시행중인 2018년 교통안전표지 유지보수 공사(연간단가)와 관련하여 당초 설계
 물량과 현장 실지작업물량이 차이가 발생하여 실정보고를 하고자 하오니 검토 후 처리 바랍니다.

2018년 09월 07일

㈜트래픽스
 감리원 나우일



설계 변경 사유서

(공사 물량 검토서 작업 물량 검토서)

감리원 경유

나 우 일 (인)

1. 공 사 명 : 2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)
2. 계 약 자 : 주식회사 아이디포커스 대표이사 강우영
3. 공 사 구 간 : 서부도로사업소 관내
4. 공 사 내 용 : 교통안전표지 신설, 교체, 철거, 이설 등

* 실정보고사유

- 1) 작업지시에 따른 공사 물량의 증, 감에 따른 설계변경

▣ 공사비 증액 내역

구분	공사금액 변경 내역		
	계약 금액	변경 금액	증, 감) 금액
공사비	₩ 84,100,900	₩ 84,100,900	₩ -

▣ 공사 물량 변경 내역

구분	수량		증, 감	비고
	당초	변경		
◇ 1. 교통표지판 신설	84	302	증) 218	
◇ 2. 교통표지판 교체	82	161	증) 79	
◇ 3. 교통표지판 철거	86	12	감) - 74	
◇ 4. T형부착대 및 교차로대	50	125	증) 75	
◇ 5. 철주 및 편주	56	13	감) - 43	
◇ 6. 도장 및 이설, 복구, 위치조정	22	13	감) - 9	
합 계	380	626	증) 246	

2018년 09월 일

서울시 서부도로사업소 분임 재무리관 귀하

설 계 변 경 내 역 서

□ 공사명 : 2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

구	분	당 초 금 액	변 경 금 액	비고 (증,감)
총	공 사 비	₩ 84,100,900	₩ 84,100,900	₩ -
	공 급 가 액	₩ 76,455,364	₩ 76,455,364	₩ -
	도 급 비	₩ 7,645,536	₩ 7,645,536	₩ -
	계	₩ 84,100,900	₩ 84,100,900	₩ -

위와 같이 변경 계약 내역서를 제출 합니다.

2018년 09월 일

주 소 서울시 서초구 강남대로 222-6
상 호 (주)아이디포커스
대표이사 강 우 영 (인)



감독관경유	
부서	
직책	
성명	

서울시 서부도로사업소 (분임) 재무관 귀하