



문서번호	공원녹지과-1093
결재일자	2018. 1. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	조경팀장	공원녹지과장		
협 조				
	주무관 주무관			

2018. 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획



2018. 1.

도시관리국
(공원녹지과)

2018. 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

수목생육이 불량하여 가로변 경관을 저해하고 있는 중앙분리 녹지대 및 교통섬에 수경시설을 설치하여 청량한 가로경관을 지역주민에게 제공코자 함

※ 추진근거: 조경과-1072호('18.1.24.) 「2018년 친수공간 조성사업 추진계획 알림」

I 추진방향

- 가로경관을 저해하고 있는 도로 주변 자투리땅을 녹지대가 어우러진 수경시설로 재정비하여 지역주민들에게 쾌적한 도심환경 제공
- 수경시설 가동 일정을 고려, 금년 상반기(5월 말)까지 준공

II 사업개요

동호로 교통섬

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 5.
- 위 치 : 금호동3가 1583호외 2필지
- 규 모 : 597 m^2
- 사 업 비 : 360백만 원 (시비)
- 사업내용 : 수경시설 설치, 녹지대 정비 등

성수대교 북단 교통섬

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 5.
- 위 치 : 성수1가제1동 683-3호 일대
- 규 모 : 300 m^2
- 사 업 비 : 140백만 원 (시비)
- 사업내용 : 수경시설 설치, 녹지대 정비 등

○ 변경내용 : 위치변경 (동호로 교통섬 → 동호로 중앙분리대 녹지대)



○ 변경사유

- 동호로 교통섬에는 이설이 어려운 지장물(고압전주, 환풍기 등) 및 대형수목이 있어 수경시설 설치 위치가 제한적임
- 당초 대상지에 수경시설 설치 시 지장물 및 차량 이동방향의 제한적 영향으로 시야확보가 안되어 사업효과 미비
- 동호로 중앙분리대 녹지대에 수경시설을 설치 시 지장물이 없고 차량이동 양방향에서 쉽게 볼 수 있어 사업효과 극대화



[교통섬 내 지장물]



[도로변에서 바라본 교통섬 정경]

○ 대상지(변경) 현황

- 주 소 : 금호동4가 1261-3호 등 12개소
- 토지정보 : 도시계획시설 - 도로, 토지소유주 - 국/시/구
- 규 모 : (L)165m × (W)2.5~12m

IV

세부 추진계획

동호로 중앙분리대 녹지대

○ 실시설계용역

- 용역기간 : '18. 2월중
- 용역비 : 20백만 원 (지방계약법에 의거 수의계약)
- 용역내용 : 전기/수도 인입 위치 확정, 수경시설관련 설계도서 및 조감도 작성/제출
- 기타사항 : 주민설명회 및 (시)설계심의 시행

○ 공사시행

- 공사기간 : '18. 3. ~ 5.
- 공사금액 : 340백만 원 (지방계약법에 의거 제한경쟁입찰)
- 공사내용 : 전기/수도 인입, 수경시설 설치, 녹지대 조성
※ 차량 통행에 방해가 되지 않도록 분수대 물줄기 높이 검토
- 기타사항 : 사업대상지 주변 녹지대를 “가로변 녹지량 확충 사업”과 병행 추진(정비)하여 사업효과 극대화

성수대교 복단 교통섬

○ 실시설계 용역

- 용역기간 : '18. 2월중
- 용역비 : 10백만 원 (지방계약법에 의거 수의계약)
- 용역내용 : 전기/수도 인입 위치 확정, 수경시설관련 설계도서 및 조감도 작성/제출

※ 상수도 인입 위치에 따른 대상지 변경 시 추가(변경)계획 수립

○ 공사시행

- 공사기간 : '18. 3. ~ 5.
- 공사금액 : 130백만 원 (지방계약법에 의거 제한경쟁입찰)
- 공사내용 : 전기/수도 인입, 수경시설 설치, 녹지대 조성

V

추진일정

- 2018. 01. : 기술용역타당성 심사 및 용역예산 재배정 요청, 설계용역 발주
- 2018. 02. : 실시설계 시행(유관부서 협의 포함)
 - '18. 02. 06. ~ 14. : 수도사업소 및 한전 협의
 - '18. 02. 20. ~ 23. : 주민설명회 및 (시)설계심의
 - '18. 02. 28. : 용역준공
- 2018. 03. : 공사 발주 및 공사자재 준비
- 2018. 04. ~ 05. : 공사시행(※ 5월말 공사준공)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

위치도 및 현황사진

동호로 중앙분리대 녹지대



위치도 설명 : 옥수터널과 금호터널 사이 중앙분리대 녹지대



사진설명 : 고사된 회양목/경계목 이탈 등으로 가로경관 저해됨

□ 성수대교 북단 교통섬



위치도 설명 : 성수대교 진입부에 위치한 교통섬



사진설명 : 횡단보도 중간에 위치한 교통섬으로 수목상태가 불량함