



수신자 : 서울시 도시재생본부 주거사업기획관 주거재생과 주거재생계획팀

(경유)

제 목 : 사업예산 변경 신청

1. 귀 부서의 발전을 기원합니다.
2. 창신1동 공동이용시설 토월의 준공이 늦어짐에 따라 창신승인 도시재생 협동조합의 공간 임차비가 추가로 발생하게 되었습니다. 이에 창신승인 도시재생기업 지원사업 중 CRC 운영사업에 대한 사업예산 변경을 신청하니, 이를 승인하여 주시기 바랍니다.
3. 사업 예산 변경내역 : 공간 임차비 증액 1,400천원 증액 및 타 운영비 1,400천원 감액

첨부 : 사업예산 변경 신청서. 끝.

창신승인 도시재생 협동조합 이사장 신 국 현



사업예산 변경 신청서

□ CRC 운영사업 계획

목적	CRC 운영을 통해 창신송인 도시재생을 지원
사업기간	2018년 4월 ~ 지속
사업내용	CRC 사무실 및 인력 운영 / CRC 홍보
사업 계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ CRC 사무실 운영 <ul style="list-style-type: none"> - CRC 사무공간 및 지역 협력공간 운영 ○ CRC 인력 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 실장급 및 행정직 총 2인 고용 ○ CRC 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생 및 CRC 홍보
추진 일정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 4월 ~ 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 사무실 및 인력 운영, CRC 홍보
투입인력	실장급 및 행정직 2인
소요예산	<ul style="list-style-type: none"> · 총 소요예산 108,980천원 - 1차년도 71,420천원 / 2차년도 37,560천원 - 인건비 89,720천원 임차비 천원, 홍보비 천원,
기대효과	주민협의체 모임 지원을 통해 도시재생사업 완료시점까지 동별 주민협의체의 운영을 활성화

□ 사업예산 변경내역(단위 : 천원)

사업 내용	지출 항목	금 액		산 출 기 초	금 액		산 출 기 초
총 계		150,000	(100.0%)		150,000	(100.0%)	
지방보조금(소계)		150,000	(100.0%)		150,000	(100.0%)	
CRC 운영	인건비	89,720	(59.8%)	변동 없음	89,720	(59.8%)	변동 없음
	임차비	7,460	(5.0%)	<ul style="list-style-type: none"> · 1차년도 임차비 5,420 -공간 임차비 월1,400×3개월=4,200 -정수기 임차비 60×6개월=360 -프린터 임차비 100×8개월=800 -팩스 임차비 10×6개월=60 	8,500 (1,040)	(5.7%)	<ul style="list-style-type: none"> · 1차년도 임차비 6,460 -공간 임차비 월1,400×4개월=5,600 -정수기 임차비 60×5개월=300 -프린터 임차비 100×5개월=500 -팩스 임차비 10×6개월=60
				<ul style="list-style-type: none"> · 2차년도 임차비 2,040 -정수기 임차비 60×12개월=720 -프린터 임차비 100×12개월=1,200 -팩스 임차비 10×12개월=120 			<ul style="list-style-type: none"> · 2차년도 임차비 2,040 -정수기 임차비 60×12개월=720 -프린터 임차비 100×12개월=1,200 -팩스 임차비 10×12개월=120
	홍보비	4,150	(2.8%)	<ul style="list-style-type: none"> · 1차년도 홍보비 2,900 -현수막 제작 설치 80×15개=1,200 -홍보자료 인쇄 1식 150×8회=1,200 -우편발송비 1,000원×500통=500 	3,750 (-400)	(2.5%)	<ul style="list-style-type: none"> · 1차년도 홍보비 2,500 -현수막 제작 설치 80×10개=800 -홍보자료 인쇄 1식 150×8회=1,200 -우편발송비 1,000원×500통=500
<ul style="list-style-type: none"> · 2차년도 홍보비 1,250 -현수막 제작 설치 80×5개=400 -홍보자료 인쇄 1식 150×3회=450 				<ul style="list-style-type: none"> · 2차년도 홍보비 1,250 -현수막 제작 설치 80×5개=400 -홍보자료 인쇄 1식 150×3회=450 			

사업 내용	지출 항목	금 액		산 출 기 초		금 액		산 출 기 초	
				-우편발송비 1,000원×400통=400				-우편발송비 1,000원×400통=400	
	기타 운영비	6,000	(4.0%)	· 1차년도 기타운영비 2,160 -공공요금 200×6개월=1,200 -소모품비 1식 40×8개월=320 -사무용품비 1식 80×8개월=640 · 2차년도 기타운영비 3,840 -공공요금 200×12개월=2,400 -소모품비 1식 40×12개월=480 -사무용품비 1식 80×12개월=960	5,580 (-420)	(3.7%)	· 1차년도 기타운영비 1,740 -공공요금 20×5개월=1,000 -소모품비 1식 40×6.5개월=260 -사무용품비 1식 80×6개월=480 · 2차년도 기타운영비 3,840 -공공요금 20×12개월=2,400 -소모품비 1식 40×12개월=480 -사무용품비 1식 80×12개월=960		
	업무 추진비	1,650	(1.1%)	· 1차년도 업무추진식비 및 다과비 1,100 - 식비 8×10인×10회=800 - 다과비 3×10인×10회=300 · 2차년도 업무추진식비 및 다과비 550 - 식비 8×10인×5회=400 - 다과비 3×10인×5회=150	1,430 (-220)	(1.0%)	· 1차년도 업무추진식비 및 다과비 880 - 식비 8×10인×8회=640 - 다과비 3×10인×8회=240 · 2차년도 업무추진식비 및 다과비 550 - 식비 8×10인×5회=400 - 다과비 3×10인×5회=150		

○ 변경사유

- CRC 사무실이 입주 예정인 창신1동 공동이용시설(토월)의 준공이 늦어짐에 따라 공간 임차비가 추가로 발생함
- CRC 운영사업비 증 타 항목을 조정하여 공간 임차비 예산을 확보함

- 변경내역(단위 : 천원)

지출항목		기존 내역	변경 내역	증감 내역
임차비	공간 임차비	월1,400×3개월=4,200	월1,400×4개월=5,600	1,400
	정수기 임차비	60×6개월=360	60×5개월=300	-60
	프린터 임차비	100×8개월=800	100×5개월=500	-300
홍보비	현수막 제작 설치	80×15개=1,200	80×10개=800	-400
기타운영비	공공요금	200×6개월=1,200	20×5개월=1,000	-200
	소모품비	40×8개월=320	40×6.5개월=260	-60
	사무용품비	80×8개월=640	80×6개월=480	-160
업무추진비	식비	8×10인×10회=800	8×10인×8회=640	-160
	다과비	3×10인×10회=300	3×10인×8회=240	-60