

문서번호	자연생태과-2591
결재일자	2019.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	산림이용팀장	자연생태과장

2019년 우이천 테마산책길 조성사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2019. 2.

푸른도시국  
(자연생태과)

# 2019년 우이천 테마산책길 조성사업 추진계획

강북구 우이천에 한강/하천을 주제로 테마산책길을 조성하여 다양한 걷기코스 제공하고 시민 건강 증진을 도모하고자 함.

## □ 추진방향

- 종합·스토리텔링 안내판 설치 등 이야기가 있는 테마산책길로 조성
- 무장애 목재데크 설치 등 보행약자 누구나 이용가능한 보행환경으로 개선
- 우이천과 돌레길을 잇는 산책로로 조성하여 이용편의 제고 및 접근성 강화

## □ 추진실적

- 대 상 지 : 강북구 우이천(신창교~우이2교)
- 사업내용 : 목재데크, 안전난간, 안내판 설치, 수목식재 등
- 규 모 : 연장 0.8km
- 기 간 : 2018 .1 ~ 2018. 12월
- 사 업 비 : 580백만원(시비300, 국비280백만원)



위 치 도



우이천 테마산책길



무장애 데크로드

## □ 2019년 사업계획

### ○ 사업개요


- 대 상 지 : 강북구 우이천(신창교~쌍안교)
- 사업내용 : 데크로드 조성 등 우이천 테마산책길 조성
- 규 모 : 연장 0.6km
- 사업기간 : 2019.1. ~ 2019. 12.
- 소요예산 : 500백만원

### ○ 조성방법

- 하천생태계, 역사·문화 자원 등을 활용하여 특색있는 테마산책길로 정비
  - 조류, 어류 등 다양한 볼거리를 담은 스토리텔링 안내체계 구축
  - 화·관목류, 조류 유도 수종 등 수목을 식재하여 경관개선
- 제방 녹지상부를 활용하여 누구나 이용가능한 우이천 테마산길로 조성
  - 노약자 등 보행약자도 이용가능한 경사 약 8%이하의 데크로드 설치
  - 접근성 제고를 위해 기존 산책로, 진출입로 등을 고려한 코스 개선·조성

### ○ 향후일정

- 2019. 2. : 사업계획 수립·시달 (자연생태과 -> 강북구)
- 2019. 2. ~ 3. : 조성계획 수립·제출 (강북구 -> 자연생태과)
- 2019. 3. ~ 10. : 설계 및 공사 시행·준공



위 치 도



현황사진

## □ 행정사항

- 착(준)공 결과보고 절차 이행(시행기관 ⇒시 자연생태과)
- 등산로, 자락길 등 안내체계 매뉴얼, 목책 제작 설치 가이드라인 참고·적용
- 보도자료 제공, 준공(개통)식 등에 대해서는 시(자연생태과)사전협의

붙임 : 착(준)공 보고서(서식) 1부. 끝.