

문서번호	자연생태과-11830
결재일자	2019.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민		
주무관	산림이용팀장	자연생태과장

2019년 추경 근교산 등산로 정비사업 추진계획

2019. 7.

푸른도시국
(자연생태과)

2019년 추경 근교산 등산로 정비사업 추진계획

추경예산을 편성하여 이용객의 과밀이용 등으로 훼손된 등산로를 자연친화적으로 정비하여 산림훼손 최소화 및 이용편의를 제고하고자 함.

□ 2019년 사업개요

- 위 치 : 종로구 등 20개 기관 36개소
- 사 업 량 : 61.5km
- 사업내용 : 등산로 노면·배수로 정비, 샛길 폐쇄, 안내판 구축 등
- 시 설 비 : 19,595백만원
- 추진현황 ('19. 7. 4. 현재)
 - 설 계 중 : 봉화산 등산로 정비사업(중랑구) 등 10개소
 - 공 사 중 : 인왕산 등산로 정비사업(종로구) 등 26개소
- 배정잔액 : 9,601백만원

사업비 (백만원)	배 정 액	배정 잔액	비고
19,595	9,994	9,601	

○ 대 상 지(예시)



구로구(개웅산)



서대문구(인왕산)



강남구(대모산)

□ 2019년 추경 추진계획

○ 추진방향

- 주 등산로 위주로 정비하고 샛길은 가능한 폐쇄하여 안전 및 이용편의 도모
- 주 등산로 주변 배수로를 정비하여 집중호우시 원활한 우·배수체계 구축
- 시설물 설치는 최소화하고 자연친화적 소재 등으로 정비
- 주변 생태계 안정 및 경관 제고를 위한 산림 수목식재

○ 사업개요

- 대 상 지 : 서대문구 등 2개 기관 3개소
- 사 업 량 : 총 3.5km 정비
- 사업내용 : 노면·배수로 정비, 샛길 폐쇄, 데크로드 설치 등
- 사 업 비 : 994백만원

기관별	대상지	정비내용	사업규모 (km)	사 업 비 (백만원)	비고
2개 자치구			3.5	994	
서대문구	안산	데크로드 설치, 안내판 설치 등	0.5	644	
	백련산	노면정비, 야자매트 설치 등	1.0	150	
관악구	청룡산	노면정비, 목계단 설치 등	2.0	200	

○ 추진일정

- 2019. 7. ~ : 추진계획 수립(시달)
- 2019. 7. ~.8. : 설계용역 시행(주민설명회, 설계심의 등)
- 2019. 9.~.12. : 공사시행, 준공



□ 행정사항


- 연내 예산집행을 목표로 설계심의 등 신속히 제반절차 이행
- 기타 준수사항
 - 도시공원 안내체계 매뉴얼, 목책 제작 설치 가이드라인 적용
 - 등산로 정비 매뉴얼(산림청:발간등록번호11-1400000-000429-14)
 - 사유지 구간 시설물 설치시, 토지사용 동의서 등 협조 후 사업시행
 - 주민설명회 등을 개최하여 주민, 시의원 등 의견수렴 및 참여유도
 - 경제활성화를 위한 예산 조기집행(조기발주 및 선금급, 기성금 지급)
- 보도자료 제공, 준공(개통)식 등에 대해서는 시(자연생태과)사전협의

붙임 : 2019년 추경 근교산 등산로 정비사업 대상지1부. 끝.

(붙임)

2019년 추경 근교산 등산로 정비사업 대상지

자치구명	사업개요	
서대문구 (안산)	○ 사 업 명 : 서대문도서관~안산자락길 연결로 설치사업	
	○ 주요내용 : 데크로드 설치, 안내판 설치 등	
	○ 연 장 : 0.5km	
	○ 사 업 비 : 644,000(천원)	
		
	위 치 도	현 황 사 진

자치구명	사업개요	
서대문구 (백련산)	○ 사 업 명 : 백련산 등산로 정비(홍은동 산26-170)	
	○ 주요내용 : 노면 정비, 야자매트 설치 등	
	○ 연 장 : 1.0km	
	○ 사 업 비 : 150,000(천원)	
		
	위 치 도	현 황 사 진

자치구명	사업개요	
관악구 (청룡산)	○ 사 업 명 : 청룡산 등산로 정비사업(봉천동 산175-40일대 등)	
	○ 주요내용 : 노면 정비, 목계단 설치 등	
	○ 연 장 : 2.0km	
	○ 사 업 비 : 200,000(천원)	
		
	위 치 도	현 황 사 진