

# 실적평가 결과보고

## [돈화문 민요박물관 건립 통신공사(장기-1차)]

사업명	돈화문 민요박물관 건립 통신공사(장기-1차)	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2018.01.10 (수)~2019.08.31 (토)	평가시점	60%
평가기간	2019.05.29 (수)~2019.05.29 (수)	평가구분	시공평가
대상업체	셀렉트정보기술(주)	대상기술자	김병규
평가일자	2019.05.29 (수)	총점	79
실적평가총평	<p>돈화문 민요박물관 통신공사의 2019년5월20일 현재 공정율이 60%의 실적으로 공정관리를 하고 있으며, 건축공정에 맞추어 4월30일 1차수 준공을 완료하였고, 8월31일 2차수 준공에 맞추어 공정관리를 순조롭게 하고있는 상황임.</p> <p>시공사에서 현장대리인을 중심으로 공정관리 및 품질관리에 최선을 다하여 7월30일까지 통신 마감공정을 마무리하고 8월1일부터 준공일(8월31)까지 시운전 및 인수인계, 장비유지보수교육등을 목표로 현장관리를 하고있는 상황임.</p> <p>시공사에서 우수한 기술력으로 현장관리를 하고 있는 상황 입니다</p>		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부	
			우수(1)	양호(0.8)	보통(0.6)	미흡(0.4)	불량(0.2)			
공정관리	15	5	공정관리계획 적기수립		●				공정관리계획 적기수립 양호함	
		5	공정관리의 적정성		●				공정관리의 적정성은 아주 양호함	
		5	부진공정 만회대책 수립 적정성		●				부진공정 만회대책 수립 적정성은 부진공정 상황이 발생하지 않음	
시공관리	30	3	현장인원배치의 적정여부		●				현장인원배치의 적정여부 양호함	
		4	시공계획 적기수립 및 적정성		●				시공계획 적기수립 및 적정성 양호함	
		4	시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부		●				시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부 우수함	
		4	주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부		●				주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부 양호함	
		4	계측관리 적정성		●				계측관리 적정성 양호함	
		3	표준계약서 사용여부		●				표준계약서 사용여부 양호함	
		4	하도급계약의 적정도		●				하도급계약의 적정도 양호함	

		4	하도급(업체) 관리의 적정성		●				하도급(업체) 관리의 적정성 양호함	
품질관리	10	2	품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성		●				품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성 양호함	
		2	품질관리자 적정배치 여부		●				품질관리자 적정배치 여부 양호함	
		2	품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성		●				품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성 양호함	
		2	시험실, 시험장비 적정 확보		●				시험실, 시험장비 적정 확보 양호함	
		2	건설자재 및 기계.기구 관리상태		●				건설자재 및 기계.기구 관리상태 양호함	
안전관리	20	3	안전관리계획 수립 적정성		●				안전관리계획 수립 적정성 양호함	
		3	안전관리자 적정배치 여부		●				안전관리자 적정배치 여부 양호함	
		3	안전관리계획 이행의 적정성		●				안전관리계획 이행의 적정성 양호함	
		3	안전점검(정기/수시) 시행 여부		●				안전점검(정기/수시) 시행 여부 양호함	
		3	안전교육 시행 여부		●				안전교육 시행 여부 양호함	
		3	안전관리비 적정사용 여부		●				안전관리비 적정사용 여부 양호함	
		2	유해위험계획서 수립 적정성		●				유해위험계획서 수립 적정성 양호함	
환경관리	10	2	환경관리계획 수립의 적정성		●				환경관리계획 수립의 적정성 양호함	
		2	환경관리계획 이행의 적정성		●				환경관리계획 이행의 적정성 양호함	
		2	현장발생폐기물 처리의 적정성		●				현장발생폐기물 처리의 적정성 양호함	
		2	환경영향평가 협의내용 이행 여부		●				환경영향평가 협의내용 이행 여부 양호함	
		2	공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성		●				공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성 양호함	
기타	15	5	민원해결능력		●				민원해결능력 보통함	
		5	유관기관 협의 및 의견 조정능력		●				유관기관 협의 및 의견 조정능력 보통함	

		5	임금체불관리	●					임금체불관리는 체불상태가 없었음		
서 술 식 평 가			예산절감 사례	현장 여건 적합성 및 주관부서의 요청 사항을 수용하여 예산절감을 위해 노력							
			시공사 과실로 발주청 손해발생 사례	해당 사항 없음							
			공법개선/우수시공 사례								
			디자인개선 사례								
			신기술, 특수공법 적용 사례								
			부실시공사례								
			(고질)민원 해결사례	해당 사항 없음							

》 사고이력