

수 신 자 내부결재

(경 유)

제 목 2020년 관광특구 활성화 및 현대분위기 조성 사업 결과보고

2020년 관광특구 활성화 및 현대분위기 조성 사업 완료에 따른 사업성과 및 정산결과는 아래와 같습니다.

## 1. 관련 근거

- 가. 2020년 서울 관광·MICE 사업 대행 협약서('20. 1.)
- 나. 2020년 관광특구 활성화 추진계획 송부(관광정책과-8203, '20. 8. 3.)
- 다. 서울관광재단 일부 대행사업 기간 연장 추진계획 송부(관광정책과-10479, '20. 10. 8.)
- 라. 관광특구 회복프로젝트 변경 계획 알림(관광정책과-5594, '21. 6. 14.)

## 2. 사업개요

- 가. 사업명 : 2020년 관광특구 활성화 및 현대분위기 조성
- 나. 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2021. 7. 31.
- 다. 사업예산 : 570백만원
- 라. 사업내용 :
  - 관광특구 회복 프로젝트 사업 연계 홍보영상 제작 및 송출
  - 관광특구 활성화를 위한 관광특구 홍보마케팅 추진

## 3. 사업 성과

- 가. '노라조와 서울에서 놀아줘! Play with SEOUL'(5편), 고스트나인편(1편) 제작 및 송출
- 나. 관광특구 홍보영상 유튜브 송출(160만회), 옥외광고 노출(96만회), SNS 카드뉴스 콘텐츠 제작 및 게재(36회)
- ※ 세부 내용은 '붙임 1' 참조

## 4. 집행 결과

- 가. 예산액 : 570,000,000원
- 나. 정산액 : 562,284,831원(98.6%)
- 다. 확정액 : 562,284,830원
- 라. 반납액 : 7,715,170원

(단위 : 원)

세입(A)	공급가(①)	부가세(②)	정산금액(B) (①+②)	잔액(A-B)	반납액
570,000,000	511,168,028	51,116,803	562,284,831	7,715,169	7,715,170

※ 세부 내용은 '붙임 2' 참조

5. 행정사항

- 가. 본 문서 결재완료 후 사업 준공신고서 날인 신청 및 공문 발송
- 나. 서울시로 전자세금계산서 신청 및 반납고지서에 따른 사업비 반납

- 붙임 1. 2020년 관광특구 활성화 및 환대분위기 조성 사업 결과보고 1부
- 2. 2020년 관광특구 활성화 및 환대분위기 조성 사업 정산서 1부. 끝.

팀원	2021.08.10. 하형도	팀장	2021.08.10. 홍재선	본부장(직 무대리)	2021.08.10. 김지현	대표이사	2021.08.12. 길기연
합의자	팀장	오준탁	팀장	노준식			
시행	관광콘텐츠팀-2244 (2021.8.12.)			접수			
우	03190 서울 종로구 청계천로 85 (관철동, 삼일빌딩) 6층				/ <a href="http://www.sto.or.kr">http://www.sto.or.kr</a>		
전화	02-3788-8111	전송	02-3788-0888	/	hdha@sto.or.kr		/ 부분공개 ( 7 )