

문서번호	조경과-2700	시 민			
결재일자	2020.2.24.	주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
공개여부	대시민공개	이진범	김병완	문길동	02/24 최윤종
방침번호					

I·SEOUL·U

2020년 지정보호수 유지관리사업 시행계획



2020. 2.

푸른도시국
조 경 과

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등 	<input type="checkbox"/>	■	
정책수립	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등 	■	<input type="checkbox"/>	
정책집행	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 	■	<input type="checkbox"/>	
정책홍보	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 	<input type="checkbox"/>	■	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) 	<input type="checkbox"/>	■	

2020년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정자마당을 조성하여 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

1 추진 방향

- 보호수의 지속적인 생육이 가능토록 주변 환경 개선
- 보호수 정자마당 조성으로 지역 커뮤니티 활성화 기여
- 보호수 생육모니터링(시범사업)을 통해 체계적인 관리 시행

2 사업 개요

- 현 황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 208주
- 사업기간 : 1999년 ~ 계속
- 사업내용
 - ▶ 보호수 관리 : 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 생육환경 개선
 - ▶ 정자마당 조성 : 보호수 주변 쉼터조성으로 만남과 휴식의 장소 제공
- 총사업비 : 8,355백만원('20년 이전 6,639, '20년 400, '20년 이후 1,316)

3 2020년 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3 ~ 12월
- 사업대상 : 24개 자치구 189주
- 사업금액 : 811백만원(본예산 400, 사고이월 411)
- 사업내용 : 보호수 유지관리 / 정자마당 쉼터 조성(사고이월)

- 예산과목 : 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 지정보호수 유지관리(마을정자목 심터조성), 시설비

4 세부 사업내용

- 지정보호수 유지관리 : 400백만원
 - ▶ 사업대상 : 종로구 궁정동 55-3 등 189주
 - ▶ 내 용 : 외과수술, 수형조절 및 고사지 제거, 영양공급, 안내판 설치
- 지정보호수 정자마당 조성 : 411백만원('19년 사고이월)
 - ▶ 사업대상 : 중랑구 면목동 91-49
 - ▶ 내 용 : 건물 철거 및 정자마당 조성('19년 토지보상 완료)



5 추진 방법

[지정보호수 유지관리]

- 수목에 대한 병징, 수세쇠약 원인 등을 전문가 진단·처방 시행
- 유지관리 공종별(병행충방제, 영양공급 등) 적기에 작업 시행
- 단순공정 및 소액 등을 고려하여 사업비 일괄 재배정하여 자체 설계로 시행, 설계심의는 생략(필요시 조경과 협의후 도면작성용역 시행)
- 사유지내 보호수의 경우 소유자와 사전 협의하여 민원방지

[지정보호수 정자마당 조성]

- 철거공사 관련 절차 이행 철저(석면철거 별도 발주 등)
- 효율적인 공정 관리를 통해 식재 적기내 추진(상반기내 완료)
- 현장여건, 민원사항으로 인해 설계변경시 사전보고 철저

[사업추진 일정]

지정보호수 유지관리	지정보호수 정자마당 조성
<ul style="list-style-type: none"> ▶'20. 2. : 사업비 재배정 ▶'20. 2. : 설계시행 ▶'20. 3. ~11. : 공사시행 ▶'20.11. : 준공보고 ※ 공종별 적기에 유지관리 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ▶'20. 3. : 철거공사 시행 ▶'20. 4.~5. : 정자마당 조성공사 시행 ▶'20. 5. : 사업 준공

6 행정 사항

- 유지관리 사업 착공/준공보고(내역서 첨부) : 5일 이내
- 보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저
- 「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 등 기록관리 철저

- 붙임 1. 2020년 지정보호수 유지관리 대상지 및 사업비 배정액(안) 1부
2. 정자마당 조성대상지 위치도 및 현황사진 1부
3. 착공/준공보고 서식 1부. 끝.