

문서번호	서울어린이대공원-10493
보존기간	준영구
결재일자	2021.12.13.
공개여부	공개

★과장	팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			
	총무처장			

2021년도 어린이대공원 예산 사고이월 계획(안)

2021.

2021년도 어린이대공원 예산 사고이월 계획(안)

1 사고이월 개요

(단위 : 원)

연번	사업명	대상금액	비고
1	서울어린이대공원 팔각당 리모델링 실시설계 용역	43,342,250	
2	서울어린이대공원 물놀이장 화장실 증축 설계 용역	28,416,300	추경 예산('21. 7월)
계	총 2건	71,758,550	

2 사업별 추진개요

(1) 서울어린이대공원 팔각당 리모델링 실시설계 용역

○ 관련근거

- 2021년도 주요사업계획 알림(기획조정실-1698호, 2021.03.08.)
- 2021년도 어린이대공원 주요사업 변경계획(안)(서울어린이대공원-10007호, 2021.11.29)
- 용역 변경계약체결 알림(총무처-26314호, 2021.11.30.)

○ 사업개요

- ▶ 추진목적 : 역사적·상징적 공간인 팔각당을 '어린이 중심의 다목적 복합문화 공간'으로 명소화
- ▶ 용역내용 : 건축물 내·외부 마감재료 등 노후 시설정비계획, 설계도면, 분야별 설계설명서 작성 등

○ 계약기간 : 2021. 11. 4. ~ 2022. 2. 28.

○ 계약금액 : 43,342,250원

○ 이월사유 : **용역기간이 2022. 2. 28.까지로 연장되어 사고이월 필요**

- 市 공공건축심의 재심의결에 따른 세부검토 기간소요로 설계용역 계약체결 지연
 - ※ 관련근거 : 대공원 팔각당 리모델링 공사 설계용역 발주계획(서울어린이대공원-4210호, 2021.05.11.)
- 도시공원위원회 심의대상 여부 등 검토기간 추가에 따른 기본설계용역 계약연장
 - ※ 관련근거 : 용역변경계약체결 알림(총무처-17493호, 2021.08.11.)

- 팔각당 리모델링 실시설계 과업수행을 위한 용역기간 확보

【당초】 '21. 11. 4. ~ '21. 12. 31. → **【변경】** '21. 11. 4. ~ '22. 2. 28.

- ※ 관련근거 : 용역변경계약체결 알림(총무처-26314호, 2021.11.30.)

(2) 서울어린이대공원 물놀이장 화장실 증축 설계 용역

○ 관련근거

- 어린이대공원 대행사업비 추경 예산 편성 알림(市 공원녹지정책과-9517호, 2021.07.06.)
- 서울어린이대공원 물놀이장 화장실 증축 추진계획(서울어린이대공원-6387호, 2021.07.22.)
- 용역 변경계약체결 알림(총무처-27428호, 2021.12.09.)

○ 사업개요

- ▶ 추진목적 : 이용에 불편이 있는 노후화장실 개선하여 시민 민원해소 및 편의를 제공하고, 미화직원 건강 위해요소 저감 위한 휴게공간 마련 등 쾌적한 근무환경을 조성
- ▶ 용역내용 : 기본 및 실시설계 도서 작성, 위원회 심의자료 작성 등 관련기관과의 업무협의, 기술자문 등

○ 계약기간 : 2021. 8. 30. ~ 2022. 3. 31.

○ 계약금액 : 28,416,300원

○ 이월사유 : **용역기간이 2022. 3. 31.까지로 연장되어 사고이월 필요**

- 도시공원위원회 조성계획 결정(변경) 심의 지연에 따른 공기 부족
 - ※ 관련근거 : 1. 공원조성계획 변경 절차(관련법령 포함)(별첨8.) / 2. 공원녹지업무매뉴얼(별첨9.)

- 용역기관의 원활한 과업수행을 위한 과업기간 확보 위해 계약기간 연장

【당초】 2021. 8. 30. ~ 2021. 12. 27. → **【변경】** 2021. 8. 30. ~ 2022. 3. 31.

※ 관련근거 : 용역변경계약체결 알림(총무처-27428호, 2021.12.09.)

3 사업별 조치계획

○ 사고이월액 : 총 71,758,550원

○ 예산과목 : 어린이대공원, 수탁자산, 수탁자산취득비, 구축물(수탁)

사업명	계약금액(A) *지출원인행위액	선급/기성금(B)	사고이월액(A-B)
서울어린이대공원 팔각당 리모델링 실시설계 용역	43,342,250원	0원	43,342,250원
서울어린이대공원 물놀이장 화장실 증축 설계 용역	28,416,300원	0원	28,416,300원
계	71,758,550원	-	71,758,550원