

수 신 자 내부결재

(경 유)

제 목 2022 디스커버서울패스 실물패스 제작 변경계약 체결

「2022 디스커버서울패스 실물패스 제작」 변경계약을 추진하고자 합니다.

1. 관련근거

- 가. 2022년 디스커버서울패스 활성화 지원 사업계획(운영지원 포함) 수립 (관광서비스팀-233, 2022.1.28.)
- 나. 2022 디스커버서울패스 실물패스 제작 낙찰자 선정 및 계약 체결 (관광서비스팀-3054, 2022.12.29.)

2. 기존 계약개요

- 가. 계약명: 2022 디스커버서울패스 실물패스 제작
- 나. 계약기간: 2022. 12. 29. ~ 2022. 12. 31.
- 다. 계약내용: 디스커버서울패스 실물패스 제작
- 라. 계약금액: 금구천구백구십구만팔천이백오십원정(₩99,998,250)/부가세 포함

3. 변경 내용

- 가. 변경사유: 1순위 업체 낙찰포기로 인한 과업기간 부족으로 계약기간 변경
- 나. 변경내용: 계약기간 변경

구분	기존	변경 후
과업내용	디스커버서울패스 실물패스 제작	변동없음
계약금액	₩99,998,250	변동없음
계약기간	2022. 12. 29.~2022. 12. 23.	2022. 12. 29.~2023. 1. 31.

※ 계약금액 및 과업내용은 변동 없음

4. 예산항목: 고유목적사업비/2022 디스커버서울패스 활성화 지원/경비/도서인쇄비

5. 행정사항: 계약금액 전액 사고이월하여 물품납품 후 지급

붙임 1. 합의각서 1부

2. 물품규격서(변경계약) 1부. 끝.

팀원	2022.12.30.	팀장	2022.12.30.	본부장	2022.12.30.	대표이사	2022.12.30.
	김지환		이준		이상훈		길기연

협조자	유아름	팀장	이혜진	팀장	남원재
-----	-----	----	-----	----	-----

시행 관광서비스팀-3058 (2022.12.30.) 접수

우 03190 서울 종로구 청계천로 85 (관철동, 삼일빌딩) 6층 / <http://www.sto.or.kr>

전화 02-3788-0842 전송 02-3788-0899 / jihwankim@sto.or.kr / 부분공개 (6,7)