

H 한중산업개발주식회사

우) 03900 서울시 마포구 하늘공원로 86 (상암동 481-6)

TEL : 02-374-8181(330), FAX : 02)374-2035 부서명 : 운영팀 담당자 : 과장 양우연 E-mail : waahu@naver.com

문서번호 한중(마포)22- 420

시행일자 2022. 12. 26.

받 음 서울특별시장

참 조 자원순환과장

| | | | | | |
|--------|----------|--|-----------------------|--|--|
| 선 결 | | | 지 시 | | |
| 접 수 | 일자 시간 | | 결 재 · 공 람 | | |
| | 번호 | | | | |
| | 처리과 | | | | |
| | 담당자 | | | | |

제 목 마포자원회수시설 1호기 가동중지 보고

1. 마포자원회수시설 운영 관련입니다.

2. 1호기 재추출기 컨베이어 철편 걸림으로 인하여 내부 가이드 및 레일파손 현상이 발생, 정상적인 재배출 불가하여 가동중지 함을 불임과 같이 보고 드립니다.

불 임 : 마포자원회수시설 1호기 소각로 가동중지 및 정비계획 보고 - 1부. 끝.



마포자원회수시설 운영사업소장



| | |
|------|-------------|
| 문서번호 | MP-운전22-007 |
| 보존기간 | 3년 |
| 결재일자 | 2022년 12월 |
| 공개여부 | 공 개 |
| 방침번호 | |

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| | 담 당 | 운전과장 | 운영팀장 | 소 장 |
| 결 재 |  |  |  | |
| | 환경과장 | 정비팀장 | 관리팀장 |  |
| |  |  | | |

소각로 가동중지 및 정비계획 보고(1호기)

2022. 12. 26.


**마포자원회수시설
운 영 소 장**

소각로 가동중지 및 정비계획 보고(1호기)


마포자원회수시설 1호기 재추출기 컨베이어 철편 걸림으로 인하여 내부 가이드 및 레일 파손 현상이 발생, 정상적인 재배출이 불가하여 부득이하게 보수 후 정상 운전 하고자 함.

I 소각로 정지 개요

- 비상 정지 : 2022. 12. 24. 09:00
- 정지 사유 : 1호기 재추출기 컨베이어 정지현상 발생, 내부 가이드 및 레일파손 현상으로 재배출 불가, 정상적인 재배출이 불가하여 비상 정지함.
- 발생 지점



○ 현황 사진



현재 상태

II | 2호기 정지중 운영 계획

- #2,3호기 소각로 정상 가동(80% 소각 부하 운전)

III | 정비 및 재가동 계획

- 2022.12.24.09:00(폐기물 투입 중지)
- 2022.12.24.09:00 ~ 12.24.18:00(재추출기 상태점검)
- 2022.12.26.08:00 ~ 12.31.08:00(재추출기 보수작업)
- 2022.12.31.08:00 ~ 12.31.12:00(재가동 준비작업)
- 2022.12.31.12:00 ~ 12.31.23:00(소각로 승온)
- 2022.12.31.23:00(폐기물 투입)

IV | 소요 예산(예상)

- 총 소요 예산(예상) : 20,000,000원
 - 레일보수 및 보강작업 : 20,000,000원