

# 기안용지

문서번호	20	20	20	20	20	20	20
처리기간	노사조직원						
시행일시	<b>1974. 1. 31</b>						
보통내역	<b>1974. 1. 31</b>						
부조기관	국립중앙도서관	국립중앙도서관	<b>공고제 20 호</b>				인민국립도서관
기안책임자	김대순		안영선		인민국립도서관		


경수	유	안	장	관	장	관	장
참조	국안장관						

제목: 흥남중부지구 계획구획정리사업 변경인가(기안연기/공람공고)

제안: **기안**

1. 건설부 공고 제 7호 (72. 2. 9) 및 건설부 공고 제 105호 (69. 10. 1)에 의거  
 된 흥남중부지구 계획구획정리사업 변경인가를 기안함  
 이의에 대한 조사항목

2. 계획구획정리사업 변경인가에 대한 조사항목은 흥남중부지구 계획구획정리사업법



제안: **기안**

1. 건설부 공고 제 7호 (72. 2. 9) 및 건설부 공고 제 105호 (69. 10. 1)에 의거하여 사업

구분	인가면적	시공	미시공	총면적	면적비율	인자	기간	연기	비고
총량	154.2.1 (평)	9.8	5.2	9.8	7%	72. 2. 9	75. 14.	12. 31	1년
잔량	349.340. (평)	5.5	5.5	5.5	10%	73. 13	75. 13	12. 31	

제안: **공포안**

1. 건설부 공고 제 7호 (72. 2. 9) 및 건설부 공고 제 105호 (69. 10. 1)에 의거하여 사업

시행 인가할 홍남, 중곡 토지구획정리사업에 대하여 치안사업계획은 변경하고 토지구획정리사업에 <sup>31</sup>지침 및 조성이 오기 후 9월 10일부터부터 14일간 토지소유자 및 이해관계인에게 보이고 있습니다.

2. 사업사업계획 변경 관련 조서는 직분류 편식 조서(국토 구획정리법)과 및 홍남, 중곡 조합에 비치하고 있습니다.

3. 토지소유자 및 이해관계인에게 대한 통지는 따로 아직 아니하고 이공고로 ~~합~~합니다.

지구명	연기할면적	준공 예정일	연기준공일	학	교
홍남	154.211평	73.12.30	74.12.30		년
중곡	949.340 <sup>30</sup> 평	73.12.30	74.12.30		"

중고안심사	1974. 1. 16	제 16 호
심자	자법재계장	법무국장

1974. 1. . . .  
서 문 특 별 시 장

수신 식내 서대문구 남가좌동 32  
홍남토지구획정리조합 조합장 이상재

발신 : 시장

제목 등 권

1. 구획일 432.4-832 (73. 12; 21) 이 관련사항입니다.

2. 귀조합에서 실시중인 홍남토 지구획정리사업 계획변경(기간연기)에 대하여 별첨공고문사본을 국조합 개서관에게서하여 토지 소유자 및 이해관계인에게 등람하길 바랍니다. (공고로 비등로 기준할 부당으로 함)

첨부 공고문 사본 1부.



1974

동남지구연구사업서

- 1. 사업면적 일부 추가로 사업기간 연기할 불가치함.
- 2. 공년까지는 직방 조속종업으로 원지확정이 되어 있지 않으므로 74년까지 1년간 연기로 처함.

중곡지구연구사업서

- 1. 당사에서 시공한 어린이대공원 건설에 따라 25미터 계획도로가 35미터로 확장되어 일부 환지 인정지로 지정된 지역의 미확정 처분.
- 2. 미정리 지역의 잔부처리상 연기로 처함.