

분류기호 문서번호		도내 30260-2231 (전화: 731-6352)	기안용지 시 행 상 특별취급
보존기간	영구·준영구. 10.5.3.1.	시 장	
수신처 보존기간			
시행일자	1991.12.26	<i>Km</i>	
보 조 기 관	도시계획국장 전결 도시개발과장 택지개발과장	협 조 기 관	법무담당관 심사필 문서통제
기안책임자	고태규	발 신 명 의	발 신 인 <i>3735</i>
경 유 수 신 참 조	국안참조	시 장	
제 목	서울 대치지구 택지개발계획 및 실시계획변경 승인		
제 1 안 (내부결재)			
1. 개총 710-7500('91.12.11)호와 관련입니다.			
2. 위 대호로 우리시 도시개발공사 사장이 제출한 대치지구 택지개발계획 및 실시계획변경 승인 신청에 대하여 택지개발촉진법 제8조 및 제9조의 규정에 의거 다음과 같이 사업시행자와 개발기간 및 시행기간을 변경 승인코자 합니다.			
- 담 음 -			
1. 개발계획 (변경)		본래 조건	
0 사업시행자			
기정: 서울특별시장 고건			

·변경 : 서울특별시장 이 해 원	
0 개발기간	
·기정 : 1989.10 ~ 1991.12.31	
·변경 : 1989.10 ~ 1992.12.31	
2. 실시계획(변경) 결재 1001.10.01	
0 사업시행자	
·기정 : 서울특별시장 고건	
·변경 : 서울특별시장 이해원	
0 시행기간	
·기정 : 1989.12 ~ 1991.12.31	
·변경 : 1989.12 ~ 1992.12.31, 끝.	
제 2 안	
수신 도시개발공사 사장	
참조 개발부장	
제목 동 건	
1. 제총 710-7500('91.12.11)호와 관련입니다.	
2. 이 대호로 제출한 서울 대치지구 택지개발계획 및 실시계획변경 승인 신청에	
대안의 택지개발촉진법 제8조 및 제9조의 규정에 의거 다음과 같이 사업시행자와 개발기간	

및 시행기간을 변경 승인하니 동기간내에 반드시 사업이 완료될 수 있도록 적극 추진하시기 바랍니다.

- 다 음 -

"제1안 다음항 이가시행". 끝.

제 3 안

수신 총무처장관

참조 법무담당관

제목 관보 개재 의뢰

1. 아래와 같이 관보 개재를 의뢰하오니 기재하여 주시기 바랍니다.

가. 관보 개재 구분 : 고시

나. 관보 개재 명칭 : 서울 대치특지개발계획 및 실시계획변경 승인

다. 법규근거 : 택지개발촉진법 제8조 제2항 제9조 제2항 및 동법 시행령 제7조

제3항 제8조 제6항

첨부 고시문 2부. 끝.

1991. 12. 4
도시계획국장

제 4 안

수신 강남구청장

일본 대조판

참조 도시정비과장

제목 동 건

86

우리서 도시개발공사 사장으로부터 서울 대치지구 택지개발계획 및 실시계획 변경 승인 신청이 있어 택지개발촉진법 제8조 및 제9조의 규정에 의거 별첨과 같이 변경 승인 하였기 통보하니 업무에 참고 바랍니다.	
첨부 변경 승인서. 사본 1부. 끝.	
제 5 안	
수신 건설부장관	
참조 : 택지개발과장	
제목 서울 대치지구 택지개발 및 실시계획변경 승인 보고	
우리서에서 시행하는 서울 대치지구 택지개발및 실시계획을 택지개발촉진법 제8조, 제9조 및 동법 시행령 제18조 제1항의 규정에 의거 다음과 같이 변경 승인하였기 보고 합니다.	
- 다 음 -	
제1안 "다음"사항 이기시행. 끝.	

고시문

제시사	1991.12.24	제	261	호
담당자	임재경	별	무당관	판
	18	9	72	

서울특별시 고시 제 1991-
323 호

서울 대치지구 택지 개발계획 및 실시계획변경 승인

서울 대치지구 택지 개발계획 및 실시계획을 택지 개발촉진법
제8조 제1항, 제9조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항 규정에
의거 변경 승인하였기 동법 제8조 제2항 및 제9조 제2항의 규정에
의하여 이를 다음과 같이 고시합니다.

1991년 12월 일

서울 특별시장

- 다 음 -

1. 개발계획(변경)

① 사업시행자

. 기정 : 서울특별시장 고건

. 변경 : 서울특별시장 이해원

② 개발기간

. 기정 : 1989.10 - 1991.12.31

. 변경 : 1989.10 - 1992.12.31

2. 실시계획(변경)

① 사업시행자

. 기정 : 서울특별시장 고건

. 변경 : 서울특별시장 이해원

② 시행기간

. 기정 : 1989.12 - 1991.12.31

. 변경 : 1989.12 - 1992.12.31. 끝.

