


# 기안용지

(전화: 710-2405)

분류기호 문서번호	도목 30500-		시행장 특별회급
보존기간	영구·준영구. 10.5.3.1.	구상장	서울특별시
수신처 보존기간		청문	
시행일자	89. 12.		
보조 기 관	부청장	협조 기 관	문서능력
	건설국장		
	토목과장		
기안책임자	토목계장	건설관리과장	발송인
상 수 신 참 조	과 안 참 조	방 정 의 회	
제 목	도시계획 사업 (도포및 하수도) 변경 실시 계획인가.		
제 1 안			
수신	내부결재		
제목	같은건		
	1. 우럭구에서 시행하고 있는 도시계획 사업을 별심과 같이 사업 시행 기간을 변경고사 고쳐 합니다.		
붙임	1) 도시계획 사업 (도포및 하수도) 변경 실시인가 고서본 6부.		
	2) 공사별 사업 시행기간 변경내역 1부. 끝.		
제 2 안			
수신	서울특별시		

참조 : 시설계획 과장
제 목 : 도시계획 사업변경 실시계획 인가보고
1. 우리구에서 시행하고 있는 도시계획사업 시행 기간을 별첨 도시문과 같이 인가 하였고 보고 합니다.
붙임 : 1) 고서문 사본
제 3 안
경 위 : 서울특별시청(건설행정과장)
수신 : 건설부 장관
참조 : 도시계획과장
제 목 : 도시계획 사업 변경실시 계획인가 보고
" 제 2 안 1항 이기시행 "
붙임 : 1) 고서문 사본 6부
2) 도면 6부.
제 4 안
수신 : 총무처 장관
참조 : 법무담당관
제 목 : 관보게제 의뢰
1. 우리구에서 시행하고 있는 도시계획 사업을 별첨고서문과 같이

<p>사업 시행 기간을 연장 요청 하오니 고시문안을 관보에 게재하여 주시기 바랍니다</p>
<p>다,</p>
<p>붙임 : 고시문(안) 6부.      끝.</p>
<p>제 5 안</p>
<p>수신 : 건설관리과장, 도시정비과장</p>
<p>제목 : 사업시행 기간 연장 통보</p>
<p>1. 우럭구에서 시행하고 있는 도시계획 사업 시행기간을 별첨 고시문과 같이 연기 하였기 통보하니 입부에 참고 하시기 바랍니다.</p>
<p>붙임 : 고시문 사본 6부.      끝.</p>
<p>제 6 안</p>
<p>수신 : 서울특별시장</p>
<p>참조 : 시민과장</p>
<p>제목 : 시장 직인날인의뢰</p>
<p>1. 우럭구에서 시행하고있는 도시계획 사업 시행기간을 따로 붙임 고시문과 같이 연기 하였기에 직인날인 및 고시번호를 부하여 주시기 바랍니다,</p>
<p>붙임 : 1) 도시계획사업(도로및 하수도)변경 실시 계획인가 보고 시행문사본1부.</p>
<p>2)관보 게재 의뢰 시행문 사본 6부.      끝.</p>

4357

- 공사별 사업 시행기간 변경내역

공 사 명	고시번호	당초인가일	변경인가일	비 고
청파동196-2 - 33-293간 도로 확장공사	서고제822호 88.10.8.	89.12.31	90.12.31	
이태원96-35 - 34번지간 도로확장 공사	서고제477호 87.7 .4	89.12.31	90.12.31	
보광동265-119 보광동265-639간 도로확장 공사	서고제964호 88.12.9	89.12.31	90.12.31	
원효로 확장공사	서고제679호 88.8.20	89.12.31	91.12.31	
익촌동길 확장공사	서고제514호 88.6.10	89.12.31	90.12.31	
원효로 4가 37-1 -82간 도로확장 공사	서고제1009호 88.12.23	89.12.31	90.12.31	

서울특별시 고시 제 545 호

도시계획 사업(도로 및 하수도) 변경실시 계획인가

서고제 822호 (88. 10. 8)로 사업시행 인가를 받아 시행하고 있는  
청파1동 196-2 ~ 33-293간 도로확장 공사에 대하여 도시계획 사업변  
제 25조에 의거 도시계획 사업(도로및 하수도)을 변경실시 계획인가  
하였으므로 동법 제 26조 및 동법 시행령 제27조에 의거 이를 고시 합니다.

1989. 12.

서울특별시 장

0 인가개요

- 가. 사업시행지 : 서울 용산구 청파1동 196-2 - 청파동33-293간
- 나. 사업의 종류 : 청파동196-2 ~ 33-293간 도로확장 공사
- 다. 사업의 규모 : 도로확장  $B=6''$   $L=100''$
- 라. 사업시행자 : 서울특별시 장
- 마. 사업 시행기간 : 당초인가일 89년 12월 31일  
  변경인가일 90년 12월 31일



서울특별시 고시 제 5

도시계획사업(도로 및 하수도) 변경실시 계획인가

서고제 964호 (88. 12.9)로 사업시행 인가를 받아 시행하고 있는 보광동 265-119, 보광동 265-639 도로확장 공사에 대하여 도시계획사업법 제 25조에 의거 도시계획사업(도로 및 하수도)을 변경실시 계획인가 하였으므로 동법 제 26조 및 동법 시행령 제 27조에 의거 이를 고시 합니다.

1989. 12.

서울특별시 장

0 인가 개요

- 가. 사업시행지 : 서울 강남구 보광동 265-119- 보광동265-639간
- 나. 사업의종류 : 보광동 265-119 - 보광동 265-639간 도로확장공사
- 다. 사업의규모 : 도로확장 B=6' C=100'
- 라. 사업시행지 : 서울특별시 장
- 마. 사업시행 기간 : 당초 인가일 - 89년 12월 31일  
                         변경 인가일 - 90년 12월 31일

시 울 특 별 시 고 시 제 호

도시계획사업(도모및 하수도)변경 실시 계획인가

시고 제 697호(88.8.20)로 사업시행 인가를 받아 시행하고 있는  
원효로 확장 공사에 대하여 도시계획 사업법 제25조에 의거 도시계획사업  
(도모및 하수도)을 변경 실시 계획인가 하였으므로 동법 제 26조 및 동법  
시행령 제 27조에 의거 이를 고시 합니다.

1989. 12.

시 울 특 별 시 상

0 인가개요

- 가. 사업시행처 : 서울용산구 원효로2가 1- 원효로3가 52-6번지간
- 나. 사업의 종류 : 원효로 확장공사
- 다. 사업의 규모 : 도로확장  $L=22 \sim 30$   $L=1,200$   $\sim$
- 라. 사업 시행자 : 시 울 특 별 시 상
- 마. 사업 시행기간 : 당초 인가일 89년 12월 31일  
변경 인가일 91년 12월 31일



서울특별시 고시 제 호

도시계획 사업 (도로및 하수도) 변경 실시 계획인가

시고 제514 (88. 6.10)로 사업시행 인가를 받아 시행하고 있는 서부이촌동  
- 원효로간 도로 확장공사에 대하여 도시계획법 제25조에 의거 도시계획사업  
(도로 및 하수도)을 변경 실시 계획인가 하였으므로 동법 제26조 및 동법  
시행령 제 27조에 의거 이를 고시 합니다.

1989. 12.

서울특별시 장

0 인가개요

- 가. 사업시행처 : 서울 용산구 한강로3가 40-916- 이촌동212-44번지간
- 나. 사업의 종류 : 서부이촌동 - 원효로간 도로확장공사
- 다. 사업의 규모 : 도로확장  $B=12 \sim 20^m$   $L=1200^m$
- 라. 사업시행자 : 서울특별시 장
- 마. 사업시행기간 : 당초 인가일 89년 12월 31일  
                  변경 인가일 90년 12월 31일

서울특별시 고시 제 오

도시계획사업(도로 및 하수도)빈강 실시 계획인가

서고 제 1009오 (88.12.23)로 사업시행 인가를 받아 시행하고 있는 원효로4가 37-1-82간 도로확장 공사에 대하여 도시계획법 제25조에 의거 도시계획사업(도로 및 하수도)을 빈강 실시 계획인가 하였으므로 동법 제 26도 및 동법 시행령 제27조에 의거 이를 고시 합니다.

1989. 12.

서울특별시 장

○ 인가개요

- 가. 사업시행지 : 서울 용산구 원효로 4가 37-1 - 82간
- 나. 사업의 종류 : 원효로 4가 37의 1-82간 도로확장공사
- 다. 사업의 규모 : 도로확장  $W=6m$   $L=170m$
- 라. 사업시행자 : 서울특별시 상
- 마. 사업시행기간 : 당초 인가일 89년 12월 31일  
빈강 인가일 90년 12월 31일