

팀장	07/28	심사자	김홍곤	검토자	국창민	설 계	2022.07.28.	공사감독3차-6466
	경규명					심 사	2022.07.28.	2022.07.28.

변 경 설 계 서

공사명 : 2022년 북악산근린공원 조성사업

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 공사비		877,327,130	986,807,830	109,480,700
도 급 액	공급가액	594,266,482	706,302,728	112,036,246
	부 가 세	59,426,648	70,630,272	11,203,624
	계	653,693,130	776,933,000	123,239,870
관 급 비		223,634,000	209,874,830	-13,759,170
이 전 비				
기 타 1				
기 타 2				

공사개요

- 당 초 :

- 철거공 : 낙엽교목전정(R10) 81주, 벌개제근 3,000m2 등 18종
- 식재공 : 산벚나무(H3.0xB6) 35주 외 5종 185주, 관목 8,280주 등
- 시설물/포장공 : 식생체류지 1개소, 야자매트 106m 등 15종
- 데크설치공 : 데크산책로 1, 2, 데크침터 1, 2, 3

- 변 경 :

- 철거공 : 낙엽교목전정(R10) 81주, 벌개제근 3,000m2 등 24종
- 식재공 : 이팝나무(H3.0xR8) 15주 외 9종 250주, 관목 8,504주 등
- 시설물/포장공 : 식생체류지 1개소, 야자매트 106m 등 19종
- 데크설치공 : 데크산책로 A, B C, 데크침터 A, B, C