

# 합 의 각 서

- 공 사(용역)명 : 남부도로사업소 청사 신축공사 [전기+소방공사] - 1차
- 계 약 년 월 일 : 2017년 11월 02일
- 계 약 금 액 : ₩41,000,000
- 공 사 기 간 : 2017년 11월 09일 ~ 2018년 05월 31일
- 변 경 사 항

계약금액	당 초	금 사천일백만 원(₩41,000,000)
	변 경 후	금 사천일백만 원(₩41,000,000)
	증· 감액	변경없음
공사기간	당 초	2017년 11월 09일 ~ 2018년 05월 31일(1차)
	변 경 후	2017년 11월 09일 ~ 2018년 08월 31일(1차)
	증 감	(92일)

귀 본부와 계약이 체결되어 시공 중인 상기 공사(용역)중 계약금액·계약기간 및 내역 변경에 따른 귀청의 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의 없이 본 공사(용역)를 시공토록 하겠으며, 당초의 “공사(용역)도급표준계약서” 이행사항을 준수하여 준공할 것을 약속합니다.

2018 년 05 월 24 일

계 약 자

주 소 : 서울 서초구 사임당로 25, 405

회사명 : 성제전기(주)

대표자 : 김 팔 성



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하