

□ 2024년 전통시장 활성화 지원사업 추진 일정표

구분	사업명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
경영현대화	전통시장 공동배송서비스 지원	예산교부 및 사업 추진											
	특성화 문화관광형 시장 육성 중기부	사업 추진(2년차)											
	전통시장 및 상점가 활성화 사업 지원		설명절								추석명절		
	전통시장 매니저 지원	모집, 선발	사전교육 후 전통시장 매니저 근무										
	전통시장 상인조직 역량화 지원 신규	사업 추진											
	예비 골목상점가 상인조직화 지원 신규		계획수립	공고 및 신청접수	상인조직화 추진								상인회 등록 및 골목형상점가 지정
시설현대화	신원시장 아케이드 보수공사 서울시		설계용역	업체선정	사업추진								
	관악신사시장 CCTV 교체				사업추진								
	관악신사시장 LED 전광판 교체					사업추진							
	전통시장 점포 턴어라운드 경영 지원							사업추진					
안전점검 및 유지보수	전통시장 안전점검		설명절	해빙기				풍수해			추석명절		
	전통시장 시설물 유지 보수 지원	사업 추진											
	전통시장 화제공제 가입 지원	사업 추진											
	전통시장 노후전선 정비 중기부	사업 추진											
별빛신사리 르네상스(2024. 4. ~ 2025. 3.) 중기부		4년차 사업 추진				5년차 사업 추진							

※ 추진현황에 따라 일정 변동 가능