



서울교통공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 7,8호선 1차분 인버터장치 성능안정화 추진실적(1월) 보고

1. 구)도시철도_본부장-184 (2017. 4. 25.) 『2017년 인버터 제어카드류(GDP,PCP) 성능 안정화 계획』 호와 관련입니다.
2. 위 호와 관련, 2018년도 7,8호선 1차분 전동차 인버터(VWF)장치 제어카드 (GDP,PCP)류 성능 안정화 작업은 소속별 작업량 탄력적으로 조정,시행함에 따라 2018년 1월 실적을 보고합니다.
 - 가. 개 요: 7,8호선 1차분 인버터(VWF) 제어카드류 성능안정화
 - 나. 기 간: 2018. 1. 1. ~ 1. 31.(4개년계획 4년차)
 - 다. 대상물량: 2018년도 계획물량 PCB 308장(GDP 196장, PCP 112장)
 - 라. 시행실적: 총 33장(GDP 21장, PCP 12장)
 - 마. 공 정 율: 11%
 - 바. 내 용: 인버터(VWF) PCB(GDP,PCP) 내 노후부품 교체
 - 총 누계(실적/계획): 968장/1,243장(77.9%)
 - 2018년도 추진실적

구분	실적(량)			실적(장)			공정율
	계	2017년(누계)	2018년 1월	계	GDP	PCP	
7호선	19	17	2	22	14	8	11% (33장/308장)
8호선	13	12	1	11	7	4	
합 계	32	29	3	33	21	12	

붙임 7,8호선 인버터 VWF 노후부품 교체 실적(1월) 1부. 끝.

주임 황정욱

부장 채경석

처장 02/05
이승구

협조자

시행 차량정비처-680 (2018.02.05.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/<http://www.seoulmetro.co.kr>

전화 02-6311-9640 전송 / 2160139@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격