

합 의 각 서

1. 계약건명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역
2. 계약업체 : 벽산엔지니어링(주), (주)종합건축사사무소근정, (주)한일엠이씨,
(주)배산엔지니어링
3. 계약금액 : 금 오십칠억칠천삼백일십오만오천원정 (₩5,773,155,000)
4. 계약년월일 : 2009.11.16
5. 계약기간 : 2009.11.18 ~ 2018.12.31
6. 변경사항

전체 계약금액	당 초	₩5,720,953,000
	변경후	₩5,773,155,000
	증·감액	₩52,202,000
8차 계약금액	당 초	₩1,853,353,000
	변경후	₩1,905,555,000
	증·감액	₩52,202,000
전체 계약기간	당 초	2009.11.18 ~ 2018.12.31
	변경후	2009.11.18 ~ 2018.12.31
8차 계약기간	당 초	2017.01.02 ~ 2018.12.31
	변경후	2017.01.02 ~ 2018.12.31

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 06. .

주관과 경유	
소속	도시건축연구원
직급	시설장
성명	이승민

계 약 자

상 호 : 벽산엔지니어링(주)

주 소 : 경기도 성남시 분당구 별말로 50번길 41

대표자성명 : 김 동 운



상 호 : (주)한일엠이씨

주 소 : 서울시 영등포구 양산로53 월드메르디앙8층

대표자성명 : 정 차 주



상 호 : (주)종합건축사사무소근정

주 소 : 서울시 강남구 학동로411 원일빌딩4층

대표자성명 : 김 종 문



상 호 : (주)배산엔지니어링

주 소 : 서울시 구로구 디지털로29길 에이스테크
노타워 3차 1007호

대표자성명 : 이 춘 배



서울특별시(분임)경리관 귀하