

한양도성 탐방안내센터 확보

한양도성 탐방안내센터 확충을 위해 혜화동 옛 시장공관을 리모델링하여 한양도성 역사 및 유구 전시, 한양도성 순성안내, 역대 시정관련 자료 전시, 주민쉼터 등 복합공간으로 활용

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
1,130,000	1,122,000	△8,000	△0.7

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 한양도성 탐방 시민들의 편의를 위해 한양도성 탐방안내센터를 연차적으로 확충중임
- '14년 인왕산 초입부, '15년 혜화동 옛 시장공관, 동대문 성곽공원(주택정책실)
- 옛 시장공관은 한양도성 탐방안내센터로 활용하되, 역사성과 장소성을 살릴 수 있도록 한양도성 역사 및 유구 전시, 순성안내, 주민쉼터 등 복합공간으로 조성

사업근거

- 한양도성 보존·관리·활용 종합계획 (문화재과 `12.6.5 시장방침 제193호)
- 시장공관구간 성벽 보존정비 및 건물활용 계획 (`13.10)
- (구)시장공관 리모델링 및 단절구간 개선 기획 용역 (`14.6)

사업내용

- 대 상 지 : 혜화동 옛 시장공관
- 주요내용
 - 1층 : 외부성곽 단면 노출전시, 한양도성 역사전시, 카페테리아 등 주민쉼터 조성
 - 2층 : 역대 시정관련 자료전시, 사무실 조성
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015.12
- '15년도 소요예산 : 1,122,000천원

추진경위

- `14. 1 ~ 3 : 부지 시굴조사 및 건물안전진단
- `14. 5 : 시장공관 임시개방 완료

- `14. 6 : 리모델링 기본계획안 마련 완료
- `14. 7 : 한양도성자문위원회 자문

2015년도 예산(단위 : 천원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	-	1,130,000	1,122,000	△ 8,000
시 설 비	-	1,086,000	1,080,600	△ 5,400
감 리 비	-	17,000	17,000	-
시설부대비	-	15,000	6,000	△ 9,000
자산 및 물품취득비	-	12,000	-	△ 12,000
공공운영비	-	-	18,400	18,400

2015년도 예산 산출 근거

- 시설비 : 1,080,600천원
 - 시설개보수 추가비용 (시장공관 리모델링 기획 용역결과 반영)
 - 본 건물 리모델링 추가비용 480,000천원
 - 부속건물 65,000천원
 - 외부 성곽 단면 노출전시 100,000천원
 - 옥외공간 : 외부 마당 포장, 옹벽면 처리 등 83,000천원
 - 전시비용 : 352,600천원 * 경교장 전시비용 기준으로 산정
- 공공운영비 : 18,400천원 (`15.11~`15.12 2개월)
 - 공공요금(전기, 수도, 가스 등) : 4,000천원
 - 전시·시설 관리 3인 * 1,800천원(최저임금) * 2개월 = 10,800천원
 - 정원, 기계장비 보수, 정비 : 3,600원
- 감리비 : 17,000천원
 - 시설비 × 1.66% = 17,000천원
- 시설부대비 : 6,000천원
 - 시설비 × 0.63% = 6,000천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 리모델링 기본계획안 마련 → 전문가 자문 → 기본 및 실시설계 → 문화재청 현상변경 허가
 - 공사발주

사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2012년도	-
2013년도	-
2014년도	· 부지 시굴조사 및 건물안전진단 완료 · 리모델링 기본설계 마련 및 전문가 자문완료

○ 향후 기대효과

- 한양도성 및 주변지역, 시장공간의 역사를 이해할 수 있는 기회 제공
- 지역주민과 시민들에게 한양도성 탐방 편의 및 쉼터 제공

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 한양도성 탐방안내 센터 기능 외에도 주민쉼터 및 공관과 한양도성의 역사에 대한 이해를 돕는 복합 공간으로 조성

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		1,122,000	
본건물 리모델링 공사	'15. 1 ~ 7	745,000	리모델링 공사
전시기획공사	'15. 8 ~ 10	352,600	내부 전시물 공사
개관 및 운영	'15. 11 ~	24,400	준공 및 운영

실·본부·국	부서명	담당자			
문화관광디자인본부	한양도성도감	도성보존팀장	신추교 (2133-2659)	주무관	김종범 (2133-2660)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>