


# 휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 2018 - 6호


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 06. 02 ~ 2018. 06. 03 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	0	협의	
			감리사			
작업내용						
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 06. 02 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	이태룡		토요일	
작업일 : 2018. 06. 03 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-			일요일	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 06. 06 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	0	협의	
			감리사			
작업내용						
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 06. 06 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	감리사			수요일	


# 휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 2018 - 6호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 06. 09 ~ 2018. 06. 10 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	0	협의	
			발주청			
			감리사			


작업내용					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2018. 06. 09 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	이태룡		토요일
작업일 : 2018. 06. 10 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	감리사			수요일


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 06. 16 ~ 2018. 06. 17 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	0	협의	
			발주청			
			감리사			

작업내용					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2018. 06. 16 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	장경식		토요일
작업일 : 2018. 06. 17 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-		일요일

# 휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 2018 - 6호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 06. 23 ~ 2018. 06. 24 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	○	협의	
			발주청			
작업내용			감리사			
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 06. 23 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	김원복		토요일	
작업일 : 2018. 06. 24 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-		화요일	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 06. 30 ~ 2018. 07. 01 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	○	협의	
			발주청			
작업내용			감리사			
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 06. 30 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	장경식		토요일	
작업일 : 2018. 07. 01 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-		일요일	

2018. 05. 28

현장대리인 이 상 무



책임감리원 장 경 식



도시기반시설본부장 귀하