

## 용마산로 30길 주변 소방차 진입도로 개설(광진구 주민참여)

용마도시자연공원 및 주택가 사이의 이면도로가 협소하여 산불 및 주택가 화재발생시 소방차량의 진입이 어려워 대형화재 및 인명사고가 우려되는 구간으로 도로를 확장하여 재해예방 및 통행로를 확보코자 함

### 예산 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
-	-	480	480	-

### 사업설명

(단위 : 백만원)

#### 사업목적

- 소방도로 확보로 산불 및 주택가 화재발생시 초동 진압 가능
- 공원 및 주택가 사이의 협소한 이면도로 확장으로 주민 통행불편 해소

#### 사업근거

- 법령상 근거
  - 서울특별시 주민참여예산제 운영조례
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 2014. 7 : 2015년 주민참여 예산사업 선정

#### 사업내용

- 위치 : 광진구 중곡4동 176-110 ~ 176-8
- 규모 : 도로포장 5a, 옹벽 80m(B=5~6m, L=100m)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.
- 사업내용 : 도로조성 및 옹벽 설치공사
- 총사업비 : 480백만원

2015년도 사업계획

- 위 치 : 광진구 중곡4동 176-110 ~ 176-8
- 사업규모 : 도로포장 5a, 옹벽 80m(B=5~6m, L=100m)
- 사업내용 : 도로조성 및 옹벽 설치공사
- 소요예산 : 480백만원

추진경위

- 2014. 4 : 2015년 주민참여 예산 요구사업 제출
- 2014. 7 : 2015년 주민참여 예산사업 선정

2015년도 예산

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	0	0	480	480
소방차 진입로	0	0	480	480
기본및실시설계비	0	0	40	40
보 상 비	0	0	50	50
시 설 비	0	0	390	390

2015년도 예산 산출 근거

- 설계비 1식 : 40,000천원
- 보상비 1식 : 50,000천원
- 공사비 : 240,000천원(제경비 포함)
  - 토공 : 115,000천원
    - 아스팔트 및 콘크리트포장 깨기, 암석절취, 흙쌓기, 보강토옹벽 등 80,000천원
    - 조경석 이설 및 보강토 옹벽 설치 등 : 35,000천원
  - 포장공 및 배수공 : 55,000천원
    - 포장공(50,000천원), 배수공(5,000천원)
  - 부대공 : 70,000천원
    - 수목이식 등 : 70,000천원
- 관급비 : 85,000천원
  - 레미콘, 아스콘, 보강토 옹벽 등(85,000천원)
- 이전비 및 폐기물 : 65,000천원
  - 전신주, 가로등, 폐기물처리 등(65,000천원)

사업추진 절차

- 집행절차
  - 예산편성 → 기본 및 실시설계 → 공사 발주 → 공사 계약 → 공사시행 → 사업완료
- 계약체결
  - 일반공개경쟁

사업효과

- 향후 기대효과
  - 소방도로 확보로 산불 및 주택가 화재발생시 초동 진압 가능
  - 공원 및 주택가 사이의 협소한 이면도로 확장으로 주민 통행불편 해소

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
  - 기본 및 실시설계 시행
  - 공사 시행
- 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		480	
설계 및 계약심사	2015.1~3	40	
공사대상지 보상	2015.1~3	50	
공사발주 및 계약	2015.3~4	기성금 지급(200)	공사물량 50%이상 진행시지급
공사시행	2015.4~9	준공금 지급(190)	공사준공금 지급


실·본부·국	부서명	담당자			
도시안전본부	도로계획과	광역도로계획 팀장	최연호 (2133-8087)	주무관	정재훈 (2133-8089)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

참 고 자 료

□ 위치도



□ 2015년도 조성지 사진

