

DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼

1 기본 현황

사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서울시가 건립 운영중인 동대문디자인플라자(DDP)의 건축물과 모든 시설이 최선의 운영에 필요한 최고의 물리적 상태를 유지할 수 있게 시설의 개보수와 콘텐츠 및 프로그램이 운영되는 공간의 리뉴얼을 실시함		
사업비 (당해년도)	1,855,000천원	(국비)	(사비)1,855,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	디자인정책과	김선수 2133-2700	김정열 2133-2702	문현일 2133-2704

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 2,575,520	(x-) 1,855,000	(x-) △720,520	(x-) △27
민간위탁사업비	(x-) 2,575,520	(x-) 0	(x-) △2,575,520	(x-) △100
공기관등에대한자 본적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 1,855,000	(x-) 1,855,000	(x-) 0

산출근거

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

과목구분	2018년 예산내역	
공기관등에대한자본 적위탁사업비	○ DDP 시설개보수 1,855,000,000원	= 1,855,000천원

3 사 업 설 명

사업목적

- 서울시가 건립, 운영중인 DDP의 건축, 조경, 전기, 통신, 사인, 미디어 등 각 분야별 개보수 및 공간 리뉴얼 작업을 실시하여 최선의 운영에 필요한 최적의 물리적 상태를 유지

사업근거

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제20조(수탁재산의 관리)

사업내용

- 사업기간 : 2018. 1. 1 - 2018. 12. 31
- 사업대상 : DDP 및 동대문역사문화공원 내 전체 시설물
- 사업수행주체 및 추진방법
 - 동 재산의 관리를 공유재산 및 물품관리법에 의거 서울디자인 재단에 관리위탁하였는 바, 시가 공기관등에대한자본적위탁 사업비로 예산 편성 후 재단에 교부하여 사업 집행하게 함
- 사업의 주요내용
 - DDP 디자인 전시관 시설개선(자동문 확장, 전시물품 보관실 신설, 향온향습용량 증설) 및 시민 편의시설공간 개선(편의시설물 개보수 및 신규 구축)
 - DDP 외부 마감재 및 노후시설 개선(야외 노출 콘크리트 보수, 야외미디어 스탠드 교체 및 보수, 야외 노후 조명 개선)
 - DDP 기반시설 구축(철골모니터링 시스템 구축, 야외 가로수 보호덮개 개선, 공원부 녹화 개선, 전기시설 보강, CCTV 보강, 통신실 냉방설비 구축, 행사장 영상음향장비 구축)

추진경위

- DDP는 2013.11.30 준공 후 서울시가 서울디자인재단에 민간위탁 및 재산 관리위탁의 방법으로 관리를 위탁해왔으며, 건축물의 일반구조체 (콘크리트 구조물)와 외장 하부 골격 (스페이스 프레임)을 제외한 모든 공종의 하자보수기간이 만료됨에 따라, 시설의 개보수 및 공간 리뉴얼을 재산의 소유자인 시가 직접 예산을 확보하여 시행하여야 하므로 연차별 계획을 수립하여 시행중임

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,855,000	
개보수계획 수립	2018.01~2018.03	0	시급성 및 중요성을 고려한 개보수계획 수립
사업자 공모	2018.04~2018.05	0	개보수 사업 공종별 전문 사업자 공모.선정
보수사업 실시	2018.04~2018.11	1,855,000	공종, 작업량 등을 고려하여 2-3개월 단위로 사업비 분할 교부하여 집행
사업완료 보고	2018.12~2019.02	0	사업비 정산.반납, 개보수 사업 결과 보고, 재산 및 재물대장 정리

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	○ -
2016년도	○ -
2017년도	○ DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 사업 실시(1회)

□ 향후 기대효과

- DDP 건물과 시설의 물리적 최적 상태 유지로 건축물의 수명 연장 및 최선의 DDP 운영 가능