

시 민

문서번호	수도자재관리센터-1546
결재일자	2018.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	공사자재관리팀장	소장
윤승욱	송영무	02/05 윤종민
협조		

2018년 옥외소화전 구매 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	



2018. 02

수도자재관리센터

2018년 옥외소화전 구매 추진계획

서울시 소방방재본부에서 우리 센터에 의뢰한 소방용수 시설 보수 및 신설공사에 사용되는 옥외소화전(지상식, 지하식)의 소요물량을 구매하여 원활한 자재수급에 만전을 기하고자 함.

■ 현 황

○ 최근 3년간 구매량

품 명	규 격	연 도 별 구 매 수 량 (개)			비 고
		2015년	2016년	2017년	
지상식(일반형) 소화전	100mm	520	500	430	
지하식(일반형) 소화전	100mm	918	650	430	
합계		1,438	1,150	860	

○ 최근 3년간 사용량

품 명	규 격	연 도 별 사 용 량 (개)			비 고
		2015년	2016년	2017년	
지상식(일반형) 소화전	100mm	524	530	450	
지하식(일반형) 소화전	100mm	779	596	517	
합계		1,303	1,126	967	

■ 구매수량 산출내역

품 명	규 격	산출내역(단위:개)				연간단가 계약수량
		현재고 ①	2018년 소요예정량 ②	비축량 (2017년 사용예정량 *15%) ③	부족량 [①-(②+③)]	
지상식(일반형) 소화전	100mm	116	484	68	-441	445
지하식(일반형) 소화전	100mm	250	736	78	-564	565
합계		366	1,220	146	-1,005	1,010

○ 산출기준

- 2018년 소요예정량은 소방방재본부에서 통보한 신설·보수량을 적용 (붙임 참조)
- 비축량은 2018년 보수·신설 수량의 변동에 따른 물량 증가 및 2018년 1/4분기 구매예산 재배정, 구매심사의뢰, 계약, 발주, 제작 등에 약 3개월 이상기간이 소요를 예상하여 2017년도 사용량의 15% 및 재고보류량을 감안 하여 산출

■ 계약방법 : 제한입찰(연간단가계약)

- 『중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제9조제2항, 같은법 시행령 제10조제4항의 규정에 의거 직접생산증명서 소지업체
- 소화전 품목은 조달청 단가계약 미등록 품목이므로 시청 계약심사의뢰 결과 통보후 시청 계약부서에 계약의뢰(중소기업간경쟁-연간단가)

■ 소요예산금액 : 금361,357천원(2017년도 구매단가 적용)

■ 예산과목 : 소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설 설치 및 보수

■ 붙 임 : 관련문서 1부. 끝.

아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.



서울특별시



수신자 수도자재관리센터소장
(경유)

제 목 2018년 소방용수시설 신설 및 보수 예정수량 알림

2018년 소방용수시설 신설 및 보수 예정수량을 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시고 **조기집행사업**임을 감안하시어 조속히 처리될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 예정 수량 : 1,220개소

구 분	계	지상식	지하식
계	1,220	484	736
신 설	45	18	27
보 수	1,175	466	709

※ 노후 소화전 밸브 교체 수량 : 1,468개.(세부사항은 상수도사업본부 시설관리과 추진) 끝.

서울특별시장



담당자 김민수 대응전략팀장 이창식 재난대응과장 02/02 김학준

협조자

시행 재난대응과-2570 (2018.2.2.) 접수 수도자재관리센터-1518 (2018.2.5.)
우 04628 서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (여장동) / <http://fire.seoul.go.kr/>
전화 02-3706-1413 /전송 02-3706-1419 / minsu36@seoul.go.kr / 대시민공개