

『서울새활용플라자 운영방향 설정을 위한 업사이클 국내외 현황 연구』 추진계획(안)

2016 . 8 .

문서번호	시민디자인연구센터 -1012	선임	센터장	소장	대표이사		
결재일자	2016.08.31.	08/30	08/31	08/31	08/31		
공개여부	공개	엄아영	신윤재	강병길	이근		
방침번호	대표이사방침 제 (2596)호	협 조		선임			
				08/31			
				정은석			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> · 2016년 예산 및 사업계획(안) (대표이사방침 제2301호, 2015.12.24.) · 2016년 서울디자인연구소 운영계획(안) (대표이사방침 제537호, 2016.2.29) 	
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용 및 결과
	-	-
사 업 비	'16년 60,000천원	

서울디자인재단
(시민디자인연구센터)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (업사이클디자인기업 인터뷰 및 설문 수행 예정) 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (업사이클디자인협회 및 전문가 연구진에 참여 예정) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (자문위원단에 초청예정) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (자문위원단에 초청예정) 무 <input type="checkbox"/>

『서울새활용플라자 운영방향 설정을 위한 업사이클 국내외 현황 연구』 추진계획(안)

2017년 『서울새활용플라자』를 재단이 운영하게 됨에 따라, 국내외 현황조사와 해외의 성공사례 분석 및 관련 전문분야의 자문위원단 운영을 통하여 『서울새활용플라자』 운영 방향을 설정하기 위한 기초연구를 수행하고자 함.

I. 추진 개요

1. 추진 근거 : 2016년 예산 및 사업계획(안) (대표이사방침 제2301호, 2015.12.24.)

2. 추진 배경

- [시대변화에 따른 관련 산업의 발전 가능성] 윤리적 소비문화 확산에 따라, 친환경을 바탕으로 지속가능한 성장이 가능한 업사이클 산업의 발전가능성 제기
- [서울시 정책기조의 반영] 2017년부터 『서울새활용플라자』를 재단이 운영하게 됨에 따라, 운영방향 설정 및 세부프로그램 구성을 위한 기초연구의 필요성 대두
※ '서울형 자원순화생태계' 달성을 위한 5대 목표 10개 약속 중, 『재사용플라자를 재사용재활용 허브로 조성』 및 『업사이클 산업을 서울의 신성장 동력으로 육성』에 해당
- [디자인 영역으로의 확장 가능성] 업사이클에 대한 소비자 인식의 개선, 상품 내 사회문화적 가치의 적용 등 창의적 디자인사고 활용 영역으로의 가능성 보유
- [체계적 연구의 필요성] 현재까지 소재 재활용을 통한 공예적 시도와 인식개선을 위한 단기 이벤트는 많으나, 지속가능한 사업으로서 활성화 방안은 취약한 현황

3. 추진 목적

- 『서울새활용플라자』(서울 업사이클 산업 활성화를 위한 플랫폼)의 포지셔닝 설정을 위한, 1) 서울의 특성 맞춤형 국내 업사이클 산업 현황 및 해외성공사례 분석
- 프로그램 운영에의 실질적인 활용을 위하여 『서울새활용플라자』의 설정된 기준, 2) ①산업육성, ②인식개선, ③지역 핵심거점 사례분석 수행 ※ 사례분류체계 적용
- 『서울새활용플라자』 협력체계의 기반 마련을 위한 3) 자문위원단 및 해외 선진사례 보유기관과의 협력체계 구축
- 『서울새활용플라자』 협력체계의 기반 마련을 위한 4) 자원순환을 위한 디자인의 역할 개념의 정립

4. 추진 기간 : 2016년 9월 ~ 12월


5. 추진 방법

- 전문분야 강점에 따라, 외부 협약연구진 중 국내연구진과 해외연구진의 역할 구분
- 해외 선형기관과의 협력체계 구축 및 자문위원단 운영을 통한 다각도 검증
 - ※ 유네스코 컨퍼런스 주제와 연결(11월 8일 개최 예정 : 국제협력팀)
- 기본 문헌연구 연구소 직접 수행 및 자원순환을 위한 디자인역할의 개념 정립
- 새활용플라자 TF와 협력을 통한 활용성 검증

[서울새활용플라자 개요]

- 운영기간 : 2017년 1월 1일~2019년 12월 31일(3년간)
- 운영기관 : 서울디자인재단 ('서울새활용플라자 TF' 재단내부 운영 예정)
- 위치/규모 : 장한평(성동구 용답동 일대) / 연면적 16,530m²

II. 연구 구성 및 역할 구분



Ⅲ 연구 운영

실무회의		자문회의		보고회의	
역할	■ 연구진행사항 상호 공유 (국내 연구와 해외 연구 공유)	역할	■ 다양한 전문지식 및 경험을 통한 자문 ■ 향후 협력네트워크 참여	역할	■ 서울새활용플라자 운영의 부합성 및 적용 여부 검토
기간	■ 격주, 연구협약 기간 중 (필요에 따라 추가 회의 가능)	기간	■ 연구진 협약 체결 이전 ~ 연구완료 시점	기간	■ 연구진 협약 체결 이후 ~ 연구완료 시점
구성	약12회	구성 (안)	① 착수 전 자문회의 ② 착수 보고회의 ③ 중간과정 회의 ④ 중간 보고회 ⑤ 최종 보고회의 (총5회)	구성	① 착수 보고회의 ② 중간 보고회의 ③ 최종 보고회의 (총3회)
참석	■ 연구진 및 연구담당자	참석	■ 연구진 및 자문위원단 (관련 협회 학회 실행가 등 5~7인 구성 예정)	참석	■ 외부 연구진 및 연구소장 (사안에 따라 서울새활용플라자 TF 포함)

IV. 소요예산

1. 총 예산: 60,000천원

2. 세부내용 ※ 추진사항에 따라 항목 및 금액 변경될 수 있음.

목	항목	산출기초		금액(원)
연구개발비	연구진 연구협약비	국내 현황 조사	-책임연구원 1인참여율 30% : 1,847,658원3개월1인=5,542,974원 -연구원 1인참여율 50% : 2,361,263원3개월1인=7,083,789원 -연구보조원 2인참여율 55% : 1,736,273원3개월2인=10,417,638원	23,000,000
		해외 현황 조사	-연구보조원 1인참여율 50% : 1,578,430원3.5개월1인=5,524,505원 -해외 연구원 3인참여율 55% ※ 1인 5,194,778원 : 2,597,389원2.7개월3인=15,584,334원 ※ 해외통신원 검토예정자급준 고려	22,000,000
소 계				45,000,000
도서인쇄비	편집 및 인포그래픽	(5,000원x150p)+(65,000원x50개)		4,000,000
	제작비	150p/200부/B5/컬라		4,000,000
소 계				8,000,000
회의비	보고 및 자문 회의	참석수당	150,000원x7인x5회	5,250,000
		다과 및 준비	15,000원x15인x5회	1,125,000
	개별자문	자문수당 및 다과	(100,000원x5인)+(25,000원x5인)	625,000
소 계				7,000,000
합 계				60,000,000

3. 예산과목

- 시민디자인사업>시민디자인연구>업사이클 국내외 현황연구

V. 추진 일정

※ 추진사항에 따라 변경될 수 있음.

월	국내 연구진	해외 연구진	시민디자인연구센터	국제협력팀
7월				
8월			시민디자인연구단 (업사이클 시민인식개선 선행연구)	
9월	국내연구원 협약체결 설문 및 인터뷰 항목구성	모집공고 해외연구원 협약체결	문헌연구 및 연구원 선정 기관선정 현장조사 및 인터뷰 항목구성	연사초청 및 프로그램 구성 ※ [연구소] 해외 성공사례 관련자 추천
	착수보고 (협약일로부터 2주 내)			
10월	설문 및 인터뷰 시행	현장조사 및 인터뷰 시행	협력네트워크 구축 자원순환 디자인 개념 논의	
11월	중간보고 (협약일로부터 8주 내)			유네스코 컨퍼런스 개최 (11월8일)
	설문 및 인터뷰 분석	현장조사 및 인터뷰 분석	해외기관 협력체결(안) 자원순환 디자인 개념 정립	
12월	서울새활용플라자 운영방향 도출			
	최종보고 (협약만료일 1주 이전)			
			연구보고서 발간배포	

VI 기대 효과

- 향후 『서울새활용플라자』 운영 방향 설정을 위한 기초 가이드 제시
- 『서울새활용플라자』 운영 프로그램 계획 시, 활용 가능한 기초 연구자료의 DB화
- 『서울새활용플라자』 국내외 협력체계의 기반 마련