

조림(토착수종식재)

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울특별시 종로구 삼청동 산2-1 외 49필지										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: left;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">1,407,690천원</td> <td style="text-align: center;">592,229천원</td> <td style="text-align: center;">815,461천원</td> <td style="text-align: center;">42.1 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	1,407,690천원	592,229천원	815,461천원	42.1 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
1,407,690천원	592,229천원	815,461천원	42.1 %								
사업내용	○ 산림훼손지에 토착수종 식재, 산림생태복원, 편백나무 숲 조성										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input checked="" type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	자치구 및 사업소										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	자연생태과	최현실 2133-2140	정일환 2133-2156	함희진 2133-2160

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x672,010) 1,852,020	(x813,866) 1,835,782	(x592,229) 1,407,690	(xΔ221,637) Δ428,092	(xΔ27) Δ23
사무관리비	(x-) 8,000	(x-) 8,050	(x-) 8,050	(x-)	(x-)
시설비	(x672,010) 1,844,020	(x813,866) 1,827,732	(x592,229) 1,399,640	(xΔ221,637) Δ428,092	(xΔ27) Δ23

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
사무관리비	○ 아름답고 건강한 도시숲 포럼 운영 등	= 8,050천원
시설비	○ 큰나무 공익조림	= 1,027,594천원
	○ 산림생태복원	= 112,046천원
	○ 조림지정리	= 60,000천원
	○ 노원구 상계동 155-1 등 4개소 토착수종 식재 및 도시숲 복원	= 200,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 산림 내 무단경작지 등 훼손지 및 노쇠한 기존 아까시림에 수목(토착수종)을 식재하여 건강한 숲으로 복원
- 피톤치드가 많이 발생하여 치유의 효과가 있는 것으로 알려진 편백나무를 식재하여 편백나무 숲을 조성함으로써 시민건강 증진에 기여

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 산림기본법 제16조(지방자치단체는 조림·육림 등의 산림자원 조성 시책을 수립·시행)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 지속가능한 산림자원의 관리지침

사업내용

- 위 치 : 서울특별시 종로구 삼청동 산2-1 외 49필지
- 규 모 : 82ha(큰나무공익조림 81ha, 산림생태복원1ha)
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 11.
- 사업내용 : 태풍피해, 무단경작지 등 산림훼손지에 수목식재, 편백나무숲 조성
- 총사업비 : 1,408백만원(국비592, 시비 816)

추진경위

- ~ 2010 : 도시생태림 조성 사업 추진
- 2010. 8 : 태풍 곤파스 발생으로 인한 아까시림 피해
- 2011 ~ 2013 : 도시숲가꾸기와 토착수종의 식재 사업 추진
- 2012 ~ 현재 : 아름답고 건강한 도시숲포럼 운영

중점추진사항(사업추진의 필요성)

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 사업계획수립 ⇒ 설계심의 ⇒ 예산재배정 ⇒ 공사시행 ⇒ 예산집행
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,407,690	
사업계획 수립 및 설계심의	2016.01~2016.02		방침수립, 설계심의, 예산배정
봄철 조림사업시행, 포럼운영	2016.03~2016.06	1,050,000	조림지 정리, 수목식재, 봄철 포럼운영 4회
가을철 조림사업 시행, 포럼운영	2016.09~2016.11	357,690	조림지 정리, 수목식재, 가을철 포럼운영 3회

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2012년도	
--------	--

	○ 수목식재 49ha, 아름답고 건강한 도시숲포럼 7회 개최 173명 참석
2013년도	○ 수목식재 53ha , 아름답고 건강한 도시숲포럼 7회 개최 173명 참석
2014년도	○ 수목식재 120ha , 아름답고 건강한 도시숲포럼 6회 개최 376명 참석

□ 향후 기대효과

○ 서울의 산림을 아름답고 건강한 숲으로 조성하여 시민의 삶의 질 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2012	(x501,635) 2,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x501,635) 2,000,000	(x445,266) 1,776,299	(x-) 72,023	(x56,369) 151,678
2013	(x279,985) 1,279,985	(x-) 72,023	(x-) 0	(x279,985) 1,352,008	(x279,767) 1,246,614	(x-) 0	(x218) 105,394
2014	(x672,010) 1,852,020	(x-) 0	(x-) 0	(x672,010) 1,852,020	(x583,025) 1,200,208	(x-) 250,781	(x88,985) 401,031