

한양도성 수목 및 담쟁이 정비

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울 한양도성 인왕산구간 등 4개구간										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">총</td> <td style="text-align: right;">(국비)</td> <td style="text-align: right;">(시비)</td> <td style="text-align: right;">(보조율)</td> <td style="text-align: right;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,921,000천원</td> <td style="text-align: right;">2,044,700천원</td> <td style="text-align: right;">876,300천원</td> <td style="text-align: right;">70 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	2,921,000천원	2,044,700천원	876,300천원	70 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
2,921,000천원	2,044,700천원	876,300천원	70 %								
사업내용	○ 서울 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	(재배정)종로구,성북구,중부공원녹지사업소										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	한양도성도감	심말숙 2133-2650	황인 2133-2659	박민상 2133-2662

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x315,000) 450,000	(x350,000) 500,000	(x350,000) 500,000	(x-)	(x-)
시설비	(x312,732) 446,760	(x347,900) 497,000	(x347,900) 497,000	(x-)	(x-)
시설부대비	(x2,268) 3,240	(x2,100) 3,000	(x2,100) 3,000	(x-)	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 수목 및 담쟁이 정비 5,000m*99,400 = 497,000천원
시설부대비	○ 시설비*0.63% = 3,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 한양도성 보존에 위해가 되는 수목과 담쟁이를 제거하되, 한양도성 고유의 역사문화 경관을 보호를 위해 존치가 필요한 수목은 보존에 지장이 없도록 지속적으로 정비

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리), 제51조(보조금) 및 제52조(지방자치단체의 경비 부담)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 서울 한양도성 주변 수목 보존? 관리 계획, 부시장방침 제283호(2013.6.24)

□ 사업내용

- 위 치 : 한양도성 전 구간 식생 분포 구간
- 규 모 : 5,000m
- 사업기간 : 2013. 3월 ~ 2019. 12월

- 사업내용 : 한양도성 주변 식생 분포 지역(4개구간) 내 수목 및 담쟁이 정비
- 총사업비 : 2,921(×2,045)백만원

□ **추진경위**

- `12. 06월 : 한양도성 보존?관리?활용 종합계획(시장방침 제193호)
- `13. 06월 : 서울 한양도성 주변 수목 보존?관리 계획(부시장방침 제283호)
- `14. 03월 ~ 12월 : 한양도성 인왕, 백악, 남산, 낙산 구간 수목 및 담쟁이 정비
- `15. 02월 : `15년도 추진 계획(방침) 수립
- `15. 02월 : `15년도 사업 예산재배정(종로구 외 2)

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 서울 한양도성 주변의 아름다운 자연경관의 보존 및 생태환경의 보호 차원에서 매년 도성에 미치는 영향을 고려한 선별적인 수목 및 담쟁이 정비를 반복적으로 실시할 필요가 있음

□ **사업추진절차**

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 추진방침(서울시) ⇒ 예산 재배정(시→사업소 및 자치구) ⇒ 설계시행 ⇒ 전문가 자문 ⇒ 공사시행 ⇒ 사업완료
- 계약체결
 - 입찰공고(일반공개경쟁) ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ **2016년도 추진일정**

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	
실시설계 용역	2016.05~2016.07	20,000	설계용역 발주 및 시행
전문가 자문	2016.06~2016.07	0	식생 관련 전문가 자문
적격심사 등 사전절차 이행	2016.08~2016.09	0	적격심사 등 계약절차 이행
공사 시행	2016.09~2016.11	480,000	공사시행 및 완료

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 06월 : 한양도성 주변 수목보존관리 지침 마련(부시장방침 제283호) ○ 09월 : 한양도성 담쟁이 5개소 정비 완료(5,650m) ○ 11월 : 한양도성 인왕 구간 외 3개 구간 정비 완료(4,250m)
2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 05월 : 인왕 구간 내?외측 수목 및 담쟁이 정비 완료(1,800m) ○ 12월 : 백악 구간 외 3개 구간 수목 및 담쟁이 정비 완료(5,700m)
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 02월 : '15년도 사업계획(방침) 수립 ○ 03월 : '15년도 사업예산 재배정(종로구, 성북구, 중부공원녹지사업소)

□ 향후 기대효과

- 한양도성 주변의 아름다운 자연경관의 보존 및 관리
- 한양도성 성곽의 보존에 위해가 되는 요인(수목 뿌리 성장으로 인한 성곽
위해) 제거

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x280,000) 400,000	(x-) 0	(x-) 21,429	(x330,000) 471,429	(x194,628) 278,011	(x-) 166,320	(x135,372) 27,098
2014	(x315,000) 450,000	(x116,424) 166,320	(x-) 0	(x431,424) 616,320	(x283,671) 405,244	(x-) 200,000	(x147,753) 11,076